



**COMUNE DI SAN DEMETRIO
NE' VESTINI
PROVINCIA DI L'AQUILA**

AREA TECNICA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

REGISTRO GENERALE N. 208 del 20/05/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 123 del 22/04/2024

PROPOSTA N. 195 del 22/04/2024

OGGETTO: FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – LINEA DI INTERVENTO A.2.1.-
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA AURORA
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CUP J35F21004020001 - CIG 9471969417 (lavori)

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000;

Premesso:

☞ che con delibera di giunta n° 110 del 16.11.2020, si disponeva dell'ing. Luciano Rossi tra il personale del Comune di San Demetrio ne' Vestini;

☞ che con determinazione sindacale nr. 36 del 30.11.2020 si nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Luciano Rossi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 all'art.1 approva il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza", finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR ed al quale si applicano, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR.

CONSIDERATO

Al comma 2, lett. b), n. 1 del medesimo articolo è prevista l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", previsto in aggiunta agli interventi della ricostruzione materiale dell'edificato e delle infrastrutture con la finalità di sostenere e favorire il rilancio del territorio del centro Italia coinvolgendo il tessuto produttivo e le attività economiche e sociali.

DATO ATTO CHE

La Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, integrata con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 art.14-bis, istituita al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria degli interventi, ha approvato e trasmesso al MEF l'individuazione dei programmi unitari di intervento.

VISTO CHE gli interventi del PNRR Fondo complementare "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" si articolano in due macro misure:

- CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, con dotazione di 1 miliardo e 80 milioni di euro, destinata alle diverse opere pubbliche complementari alla ricostruzione, alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico, alla mobilità ed alla rigenerazione urbana. Gli interventi della macro misura A intendono accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale attraverso l'innalzamento della sicurezza degli edifici, delle comunità e del territorio, e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Le misure contemplano, altresì, opere complementari ma strutturali per la transizione verso sistemi sostenibili in aderenza agli obiettivi del New Green Deal in merito alla transizione green e a quella digitale.

- RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, con dotazione di 700 milioni di euro, destinata al sistema delle imprese e agli investimenti economici e sociali.

CONSIDERATO CHE

- In particolare, la macro misura A si articola nelle seguenti sub-misure:

Innovazione Digitale – 185 milioni di euro;

Comunità energetiche e recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione energia/calore da fonti rinnovabili – 235 milioni di euro;

Rigenerazione urbana e territoriale – 325 milioni di euro;

Infrastrutture e mobilità – 335 milioni di euro

CONSIDERATO CHE con nota USRC prot.0018331 del 17.12.2021 avente ad oggetto "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n.59/2021. Ricognizione preliminare fabbisogni e progettualità - macromisura A." sono stati assegnati fondi per la Interventi per la "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture" (sub-misura A.2.1) per complessivi € 632.703,59;

CONSIDERATO CHE entro la data del 19.12.2021 vanno trasmesse all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, al fine di poter attingere ai finanziamenti in premessa, la Scheda di intervento attinente alla "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture" (sub-misura A.2.1) del Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016;

Vista la D.G.C: n. 121 del 18.12.2021 di approvazione delle schede per la richiesta di finanziamento composta da n.5 interventi per un totale di richiesta di finanziamento pari ad € 632.703,59 di seguito descritti:

1) RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPANNONI COMUNALI € 100.000,00;

2) RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MATTATOIO € 110.000,00

3) MITIGAZIONE VULNERABILITA' SISMICA PASSERELLA AREA CASCATELLA DI STIFFE € 112.703,59

4) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA AURORA € 110.000,00

5) RIFUNZIONALIZZAZIONE SEDE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI € 200.000,00.

Vista l'Ordinanza N. 10 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione On. le Avv. Giovanni Legnini con la quale venivano finanziati gli interventi per il Comune di San Demetrio ne Vestini sopra riportati per un totale di € 632.703,59:

VISTA la Determina n. 16 del 31.01.2022 di affidamento dell'incarico di progettazione interna all'Ing. Luciano Rossi quale responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di San Demetrio ne Vestini;

VISTA la presentazione del progetto definitivo esecutivo avvenuto in data 16/06/2022 per l'importo complessivo di € 110.000,00 a valere sui fondi complementari al PNRR come da Quadro Economico allegato al progetto:

VISTA la D.G.C. n. 55 del 18/06/2022 di approvazione del progetto definitivo esecutivo;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e, in particolare, l'articolo 29 "Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili";

VISTA la nota congiunta del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 prot. n. CGRTS-0023456-P-28/09/2022, con la quale "si chiede che ciascun Responsabile di Intervento comunichi entro il 5.10.2022, per ciascun intervento, all'USR competente per territorio, la volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% dell'importo già assegnato o di fare domanda di accesso al "Fondo per l'avvio dei progetti indifferibili" o di procedere nell'attuazione dell'intervento sulla base delle risorse già assegnate";

VISTA la richiesta inoltrata dall'Ufficio Tecnico comunale con prot. 3371 del 05.10.2022 con la quale si chiedeva per l'intervento in oggetto l'incremento del 15% delle somme già finanziate;

VISTA l'Ordinanza n. 40 del 21.10.2022 di Commissario Straordinario sisma 2016 "Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura "A", con la quale venivano riconosciuti in preassegnazione per l'intervento in oggetto le somme aggiuntive di € 16.500,00 per un importo definitivo aggiornato di € 126.500,00;

Considerato che secondo quanto riportato all'art. 2 comma 2 "...la preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio".;

Vista la D.G.C: n. 94 del 29.10.2022 di approvazione del progetto rimodulato;

Vista la nota congiunta STM Sisma 2009 e Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.11.2022 prot. 28042 con la quale si comunicava ai comuni assegnatari dell'importo di preassegnazione del 15% di confermare, modificare in aumento o diminuzione le somme assegnate nell'Ordinanza n. 40_2022 sulla base della Circolare allegata alla nota citata;

RICHIAMATE le D.G.C. n. 105 del 25.11.2022 di aggiornamento del Piano Triennale delle OO.PP. 2022-2024 e n.94 del 26.10.2022;

VISTA la Determina di aggiudicazione definitiva n. 366 del 27.12.2022 in favore dell'impresa LUCA ROSA con sede in VIA DEL COLLE 24/A SAN DEMETRIO NE VESTINI (AQ) codice fiscale RSOLCU91M20A345K Partita IVA 02031000660 per l'importo di Euro 92.229,23 Iva esclusa;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza n. 1 del 29.12.2022;

Visto il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 16.01.2023;

Vista la scrittura privata sottoscritta in data 29.03.2023;

Visto il verbale di ripresa dei lavori del 30.10.2023;

Vista la Determina di Liquidazione dell'anticipazione per l'importo di € 27.700,00 oltre IVA;

VISTA la documentazione contabile relativa al SAL n.1 predisposta dal D.L. Ing. Luciano Rossi per l'importo lavori lordo di € 24.211,65;

Visto il C.P. n.1 predisposto dal D.L./RUP Ing. Luciano Rossi dell'importo lavori al netto delle ritenute di € 16.807,09 oltre IVA di legge;

Ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante per sopraggiunti motivi imprevisi ed imprevedibili sorti durante l'esecuzione del cantiere e per realizzare ulteriori opere complementari al fine di rendere migliore l'opera da un punto di vista funzionale e qualitativo;

Visto quanto riportato nell'ex art. 106 comma 1 lett. B) e C) del Dlgs 50/2016 e smi;

Vista la documentazione della perizia di variante redatta dal D.L. Ing. Luciano Rossi consistente in

- ELENCO PREZZI
- PERIZIA DI VARIANTE
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI
- STIMA INCIDENZA MANODOPERA
- STIMA INCIDENZA SICUREZZA
- ELENCO PREZZI
- QUADRO ECONOMICO
- RELAZIONE
- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE COCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PROGETTO

Progetto al netto del ribasso d'asta del 2%

Perizia di variante al lordo del ribasso

Progetto al netto del ribasso d'asta del 2%

1	IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	€ 94.087,93	92.229,23 €	86.959,94	€
	85.243,80 €				
1.1	IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 92.935,23	91.076,53	€	
	85.807,24 € 84.091,10 €				
1.2	ONERI SICUREZZA	€ 1.152,70	1.152,70 €	1.152,70	€
	1.152,70 €				
1.3	RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 92.935,23	91.076,53 €	85.807,24	
€	84.091,10 €				
2	SOMME ADISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 18.409,81	€	20.268,52	
	25.537,80 € 27.253,94 €				
	RIBASSO (COMPRESO IVA)	2.044,58 €			

2.1	IVA SUI LAVORI 8.524,38 €	€ 9.408,79	9.222,92 €	8.695,99	€
2.2	INCENTIVO RUP 1.881,76 €	€ 1.881,76	€ 1.881,76	€	1.881,76
2.3	IMPREVISTI	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
2.4	CERTIFICAZIONE ENERGETICO 1.268,80 €	€ 1.268,80	€ 1.268,80	1.268,80	€
2.5	LAVORI IN ECONOMIA 15.579,01 €	€ 2.850,46	€ 2.850,46	13.691,25	€
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (1+2) € 112.497,74 €	€ 112.497,74	€ 112.497,74	112.497,74	€

Con una diminuzione dei lavori pari a € 7083,43;

Vista la perizia di variante firmata dall'impresa e dal RUP del Comune di San Demetrio ne Vestini;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante;

RILEVATO CHE

- in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'ARIC, ha provveduto ad acquisire dall'A.N.A.C. il CIG 9471969417 (lavori);
- il CUP di riferimento del presente affidamento è J35F21004020001;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: "Codice dei Contratti Pubblici" per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente statuto comunale;

DETERMINA

- di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera così come predisposta dal Direttore Lavori Ing. Luciano Rossi redatta ai sensi dell'ex art. 106 comma 1 lett. B) e C) del Dlgs 50/2016 e smi ancora vigente per la procedura in oggetto comportante una diminuzione di spesa pari ad € 7.083,43 sull'importo lavori contrattualizzato per un totale di € 93.768,18 di cui € 85.243,80 per lavori compresi gli oneri della sicurezza ed € 8.524,80 per IVA al 10%;
- Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 195 del 22/04/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio ROSSI LUCIANO in data 22/04/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 195 del 22/04/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario SANTIROCCO LOREDANA il 20/05/2024.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 343

Il 20/05/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 208 del 20/05/2024 con oggetto: **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SALA AURORA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ROSSI LUCIANO il 20/05/2024.