



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

Provincia di Teramo

REGISTRO GENERALE N. 1022 del 25/10/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 286 del 25/10/2023

PROPOSTA N. 1235 del 24/10/2023

OGGETTO: Interventi sulle aree colpite dal sisma del 2009 e 2016 a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (DL 59/2021), linea d'intervento sub-midura A4.5. Interventi sulle strade comunali, lotto 3. Approvazione perizia.

Visti:

- il Decreto Sindacale prot. n° 14191 del 15/09/2023 con il quale è stato nominato l'Ing. Francesco Marchetti Responsabile dell'Area III - Tecnica e Ricostruzione -, incaricato della Posizione Organizzativa, come stabilito dagli artt. 13, 16, 17, 18, 19 e 20, del C.C.N.L. del 16/11/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 22/09/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2023/2025;
- l'Art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

visti:

- il Regolamento (UE) 12/02/2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14/07/2021, nonché i correlati Regolamenti UE disciplinanti le regole finanziarie applicabili alle iniziative ricomprese nel Piano;
- il D.L. 06/05/2021 n° 59 convertito con modificazioni dalla legge 01/07/2021 n° 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il D.L. 31/05/2021 n° 77, convertito con modificazioni dalla legge 29/07/2021 n° 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ed in particolare l'art. 14, intitolato "Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare", nonché l'art. 14-bis, recante "Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016";
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15/07/2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 06/05/2021 n° 59, convertito con modificazioni dalla legge 01/07/2021 n° 101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedie finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- i Regolamenti UE che definiscono gli obiettivi ambientali e di tutela miranti a non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Donosignificant harm"), nonché i principi trasversali, previsti dal PNRR, ricomprensenti il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging),

il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

- i Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 predisposti in aderenza a quanto deliberato, in data 30/09/2021, dalla istituita Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma2, del D.L. 77/2021;

considerato che nell'atto approvato sono previste, tra le altre, le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma:

A2 - Linea di intervento n. 1 - "Rifunzionalizzazione ed Efficientamento energetico di edifici ed infrastrutture comunali";

A3 - Linea di intervento n. 1 - "Programma Unitario di Rigenerazione Urbana";

A3 - Linea di intervento n. 3 - "Interventi per l'ammodernamento e la Messa in Sicurezza di Impianti Sportivi, ricreativi e di risalita";

A4 - Linea di intervento n. 5 - "Programma di Investimenti sulla rete stradale comunale";

preso atto:

- che sulla base del ricordato Programma Unitario di Intervento predisposto dal Commissario Delegato Ricostruzione Sisma 2016, i Comuni, interessati in qualità di potenziali Soggetti Attuatori degli interventi da ricomprendere nelle ricordate sub-misure, sono stati chiamati ad elaborare le schede finalizzate alla proposizione degli interventi coerenti con le finalità del Programma, nonché avviare i relativi e correlati procedimenti tesi alla predisposizione delle diverse fasi progettuali;
- dell'intesa espressa nella cabina di coordinamento integrata dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e dell'imminente rilascio delle correlate Ordinanze da parte del Commissario Straordinario Sisma 2016, delegato allo scopo, che, nell'approvare e prendere atto delle schede trasmesse afferenti le richieste di finanziamento, fisserà criteri definitivi riguardanti la ripartizione delle risorse assegnate a ciascun Ente e le modalità di attuazione dei singoli interventi;
- dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n° 6 del 30/12/2021 con la quale sono stati ammessi a finanziamento i progetti individuati dai Comuni dei crateri sismici del 2009 e 2016, riguardanti la sub-misura A4, Linea d'intervento 5;
- in particolar modo dell'allegato 1 alla citata dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n° 6 del 30/12/2021, all'interno del quale è ricompreso l'intervento sulle strade comunali del territorio di questo Comune;

atteso che l'opera in oggetto rientra nella linea d'interventi denominata "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", Macro Misura A - Sub Misura A4.5;

considerato che, in tale contesto amministrativo ed organizzativo, l'Amministrazione Comunale ha manifestato il proprio indirizzo politico-amministrativo per l'intervento denominato "interventi sulle strade comunali";

vista la propria precedente determinazione n° 53 Reg. Gen. del 31/01/2022, con la quale è stato conferito incarico al proprio ufficio tecnico, nelle persone del Geom. Mauro Nori e dell'Ing. Francesco Marchetti, di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento denominato: "*Interventi sulle aree colpite dal sisma 2009 e 2016, a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (DL 59/2021), linea d'intervento sub-misura A.4.5. Interventi sulle strade comunali*";

vista la nota prot. n° CGRT-0023456-P del 28/09/2022, acquisita a questo Ente in data 29/09/2022 con prot. n° 14030 del 29/09/2022, con la quale il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e la Struttura di Missione Sisma 2009, ha comunicato che l'art. 29 del D.L. 23/09/2022 n° 144, ha previsto la preassegnazione per ogni intervento ricompreso del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR di cui al DL 59/2021, di una risorsa aggiuntiva di importo pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza, significando che

tale incremento di importo può essere immediatamente utilizzato per rimodulare i progetti secondo il prezzario regionale aggiornato e procedere quindi agli esperimenti di gara con i progetti aggiornati secondo il nuovo prezzario regionale come ultimo approvato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n° 50;

atteso che nella richiamata nota del Commissario Straordinario viene altresì specificato che le maggiori risorse del 15% come previste dal citato art. 29 del DL 144/2022 in aggiunta a quelle precedentemente assegnate con le relative ordinanze, costituiscono titolo per l'accertamento a bilancio di dette ulteriori risorse;

vista la nota prot. n° 14361 del 04/10/2022, trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Cratere 2009, all'Ufficio Speciale Ricostruzione sisma 2016, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016 e alla Struttura di Missione Sisma 2009, con la quale questo Ente ha espresso volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% di cui al citato art. 29 del DL 144/2022;

rilevato che sulla scorta di quanto dettagliatamente pocanzi riportato:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 176 del 27/10/2022, esecutiva, è stata adottata apposita variazione di bilancio per l'accertamento delle ulteriori risorse, relativamente ai corrispondenti capitoli di bilancio riguardanti gli interventi a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR di cui al DL 59/2021, alimentate dal più volte citato art. 29 del DL 144/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 178 del 27/10/2022, esecutiva, sono state apportate le opportune integrazioni e modifiche al piano triennale delle OO PP relativo al triennio 2022-2024 e all'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno 2022;

vista la nota prot. n° 0018340 del 28/10/2022, acquisita a questo Ente in pari data con prot. n° 15809, con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere oltre a comunicare che con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016, n° 40 del 21/10/2022, in attuazione del più volte citato art. 29 del DL 144/2022, sono state disposte le preassegnazioni dell'importo aggiuntivo del 15%, ha richiesto, tra le altre cose, la trasmissione degli atti di validazione e di approvazione dei progetti da porre a base di gara, rivisitati secondo l'adeguamento al nuovo prezzario regionale infrannuale aggiornato;

atteso che i progettisti incaricati, alla luce di quanto riportato ai precedenti commi, hanno aggiornato l'Elenco prezzi e di conseguenza il Computo metrico, i Costi della sicurezza, la Stima di incidenza della manodopera, l'importo dei lavori riportato nel Capitolato speciale d'appalto e il Quadro economico, del progetto esecutivo di che trattasi, diviso in 3 lotti funzionali come richiesto dall'Amministrazione Comunale, ammontante ora complessivamente a euro 1.004.603,92;

dato atto che gli elaborati progettuali sono in numero pari ed hanno la stessa intestazione di quelli riferiti al progetto approvato con precedente deliberazione della Giunta Comunale 112/2022 e che l'aggiornamento degli elaborati stessi ha interessato sostanzialmente: l'Elenco prezzi, il Computo metrico, i Costi della sicurezza, il Quadro incidenza manodopera, il Quadro economico e il Capitolato speciale d'appalto;

visti:

- il verbale di verifica di cui all'art. 26 del DLgs 50/2016 e s.m.i., redatto in data 03/11/2022 dall'Arch. Roberto Manzo e dal Geom. Martino Di Luigi, rispettivamente Istruttore Tecnico Direttivo appartenenti all'Area IV e Istruttore Tecnico appartenente all'Area III, di questo Comune, relativi a tutti e 3 i lotti;
- il verbale di validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. 18/104/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, redatto in data 03/11/2022 dal Responsabile del Procedimento Geom. Mauro Nori, Istruttore Tecnico dell'Area III di questo Comune, relativi a tutti e 3 i lotti;

- la deliberazione della Giunta Comunale n° 187 del 08/11/2022 con la quale è stato riapprovato il progetto esecutivo riguardante l'intervento denominato: "Interventi sulle aree colpite dal sisma 2009 e 2016, a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (DL 59/2021), linea d'intervento sub-misura A4.5. Interventi sulle strade comunali", diviso in 3 lotti funzionali come richiesto dall'Amministrazione Comunale;

preso atto che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato è il seguente: G97H21034150001;

dato atto che l'opera in riferimento è interamente finanziata con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nel Piano nazionale per gli investimenti complementari;

dato atto che, come sopra detto, l'opera è stata suddivisa in 3 lotti funzionali di cui il presente costituisce il lotto n° 3, e che i lavori in oggetto non possono essere ulteriormente scomposti in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

visto che dal progetto esecutivo come sopra approvato, adeguato con i prezzi del prezzario regionale come da ultimo aggiornato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 26 del DL 50/2021, relativamente al lotto n° 3, risultano i seguenti elementi di costo:

- a) importo complessivo dei lavori a base d'asta: **euro 493.760,47**
di cui:
- b) importo dei lavori a misura da assoggettare a ribasso
[al netto degli oneri di sicurezza di cui al successivo punto b)] euro 478.617,67
- c) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 15.142,80

vista la propria precedente determinazione n° 782 Reg. Gen. del 31/10/2022 con la quale è stata adottata determina a contrarre per l'appalto dei lavori in oggetto, mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e successive modifiche ed integrazioni, procedendo alla selezione del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 11/09/2020 n° 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2, del D.L. 31/05/2021 n° 77, convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n° 108, e che la procedura negoziata sarebbe stata interamente gestita attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del DLgs 50/2016 e s.m.i.;

dato atto che con la medesima determinazione di cui al punto precedente è stato stabilito che la selezione del contraente si sarebbe svolta con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

ricordato che con propria precedente determinazione n° 868 Reg. Gen. del 22/11/2022, sono state affidate le attività professionali riguardanti la Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, e relative attività tecnico-amministrative connesse a queste appena elencate, e che con l'adozione della predetta determina sono stati rideterminati gli importi spettanti per le sopraelencate attività professionali;

vista la determinazione della Responsabile dell'Area III Tecnica e Ricostruzione n° 927 Reg. Gen. del 01/12/2022 con la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Renova s.c. a r.l., avente sede a Teramo in frazione S. Nicolò, zona industriale di S. Atto, c.f. e p. I.V.A. 01781710668, per aver offerto un ribasso del 7,54% sull'elenco prezzi posto a base di gara, corrispondente ad un importo netto dei lavori pari a euro 442.529,90 a cui si aggiungono euro 15.142,80 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per la complessiva somma netta pari a euro 457.672,70 oltre all'I.V.A. come per legge, e che a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta offerto dal Consorzio in sede di procedura negoziata e a seguito della rideterminazione degli onorari per lo svolgimento delle

attività professionali di cui pocanzi, il quadro economico del progetto esecutivo come sopra approvato, è stato rideterminato come appresso:

A) Lavori :		€
importo di lavori a base d'asta	€ 493.760,47	
importo lavori soggetto a ribasso d'asta		478.617,67
A detrarre ribasso d'asta del 7,540%		<u>- 36.087,77</u>
	restano	442.529,90
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		<u>15.142,80</u>
	Sommano per lavori al netto	457.672,70
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	
Spese tecniche:		
1) DL, CSE e CRE	13.082,99	
2) c.n.p.a.i.a. su 1)	654,15	
3) Incentivi di cui all'art. 113 DLgs 50/2016	9.875,21	
4) Contributo Anac	225,00	
5) I.V.A: 22% su lavori	100.687,99	
22% su 1) + 2)	<u>3.022,17</u>	
	Sommano per I.V.A.	103.710,16
6) imprevisti	14.457,05	
7) economia di gara	<u>60.926,66</u>	
	Importo complessivo somme a disposizione	202.931,22
	TOTALE COMPLESSIVO	660.603,92

ricordato che, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto conferito con la richiamata determinazione 927/2022:

- in data 12/12/2022 è stata eseguita la consegna anticipata dei lavori per motivi d'urgenza;
- in data 12/01/2023 è stato stipulato regolare contratto d'appalto rubricato con rep. n° 598;

ricordato inoltre che alla procedura di gara di cui trattasi è stato assegnato il CIG: 9486214F6C;

preso atto che, in corso d'opera, a seguito del manifestarsi della necessità di adottare modifiche al contratto dell'appalto in essere per rinvenimenti di situazioni di natura sia geomorfologica che di carattere economico, non prevedibili al momento della progettazione, questa Amministrazione ha inteso introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto con lo scopo di rendere maggiormente fruibili e funzionali i lavori in esecuzione;

preso atto che l'incremento dell'importo netto dei lavori della variante ordinaria di cui trattasi è inferiore al 15% del valore del contratto originario in riferimento;

atteso che, in riferimento a quanto pocanzi detto, il Direttore dei Lavori, ha redatto una perizia suppletiva e di variante, costituita dai seguenti elaborati, comprensivi della Relazione tecnica in cui sono esplicitate le motivazioni che hanno suggerito l'adozione delle modifiche alle previsioni progettuali e del verbale di concordamento di nuovi prezzi e schema atto di sottomissione, questi ultimi già firmati per accettazione da parte dell'Impresa esecutrice:

- elaborato 1 – Relazione Tecnica;
- elaborato 2 – planimetria tav. 1 di 2;
- elaborato 3 – planimetria tav. 2 di 2;
- elaborato 4 – computo metrico;
- elaborato 5 – costi della sicurezza;
- elaborato 7 – quadro comparativo di raffronto;
- elaborato 8 – q.e.;
- elaborato 9 – schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

rilevato che:

- le ragioni espresse nella richiamata perizia identificano la fattispecie di una variante ordinaria in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 2, del DLgs 50/2016 e s.m.i. (contenuta entro il limite del 15% dell'importo del contratto di appalto), necessaria per far fronte a circostanze sopra accennate;
- le modifiche proposte in variante non mutano le finalità progettuali restando invariata la finalità complessiva dell'intervento e sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale;
- l'incremento di importo e le motivazioni della perizia non altera la natura generale del contratto originario e rispetta i limiti di legge;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche;

vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, dell'importo complessivo pari a quello di progetto, ed avente il seguente nuovo quadro economico:

A) Lavori :		€
importo di lavori a base d'asta	€ 541.366,40	
importo lavori soggetto a ribasso d'asta		524.585,64
A detrarre ribasso d'asta del 7,540%		<u>- 39.553,76</u>
		restano
		485.031,88
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		<u>16.780,76</u>
	Sommano per lavori al netto	501.812,64
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		€
Spese tecniche:		
1) DL, CSE e CRE	15.800,00	
2) c.n.p.a.i.a. su 1)	790,00	
3) spese tecniche per opere strutturali	750,00	
4) c.n.p.a.i.a. su 3)	30,00	
5) Incentivi di cui all'art. 113 DLgs 50/2016	10.827,33	
6) I.V.A: 22% su: lavori	110.398,78	
1) + 2)	3.649,80	
3) + 4)	<u>171,60</u>	
	Sommano per I.V.A.	114.220,18
7) imprevisti		<u>16.373,77</u>
	Importo complessivo somme a disposizione	158.791,28
	TOTALE COMPLESSIVO	660.603,92

ricordato che l'intervento in parola è interamente finanziato, come sopra detto, con Ordinanza del Commissario Straordinario n° 6 del 30/12/2021 e con le maggiori risorse assegnate ai sensi e per le finalità di cui al citato art. 29 del DL 144/2022, e la spesa relativa trova riferimento contabile nel Bilancio di previsione dell'Ente con allocazione della spesa sul **Cap. 4690/9**;

ritenuto pertanto di provvedere in merito;

visto l'Art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, attribuiti loro dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco, nonché la gestione e i relativi risultati, secondo gli obiettivi prefissati dall'Ente;

ritenuto che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitti di interesse, neppure potenziali, per il responsabile che lo adotta;

attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/00 n. 267;

visti:

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. del 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs del 18/08/2000, n. 267;
- il Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Leonardo Franchi di Montorio al Vomano, composta dagli elaborati richiamati in premessa, comprensivi del verbale concordamento nuovi prezzi e schema atto di sottomissione sottoscritti per accettazione da parte dell'Impresa esecutrice;
- 3) di dare atto che gli elaborati della perizia elencati in premessa sono conservati in apposita cartella presso l'Area III Tecnica e Ricostruzione di questo Comune;
- 4) di affidare i maggiori lavori conseguenti la presente perizia di variante, ammontanti a netti euro 44.139,94 oltre I.V.A. come per legge, al medesimo Consorzio Stabile Rennova s.c. a r.l. di Teramo, affidataria dei lavori principali conferiti con la richiamata determinazione 927/2022 di cui in premessa;
- 5) di approvare il nuovo quadro economico come rideterminato in premessa, conseguente l'approvazione della presente perizia;
- 6) di dare atto che gli adempimenti di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono assolti mediante aggiornamento della scheda Simog dell'intervento in oggetto presente sul sito web dell' ANAC, contraddistinta con codice CIG: 9486214F6C, da effettuarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto;
- 7) di provvedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, a dare comunicazione della presente perizia di variante all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 106, comma 14, del DLgs 50/2016 e smi;
- 8) di dare atto che l'atto di sottomissione conseguente all'approvazione della presente perizia suppletiva sarà stipulato a misura, in forma pubblica amministrativa per rogito del Segretario comunale;
- 9) di dare atto che al finanziamento dell'opera si provvede interamente con fondi statali di cui all'Ordinanza del Commissario Straordinario n° 6 del 30/12/2021 e con le maggiori risorse assegnate ai sensi e per le finalità di cui al citato art. 29 del DL 144/2022, e la spesa relativa trova riferimento contabile nel bilancio dell'Ente con allocazione della spesa sul **Cap. 4690/9**;
- 10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 mediante la sottoscrizione dello stesso;
- 11) di aver preventivamente accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Francesco Marchetti, al quale potranno essere richieste notizie e chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502276.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio comunale ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui al comma 9, art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1235 del 24/10/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MARCHETTI FRANCESCO** in data 25/10/2023

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1512

Il 25/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1022 del 25/10/2023 con oggetto: **Interventi sulle aree colpite dal sisma del 2009 e 2016 a valere sul Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR (DL 59/2021), linea d'intervento sub-midura A4.5. Interventi sulle strade comunali, lotto 3. Approvazione perizia.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI GESUALDO IVANO** il 25/10/2023.