



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 117 del 02/09/2020

PROPOSTA N. 544 del 02/09/2020

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SCUOLA ELEMENTARE
Impegno di spesa per maggior costo dei lavori derivante da variante in corso d'opera

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 in data 03/07/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ufficio tecnico comunale a mezzo del tecnico di supporto al RUP Arch. Marianna Masuli, incaricata con determinazione del responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 257/RG in data 20/05/2019, che prevede una spesa complessiva di € 87.459,46 di cui € 63.672,59 per lavori a base di gara;

VISTA la propria determinazione n. 450/RG in data 06/09/2019 con la quale è stata attivata la procedura negoziata per l'affidamento in appalto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SCUOLA ELEMENTARE, per l'importo a base di gara è di € 63.672,59 comprensivo di € 862,06 di oneri per la sicurezza non soggetti;

VISTA la propria determinazione n. 614/RG in data 22/11/2019 con la quale l'appalto dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SCUOLA ELEMENTARE è stato affidato all'impresa EDIL PROGET s.r.l. con sede in Tertenia per l'importo di Euro 45.153,79 al netto del ribasso del 28,111 %, oltre gli oneri per la sicurezza di Euro 862,06 per complessivi Euro 46.015,85 al netto dell'IVA di legge;

VISTO il contratto stipulato con l'impresa appaltatrice in data 23/01/2020, rep. N. 01/SP/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/07/2020 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera relativa ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DORE" redatta dal direttore dei lavori Geom. Mario Buttu, che prevede un nuovo costo complessivo dei lavori di euro 51.561,48 ripartito come segue:

Importo lordo lavori di variante	€	69 133.56
Ribasso contrattuale del 28,111%	€	-19 434.14
Importo netto dei lavori	€	49 699.42
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	862.06
Importo contrattuale netto variante (lavori+oneri per la sicurezza)	€	50 561.48

CONSIDERATO che occorre provvedere ad assumere l'impegno di spesa derivante dal maggior costo contrattuale di euro 4.545,56 oltre l'IVA per complessivi € 5.545,58;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 in data 04/05/2020 con la quale è stata approvata la

nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 04/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2020/2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo, 12/04/2006 n.163" per le parti non abrogate dal predetto Decreto Legislativo n. 50/2016;

DETERMINA

1. **IMPEGNARE** a favore dell'impresa EDIL PROGET s.r.l. con sede in Tertenia (Cod. Fisc./Part. IVA 01335480917) la somma di € 5.545,58 a copertura del maggior costo dell'appalto lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SCUOLA ELEMENTARE, derivante dalla variante in corso d'opera approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/07/2020
2. **IMPUTARE** la spesa di € 5.545,58 al capitolo 10891 del bilancio, utilizzando le economie derivanti dal ribasso contrattuale, come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29/07/2020.
3. **DARE ATTO** che:
 - a) responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.
 - b) mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: **80215421DE**
 - c) il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mario Buttu

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 544 del 02/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **02/09/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 544 del 02/09/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **02/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 765

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 454 del 02/09/2020

Il 21/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **454 del 02/09/2020** con oggetto

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SCUOLA ELEMENTARE
Impegno di spesa per maggior costo dei lavori derivante da variante in corso d'opera

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO il 21/09/2020**