



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 103 del 15/10/2018

REGISTRO GENERALE N. 916 del 18/10/2018

OGGETTO:

**LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI CIG:74395807A0 AFFIDAMENTO OPERE
SUPPLEMENTARI ART.106 COMMA 1 LETTERA B - D.LGS N.50/2016-IMPEGNO DI SPESA
LOTTO CIG:74395807A0**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 30 Gennaio 2018, con la quale, si approvava il progetto definitivo esecutivo per un importo complessivo di € 95.000,00, di cui € 73.464,94 per lavori ed € 21.535,06 per somme a disposizione;
- Determinazione del Responsabile Area III – Lavori Pubblici – Ambiente n. 306 del 27 Marzo 2018, con la quale si approvava la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, schema lettera di invito e relativi allegati di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- Determinazione del Responsabile Area III – Lavori Pubblici – Ambiente n. 502 del 22 Maggio 2018, con la quale si approvava il Verbale della Commissione di Gara del 17/ Aprile 2018, quadro economico rimodulato, risultante dal ribasso di gara, con aggiudicazione provvisoria all'Impresa MAZZAFERRI SRL – P.IVA 01460980673 – con sede in Frazione Tottea di Crognaleto (TE), per l'importo di € 53.601,04 comprensivo di oneri per la sicurezza ed escluso IVA ai sensi di legge;
- Determinazione del Responsabile Area III – Lavori Pubblici – Ambiente n. 505 del 22 Maggio 2018, con la quale si provvedeva all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa MAZZAFERRI SRL – P.IVA 01460980673 – con sede in Frazione Tottea di Crognaleto (TE), per l'importo di € 53.601,04 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad € 2.858,45 ed oneri per la sicurezza generici pari ad € 608,65;
- Determinazione del Responsabile Area III – Lavori Pubblici – Ambiente n. 841 del 28 Settembre 2018 con la quale si approvava il certificato di pagamento n.1 e si provvedeva a liquidare il primo SAL all'impresa Mazzaferri S.R.L. P.IVA 01460980673 – con sede in Frazione Tottea di Crognaleto (TE), per l'importo di € 61.306,22 comprensiva di I.V.A. al 22%;

Che è stato emesso lo Stato Finale dei lavori dal quale si desume l'importo dei lavori al netto del ribasso compreso gli oneri sicurezza pari a € 51.084,20;

DATO ATTO CHE:

- Il contratto d'appalto con l'Impresa aggiudicataria è stato stipulato in data 28 giugno 2018 n. rep. 1400 registrato a Teramo il 29/06/2018 serie 1 – n. 49 e che i lavori sono stati consegnati mediante verbale di consegna lavori in data definitiva il 14/06/2018;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato numero protocollo INAIL_1151905 Data richiesta 20/07/2018 Scadenza validità 17/11/2018;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il seguente: **74395807A0**;

Vista la rimodulazione del Quadro Economico dell'Opera Pubblica a seguito delle economie derivate dal ribasso offerto e dallo Stato Finale come da seguente prospetto:

LAVORI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| A) Importo dei lavori da Stato Finale | |
| B) al netto del ribasso 31,758% | €51.084,20 |
| TOTALE LAVORI | €51.084,20 |

SOMME IN AMMINISTRAZIONE

| | |
|----------------------------|-------------------|
| C) Incentivi D.lgs 50/2016 | € 1.538,64 |
| D) IVA Lavori (22%) | €11.238,52 |
| E) <u>Economie</u> | <u>€31.138,64</u> |
| | €43.915,80 |
| TOTALE GENERALE | €95.000,00 |

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.224 del 14.09.2018 relativa all'approvazione del Progetto Esecutivo dei "Lavori Supplementari alla sistemazione delle strade Comunali" redatto dalla Direzione Lavori dal Responsabile dell'Area III LL.PP. avente il seguente Quadro economico:

A) LAVORI

| | | |
|---|-------------------|------------|
| a.1 Importo lordo lavori | € 35.856,33 | |
| a.2 Oneri della sicurezza | <u>€ 1.292,42</u> | |
| a.3 Restano (lavori soggetti a ribasso) (a.1-a.2) | €34.563,91 | |
| a.4 Ribasso offerto (31,758) su a.3) | <u>€10.976,81</u> | |
| a.5 Restano (a.3-a.4) | €23.587,10 | |
| a.6 Oneri della sicurezza | <u>€ 1.292,42</u> | |
| Importo complessivo netto comprensivo degli oneri sicurezza | | €24.879,52 |

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| • Iva sui lavori (22%su A) | € 5.473,50 |
| • Incentivi D.Lgs 50/2016 | <u>€ 717,13</u> |

| | |
|---|-------------------|
| Totale somme a disposizione della stazione appaltante (A+B) | <u>€ 6.190,62</u> |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | €31.070,15 |

Dato atto che detto progetto è composto dai seguenti elaborati:

Quadro Economico

Computo metrico estimativo;

Elenco prezzi ed analisi;

Stima incidenza sicurezza;

Visto l'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 (ex art 57 comma 5 D.Lgs. 163/2006);

Considerato che:

- i lavori supplementari oggetto di progettazione sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto iniziale e si raccordano con i lavori realizzati in modo da rendere funzionale l'intera opera;
- tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico e/o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- ai fini della scelta del contraente per l'esecuzione dei suddetti lavori integrativi, essendo gli stessi strettamente connessi con quelli affidati con determina del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici-Ambiente n. 505 del 22/05/2018 sopra richiamata, all'impresa MAZZAFERRI SRL – P.IVA 01460980673 – con sede in Frazione Tottea di Crognaleto (TE), si ritiene opportuno fornire indirizzo ai competenti uffici comunali di procedere all'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016 (art 57 comma 5 D.Lgs. 163/2006) affidandoli direttamente alla medesima impresa in ragione della loro complementarietà sotto il profilo tecnico e operativo con quelli realizzati, avvalendosi degli allestimenti di cantiere ancora in essere e realizzando un unico operatore economico responsabile dell'esecuzione di tutti i lavori;
- la realizzazione di tali lavori supplementari presenta problematiche tecniche ed operative che impongono, per la loro soluzione, che gli stessi vengano affidati al contraente originale, sussistendo, nel caso specifico le seguenti condizioni:

1) risulta impraticabile l'affidamento ad altra impresa per motivi tecnici in quanto si verrebbero a creare interferenze tali da pregiudicare il corretto svolgimento ed il collaudo dei lavori stessi;

2) l'affidamento ad altra impresa comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi e maggiori costi;

Visto il Durc della MAZZAFERRI SRL – P.IVA 01460980673 – con sede in Frazione Tottea di Crognaleto (TE), acquisito on line numero prot. INAIL_11519015 data richiesta 20/07/2018 Scadenza validità 17/11/2018 allegato al presente atto;

Che i lavori supplementari saranno finanziati mediante le economie derivanti dal contratto principale;

Che il Codice Cig inerente i lavori supplementari di ristrutturazione è il seguente: **74395807A0**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1.La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione.

2.Assestare il Quadro Economico dei lavori come da seguente prospetto:

LAVORI

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| A) Importo dei lavori da Stato Finale | |
| B) al netto del ribasso 31,758% | €51.084,20 |
| TOTALE LAVORI | €51.084,20 |

SOMME IN AMMINISTRAZIONE

| | |
|----------------------------|-------------------|
| C) Incentivi D.lgs 50/2016 | € 1.538,64 |
| D) IVA Lavori (22%) | €11.238,52 |
| E) <u>Economie</u> | <u>€31.138,64</u> |
| | €43.915,80 |
| TOTALE GENERALE | €95.000,00 |

3. Affidare i lavori supplementari descritti in premessa all'impresa ditta MAZZAFERRI SRL – P.IVA 01460980673 agli stessi patti e condizioni come da precedente affidamento relativo ai lavori principali con ribasso pari al 31,758%;

4. Di impegnare la somma di euro 24.879,52 comprensiva di oneri per la sicurezza oltre I.V.A. al

22% sul capitolo Cap. 28101/16 denominato Strade Comunali) piano dei conti , sufficientemente capiente;

5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. la MAZZAFERRI SRL – P.IVA 01460980673 Cod. CIG: **Z102366AE5** in conformità alla normativa vigente, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;

6. Dare atto che la ditta MAZZAFERRI SRL – P.IVA 01460980673 è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, come da DURC ON LINE richiamato in narrativa.

7. Fornire indirizzo ai competenti uffici Comunali di procedere all'appalto delle opere supplementari mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 del D.Lgs 50/2016 (ex art 57 comma 5 D,Lgs. 163/2006) affidandoli direttamente alla medesima impresa contraente dei lavori principali;

8. Dare atto che l'opera è interamente finanziata mediante risorse derivanti da Mutuo CC.DD.PP. imputate al Cap. di bilancio n. 28101/16 denominato (Strade Comunali) piano dei conti 2.02.01.09.012;

9. **Di imputare la spesa complessiva di € 30.353,01 comprensiva di I.V.A. al 22%**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Esercizio | P.d.C. | Cap/art. | Importo |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2018 | 2.02.01.09.012 | 28101/16 | 30.353,01 |

10. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 (convertito in Legge n.102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data di scadenza pagamento | Importo |
|-----------------------------------|----------------|
| 2018 | 30.353,01 |

11. Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria;

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to CANTORES I VINCENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 18/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. _____

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO