



C O M U N E D I C A M P L I

PROVINCIA DI TERAMO



AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

REGISTRO GENERALE N. 161 del 17/02/2024

Determinazione di Settore N. 20 del 14/02/2024

OGGETTO: Sisma 2016-O.C.n.33/2017. “REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO IN LOCALITA’ PIANE NOCELLA – COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA “NICCOLA PALMA”- CUP: E75E17000020001 -Riconoscimento maggiori importi dovuti ai professionisti (collaudatore statico)

OGGETTO

Eventi sismici 2016 - Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11 Luglio 2017. "Realizzazione Polo Scolastico in Localita' Piane Nocella – costruzione edificio scuola media "niccola palma" inserito nel "Programma straordinario per la riapertura delle Scuole nei territori delle Regioni Abruzzo Lazio Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24.08.2016". CUP: E75E17000020001 - Riconoscimento maggiori importi dovuti ai professionisti a seguito dell'approvazione del nuovo prezzario unico cratere del centro Italia e per i nuovi interventi inseriti in progetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- Gli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo nel 2016/2017 hanno determinato sul territorio comunale situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, provocando gravi danni al patrimonio pubblico;
- Con decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, così come convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229 il quale è rubricato: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", il Comune di Campli è stato inserito nell' elenco dei Comuni del cratere sismico colpiti dal sisma.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27.07.2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla costruzione di nuovo Polo Scolastico da ubicare in Campli – Loc. Piane Nocella con contestuale variante al P.R.G. vigente per lotti funzionali, da attuare per lotti funzionali corrispondenti ai singoli edifici scolastici.

Il quadro economico dell'opera è il seguente:

- a) Importo stimato lavori SCUOLA MEDIA INFERIORE (1323 mq) € 1.852.000,00
- b) Importo stimato lavori SCUOLA PRIMARIA (870 mq) € 1.218.000,00
- c) Importo stimato lavori PALESTRA E SERVIZI CONNESSI (360 mq) € 648 000,00
- d) Importo stimato lavori SCUOLA DELL'INFANZIA E BLOCCO MENSA (1135 mq) € 1.532.000,00
- e) Importo stimato lavori SISTEMAZIONE ESTERNA ED URBANIZZAZIONE (7500 mq) € 480.000,00
- f) Piattaforma sportiva polifunzionale all'aperto (800 mq) € 70.000,00

Sommano (a+b+c+d+e+f) € 5.800.000,00

- Con Ordinanza n. 33 dell'11 luglio 2017 del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 il Comune di Campli è stato inserito nel programma straordinario per la riapertura delle scuole per quanto concerne i seguenti interventi:

-Scuola media "Niccola Palma" - NUOVA COSTRUZIONE

-scuola elementare e media Marrocchi- ADEGUAMENTO

-scuola materna Marrocchi – ADEGUAMENTO

■ Con Determinazione n. 2 del 23.08.2017 dell'USR sisma 2016 è stata approvata la ripartizione dei fondi di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 come modificata dall'Ordinanza n.35 del 31 luglio 2017 ed assegnati al Comune di Campi i seguenti interventi:

-Plesso scolastico loc. Marrocchi - Scuola elementare e media, palestra, scuola materna – adeguamento sismico - € 2.262.135,00;

-Scuola Media “Niccola Palma” – ricostruzione con delocalizzazione - € 1.687.500,00;

■ -Con nota prot. n. 7570 del 15 maggio 2018 sono stati inoltrati all'USR dall'Area Lavori Pubblici gli studi di fattibilità relativi agli interventi:

-Plesso scolastico loc. Marrocchi - Scuola elementare e media, palestra, scuola materna – adeguamento sismico - €1.916.415,00;

-Scuola Media “Niccola Palma” – ricostruzione con delocalizzazione - € 1.687.500,00.

■ Con nota prot. n.9289 del 13.06.2018, riscontrando la sopra citata nota, l'USR sisma 2016 ha concesso Nulla Osta alla predisposizione della procedura di gara per l'affidamento del successivo livello di progettazione di ambedue gli interventi sopra citati;

■ Con Delibera di Giunta Comunale n. 174/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato “Realizzazione Polo Scolastico in località Piane Nocella – I Lotto - Costruzione edificio “Scuola Media Niccola Palma”, costituito da unico elaborato denominato”: RELAZIONE ILLUSTRATIVA, TECNICA, DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE, STUDI NECESSARI PER UN' ADEGUATA CONOSCENZA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITA L' OPERA, PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA, CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO, ELABORATI GRAFICI, di importo pari a € 1.687.500,00;

■ Con Determinazione a contrattare dell'Area III – Lavori pubblici Ambiente n. 796 in data 08/11/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. n. 2 comma 2 bis del D.L. 189/2016.per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi agli incarichi di progettazione definitiva, compresa relazione geologica, esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori dell'intervento “**Realizzazione Polo Scolastico in Località Piane Nocella – costruzione edificio scuola media “Niccola Palma”**” previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione degli inviti e degli affidamenti, trasparenza e proporzionalità, gli operatori interessati a partecipare;

■ con Determina dell'Area “Lavori Pubblici- Ambiente” n. 233/2020 è stato dato l'affidamento di incarico per la progettazione definitiva, compresa la relazione geologica, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di “Realizzazione Polo Scolastico in Località Piane Nocella – costruzione edificio scuola media “Niccola Palma” in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti denominato, su piattaforme elettronica, “CIMINI VALTER” con sede in Teramo alla Via B. Mezzuncelli n. 6 – 64100 Teramo – P.Iva 01424080677 C.F. CMNVTR73E15L103U;

■ In data 25/09/2020 era stato stipulato il contratto di incarico professionale relativo ai servizi progettazione definitiva, compresa la relazione geologica, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento di "Realizzazione Polo Scolastico in Località Piane Nocella – costruzione edificio scuola media "Niccola Palma" con il RTP composto da:

- **Ing. Cimini Valter** in qualità di capogruppo C.F. CMNVTR73E15L103U iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n.684;
- **Ing. Stecher Cristian** C.F. STCCRS69H24L103E iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo al n.621;
- **Ing. Eusebi Vincenzo** C.F. SBEVCN60A29H769V in qualità di legale rappresentante della società Nothing Studio s.r.l. con sede in Martinsicuro (TE) P.IVA 01582340673 in seguito denominato affidatario;
- **Arch. Mariani Maria** C.F. MRNMRA87L49L103S iscritta all'Ordine degli Arch. della provincia di Teramo al n.858;
- **Dott. Geol. Matteo Micheli** C.F. MCHMTT82S09L103Y P.IVA 01882870676 iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo n.580;

■ In data 06/05/2022 è stato trasmesso il progetto definitivo-esecutivo all'USR Sisma 2016;

■ A seguito di propria istruttoria, l'USR Abruzzo sisma 2016 ha adottato la determina Dirigenziale n. 11 del 31.01.2023, approvando la relativa istruttoria tecnico – amministrativa di supporto, con la quale ha espresso il proprio parere favorevole di congruità sul progetto definitivo-esecutivo, e la necessità e ammissibilità del maggior costo rispetto al finanziamento assegnato, a valere sui fondi speciali di cui all'O.C. 126/2022, art. 4, commi 1 e 3;

■ Con successiva determina Dirigenziale n. 16 del 14.02.2023, l'USR Abruzzo sisma 2016 ha approvato la relativa istruttoria tecnico – amministrativa di supporto, che rettifica e sostituisce la Determina Dirigenziale n. 11 del 31.01.2023;

■ Nella Determina Dirigenziale n. 11/2023 di cui sopra venivano riportate anche le situazioni verificatesi nel periodo di istruttoria, che avevano comportato un notevole incremento dell'importo dell'opera:

- Nel mese di dicembre 2021 in cui il Comune di Campli aveva presentato all'USR una prima versione del progetto definitivo con variazioni rispetto allo studio di fattibilità, con la proposta di una delocalizzazione dell'edificio dal centro storico in un'altra area;
- A seguito della trasmissione di cui sopra l'USR aveva espresso un assenso di massima, ma aveva fatto rilevare la mancanza nell'edificio progettato della palestra;
- Venne convocata una riunione presso l'USR, nel corso della quale venne illustrata al Sindaco ed al RUP del Comune di Campli la opportunità consentita dall'Accordo firmato tra il Commissario ed il GSE, per cui, nel caso di lavori di adeguamento sismico degli edifici scolastici colpiti dal sisma 2016, e meglio ancora nel caso di demolizione e ricostruzione degli stessi, gli Enti Proprietari dei predetti edifici avrebbero potuto usufruire di una somma aggiuntiva per l'efficientamento energetico dell'edificio ristrutturato o costruito ex novo a valere sul Conto Termico;
- Alla luce di queste nuove considerazioni, il Comune di Campli ed il progettista incaricato hanno accettato la proposta dell'USR di ripresentare integralmente il progetto dell'edificio scolastico da realizzare in sostituzione del vecchio "Niccola Palma", nel pieno rispetto dei vincoli di legge e delle condizioni poste alla base dell'accesso al

Conto Termico, in maniera tale da poter beneficiare del contributo aggiuntivo messo a disposizione dal GSE;

- Nell'intervento complessivo di ricostruzione della nuova scuola media sono stati, per le motivazioni sopra esposte, inserite anche la costruzione della nuova palestra scolastica e la demolizione della ex scuola media sita in centro storico;
- Inoltre, nel periodo dedicato all'istruttoria si era verificato un forte aumento del costo dei materiali che aveva comportato anche un adeguamento del prezzario del cratere e del prezzario regionale delle opere pubbliche, per cui era presumibile che il costo del nuovo progetto sarebbe notevolmente aumentato rispetto a quello presentato nel mese di dicembre 2021, sia per l'aumento del costo dei materiali, sia per l'inclusione di nuove opere, tra cui appunto la palestra;

Con Decreto n. 99 del 16 febbraio 2023 il Commissario Straordinario ha assegnato, ai sensi dell'art. 4, comma 5, di cui all'O.C. 126/2022, gli incrementi necessari a valere sui fondi speciali di cui all'art. 4, commi 1 e 3, della medesima ordinanza come indicato nella tabella di seguito riportata:

Id. O.C. 109/20	Intervento	Comune	Importo programmato O.C. 109/20	Incentivo Conto termico O.C. 126/2022 (art. 4, c 4, secondo periodo)	Fondo c. 1, art. 4, O.C. 126/22	Fondo c. 3, art. 4, O.C. 126/22	Determina USR Abruzzo	Costo totale intervento
3	Realizzazione Polo Scolastico in località Piane Nocella - costruzione edificio scuola media "Niccola Palma"	Campoli	€ 1.687.500,00	€ 958.951,00	€ 505.009,92	€ 529.390,01	n. 16 del 14.02.2023 e successiva nota Prot. CGRTS 12047_2023	€ 3.680.850,93

- Con nota prot. n. 5141 del 10/03/2023 è stato trasmesso dal RTP i progettisti incaricati il progetto esecutivo dell'intervento costituito da n. 109 elaborati;
- il progetto esecutivo è stato verificato dalla Società TPS Ingegneria in data 29/12/2023;

Considerato che il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, a seguito degli aggiornamenti come sopra esposti, è il seguente:

ALLEGATO B - QUADRO TECNICO ECONOMICO			
QUADRO TECNICO ECONOMICO DI CONFRONTO	PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia 2018	PROGETTO prezzario unico cratere del Centro Italia 2022 OCSR n. 126/2022	Verifica di cui all'art. 4 co.1 OCSR n. 126/2022

A	LAVORI			
A.1	Importo lavori edificio SCUOLA MEDIA		€ 1.270.379,48	€ 1.536.940,30
A.2	Importo lavori edificio SCUOLA MEDIA - FER		€ 271.967,94	€ 357.267,17
A.3	Importo lavori edificio PALESTRA E SPOGLIATOI		€ 597.513,03	€ 782.982,31
A.4	Importo lavori edificio PALESTRA E SPOGLIATOI - FER		€ 171.313,03	€ 189.613,12
A.5	Predisposizioni POLO SCOLASTICO		€ 19.706,24	€ 21.457,56
A.6	Demolizione edificio " Ex Scuola Media "		€ 242.667,93	€ 240.501,28
di cui:				
Importo netto lavori			€ 1.648.956,24	€ 2.163.399,44
Incidenza sicurezza soggetti a ribasso d'asta			€ 385.792,05	€ 399.494,22
Importo lavori compreso incidenza sicurezza soggetto a ribasso d'asta			€ 2.034.748,29	€ 2.562.893,66
Incidenza manodopera non soggetto a ribasso d'asta			€ 522.004,21	€ 549.072,93
Costi speciali sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - Scuola Media e Palestra			€ 6.072,00	€ 6.072,00
Costi speciali sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - demolizione "Ex Scuola Media"			€ 10.723,15	€ 10.732,15
Totale parziale (A)			€ 2.573.547,65	€ 3.128.761,74
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
B.1.	Spese tecniche progettazione e direzione dei lavori (al netto del ribasso)		€ 89.183,46	€ 89.183,46
	Cassa spese tecniche progettazione	4%	€ 3.567,34	€ 3.567,34
	IVA sulle spese tecniche	22%	€ 20.405,18	€ 20.405,18
B.2	Aggiornamento parcelle professionali per nuovo importo lavori - Progettazione (al netto del ribasso) - quota ammissibile in base ad art. 106, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50		-	€ 24.924,98
	Cassa spese tecniche progettazione	4%	-	€ 997,00
	IVA sulle spese tecniche	22%	-	€ 5.702,84
B.3	Aggiornamento parcelle professionali per aggiornamento prezzi - Direzione Lavori (al netto del ribasso) - quota ammissibile in base ad art. 106, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50		-	€ 19.666,75
	Cassa spese tecniche progettazione	4%	-	€ 786,67
	IVA sulle spese tecniche	22%	-	€ 4.499,75
B.4	Rilievi, accatastamenti, consulenze specialistiche, imprevisti, accantonamenti, lavori in economia compreso iva ed oneri -		€ 9.485,76	€ 9.485,76
B.5	Incentivi per funzioni tecniche art.113 d.lgs n.50/2016		€ 37.059,09	€ 45.054,17
B.6	Fondo innovazione art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 9.264,77	€ 11.263,54
B.7	Verifica progetto definitivo-esecutivo comprensivo di Cassa e IVA			€ 34.401,96

B.8	Collaudo Statico		€ 15.488,51	€ 15.488,51	€ 15.488,51
	cassa	4%	€ 619,54	€ 619,54	€ 619,54
	iva	22%	€ 3.543,77	€ 3.543,77	€ 3.543,77
B.9	Aggiornamento parcelle professionali per Collaudo Statico		-	€ 4.237,70	€ 4.237,70
	Cassa spese aggiornamento parcelle	4%	-	€ 169,51	€ 169,51
	IVA sulle spese tecniche	22%	-	€ 969,59	€ 969,59
B.10	VPIA		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Cassa	4%	€ 60,00	€ 60,00	€ 60,00
	IVA	22%	-	-	-
B.11	Collaudo Tecnico Amministrativo			€ 39.566,31	€ 39.566,31
	cassa	4%		€ 1.582,65	€ 1.582,65
	iva	22%		€ 9.052,77	€ 9.052,77
B.12	Archeologa assistenza saggi (comprensivo di iva e cassa)			€ 3.806,40	€ 3.806,40
B.13	Picchettamento zone di scavo sondaggi archeologici			1.155,00	1.155,00
B.14	Realizzazione saggi archeologici (comprensivo di iva)			€ 18.300,00	€ 18.300,00
B.15	IVA Lavori	10%	257.354,77 €	€ 312.876,18	€ 312.876,18
B.16	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	-	-	-	-
B.17	Economie di gara		128.685,62 €	€ 195.915,16	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 576.217,80	€ 878.782,48	€ 851.868,32
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 3.149.765,45	€ 4.007.544,22	€ 3.980.630,06

Preso atto che con Decreto n. 112 del 9 febbraio 2024 il Commissario Straordinario ha assegnato, ai sensi dell'art. 4, comma 5, di cui all'O.C. 126/2022, gli incrementi necessari a valere sui fondi speciali di cui all'art. 4, comma 3 della medesima ordinanza come indicato nella tabella di seguito riportata:

Id. O.C.	Intervento	Comune/ Soggetto Attuatore	Importo programmato O.C. 109/20	Fondo c.1, art. 4, O.C. 126/22 assegnato con DC 99/23	Fondo c.3, art. 4, O.C. 126/22 assegnato con DC 99/23	Conto Termico	Fondo c.3, art. 4, O.C. 126/22 assegnato con DC 112/24	Importo totale dell'intervento
109/ 20								

3	Realizzazione Polo Scolastico in località Piane Nocella costruzione edificio scuola media "Nicola Palma"	Campli (TE)	€ 1.687.500,00	€ 505.009,92	€ 529.390,01	€ 958.951,00	€ 299.779,13	€ 3.980.630,06
---	--	-------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

Dato atto che con Delibera di Giunta comunale n. 31 del 13/02/2024 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di cui sopra;

Preso altresì atto:

- con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126/2022 è stato approvato il nuovo prezzario unico crateri del centro Italia;
- con nota del Commissario Straordinario del 26/10/2022 sono stati dati indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse di cui all'art. 4 per la ricostruzione pubblica, nello specifico per la rideterminazione dei compensi professionali è stato stabilito che:
 - *per le istanze depositate presso gli USR prima del 24 maggio 2022 ed in corso di istruttoria per l'acquisizione della relativa autorizzazione/approvazione, per le quali vi è una rideterminazione dell'importo lavori a seguito dell'applicazione del PUC-Edizione 2022 per le prestazioni aggiuntive riferite alla progettazione sarà possibile utilizzare la prestazione QbIII.03 (Qpe.03) "aggiornamento elaborati: CME, Quadro Economico, Elenco prezzi ed eventuali analisi" ovvero alternativamente qualora trattasi di integrale "ricomputazione" si potrà fare riferimento alla prestazione "QbII.03 (qpa.02) "Elenco prezzi; CME, Quadro Economico"; sarà possibile, inoltre, l'aggiornamento del compenso correlato a prestazioni ancora non eseguite (Direzione lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Collaudo);*
- il raggruppamento temporaneo di progettisti ha provveduto alla revisione dell'importo lavori a seguito dell'aggiornamento del nuovo prezzario crateri;
- di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 secondo cui "4. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 (c.d. decreto conto termico) da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., possono proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinché il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal

- conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico”;*
- dell'accordo siglato in data 25 marzo 2021 tra il Commissario Straordinario alla ricostruzione post sisma 201 con il Gestore dei Servizi Energetici per implementare un modello di cofinanziamento da applicare agli interventi di opere pubbliche;
 - i progettisti hanno provveduto alla predisposizione della pratica sulla piattaforma GSE ai fini dell'incremento del contributo concesso mediante richiesta di concessione degli incentivi (ai sensi del D.M. 16 febbraio 2016 e del D.P.R. n. 445/00);

Dato atto che con Determina n. 505 del 06/06/2022 era stato affidato l'incarico di collaudatore all'Ing. Michele Ciutti, nato a Teramo il 21/09/1973, C.F. CTTMHL73P21L103R e residente a Teramo in Via Vittorio Veneto n.40, iscritto alla sez. A dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 952, per un importo di € 19.840,78 iva e cassa inclusi;

Visto che si rende necessario procedere:

- all'aggiornamento degli importi dei corrispettivi relativi al servizio di collaudo statico a seguito dell'approvazione del nuovo prezzario del Cratere e dei nuovi interventi inseriti in progetto;

- che la prestazione di collaudatore statico è stimata in **€ 19.925,46** oltre iva e cassa, per un importo di **€ 25.269,27 (al netto del ribasso)** comprensivo di iva e cassa computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016) e pertanto è necessario riconoscere al professionista un importo aggiuntivo di **€ 5.428,50 (comprensivo di iva e cassa)** rispetto all'incarico di cui alla Determina n. 505 del 06/06/2022;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG. n. **A04DC5D260**;

- il C.U.P. dell'investimento in parola è: **E75E17000020001**;

- sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato in data 31/01/2024 da Cassa Geometri, il professionista Ing. Michele Ciutti, nato a Teramo il 21/09/1973, C.F. CTTMHL73P21L103R, risulta IN REGOLA;

Dato atto che all'onere per il servizio in oggetto, pari ad € 5.428,50 al lordo di IVA e Cassa Previdenziale, iva compresa verrà finanziata mediante verrà finanziata mediante contributo di cui ai Decreti del Commissario Straordinario Sen. Guido Castelli n. 99 del 16 febbraio 2023 e n. 112 del 09/02/2024;

Visto lo schema di addendum di contratto (Allegato A) nel quale vengono definiti i nuovi accordi contrattuali da stipulare mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Vista la Legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito in legge 12 dicembre 2019, n. 156;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: "*Codice dei Contratti pubblici*";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*", per la parte ancora in vigore;

Visto il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione*" adottato ai sensi dell'[art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);

Vista la Linea Guida n. 1 (Rev. 2) ANAC di cui alla Delibera n. 417, del 15 maggio 2019 a titolo "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (G.U. n. 137 del 13 giugno 2019)";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione;

2. di approvare i nuovi corrispettivi dovuti al Collaudatore incaricato con Determina dell'Area LLP n. 505 del 06/06/2022 calcolati secondo il nuovo quadro economico redatto a seguito dell'approvazione del nuovo prezzario del Cratere Sisma 2016 e ai nuovi interventi progettuali;
3. di dare atto che l'importo aggiuntivo dovuto per l'incarico di collaudatore al professionista Ing. Michele Ciutti, nato a Teramo il 21/09/1973, C.F. CTTMHL73P21L103R e residente a Teramo in Via Vittorio Veneto n.40, iscritto alla sez. A dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al n. 952, è pari a € 4.237,70 (al netto del ribasso offerto) oltre iva e cassa, per un importo complessivo di **€ 5.428,50**;
4. di approvare l'allegato schema di addendum di contratto da stipulare mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 ove viene riconosciuto l'importo aggiuntivo dovuto per l'espletamento dei servizi già effettuati e da effettuare come descritto in premessa;
5. di dare atto che l'addendum contrattuale verrà stipulato tra il Comune di Campli e l' Ing. Michele Ciutti, nato a Teramo il 21/09/1973, C.F. CTTMHL73P21L103R;
6. di dare atto che l' Ing. Michele Ciutti cod. (CIG: **A04DC5D260**) in conformità alla normativa vigente, si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;
7. di prendere atto che il costo complessivo dell'affidamento ammonta ad euro **€ 5.428,50** (IVA e oneri contributivi inclusi);
8. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio corrente al cap. 24201/4 le somme di seguito indicate:

INTERVENTO	“Realizzazione Polo Scolastico in Localita’ Piane Nocella – costruzione edificio scuola media “nicola palma”- E75E17000020001_ Riconoscimento maggiori importi dovuti ai professionisti a seguito dell’approvazione del nuovo prezzario unico cratere del centro Italia e ai nuovi interventi previsti in progetto
IMPORTO	€ 5.428,50
CIG	A04DC5D260
CUP	E75E17000020001

- 9.** di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 10.** di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- 11.** di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è l'Ing. Elisabetta Natali;

- 12.** di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9 del Dlgs 267 del 18 agosto 2000

Il Responsabile del Procedimento
NATALI ELISABETTA

Il Responsabile del Servizio
NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 17/02/2024

Il Responsabile del Servizio
Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. 264

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal 22/03/2024

Il Firmatario della pubblicazione
VALOCCHI GIORGIA