



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

RIPARTIZIONE QUARTA

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 383 DEL 05/09/2016

Num. Prop. 1550

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

Approvazione perizia di variante per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-con determina dirigenziale n° 382 del 08/10/2015, esecutiva, è stata indetta la gara d'appalto, per la realizzazione di attraversamenti pedonali e relative rampe di raccordo con i marciapiedi in Corso Roma, mediante cottimo fiduciario, secondo "il criterio del prezzo più basso", determinato secondo quanto indicato nel seguito della presente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 82, e 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE", trattandosi di affidamento da effettuare in economia, mediante cottimo fiduciario, di importo inferiore alla soglia di € 206.000,00 prevista dall'art. 125, comma 9, del citato D.Lgs n. 163/06, e così come stabilito e riportato dalla lettera d'invito, relazione tecnica, computo metrico e quadro economico, foglio di patti e condizioni, elenco prezzi e relative planimetrie, agli atti d'ufficio, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

-con determina dirigenziale n°462 del 16/11/2016, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara e i lavori sono stati aggiudicati alla ditta GEOSCAR S.R.L. – con sede legale in Via Pietro del Tocco n.45/A -74015 – Martina Franca (TA) – P.Iva 02546130739, per l'importo complessivo di €16.146,44= oltre Iva 10% e al netto del costo di sicurezza.

Tenuto presente che:

- Ø in fase di realizzazione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune varianti al progetto così come riportato nella relazione del 13/07/2016 redatta dal Geom. Giuseppe Laterza;
- Ø il Direttore dei Lavori *Geom. Laterza Giuseppe*, con apposita nota ha trasmesso la perizia di variante, composta dai seguenti elaborati tutti agli atti dell'ufficio:
 - Tav. n. 1 – relazione;
 - Tav. n. 2 – Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Tav. n. 3 – computo metrico estimativo e quadro economico;
 - Tav. n. 4 – planimetria generale;

Ø il nuovo quadro economico è il seguente:

A - LAVORI				
1 - importo per l'esecuzione delle lavorazioni a corpo	€		18.575,38	

	2 - importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€		511,61	
TOTALE LAVORI		€			19.086,99
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	1-spese di cui all'art.93, Dlgs.163/2006	€		481,09	
	2- i.v.a. sui lavori 10%	€		1.908,70	
	3 - Irap incentivo	€		25,10	
	SOMMANO	€			2.414,89
	IMPORTO TOTALE	€			21.501,88

Per quanto sopra si ritiene di dover approvare la perizia di variante *per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche – realizzazione attraversamenti pedonali e relative rampe di raccordo con i marciapiedi in corso Roma.*

Visto il D. Lgs.163/2006 e s.m.e. i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di approvare la perizia di variante *per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche – realizzazione attraversamenti pedonali e relative rampe di raccordo con i marciapiedi in corso Roma*, composta dai seguenti elaborati tutti agli atti dell'ufficio:

- Tav. n. 1 – relazione;
- Tav. n. 2 – Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Tav. n. 3 – computo metrico estimativo e quadro economico;
- Tav. n. 4 – planimetria generale;

1) **Di approvare** il nuovo quadro economico di perizia come dettagliatamente specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato.

2) **Di rideterminare**, l'impegno di spesa assunto ai capitoli 11648.1 e 11648 RR.PP. Bilancio 2015 "Interventi per eliminazione delle barriere architettoniche", come di seguito riportato:

anno	sigla	num.	prg.	n deter	d deter	anno	capit.	art.	Importo Iniz.	Importo Defin.	Disponibilità	valore rideterminato	ragione sociale
2016	1	580	1	462	16/11/2015	2016	11648	0	€1.761,00	€1.761,00	€1.761,00	€0,00	GEOSCAR S.R.L.
2016	1	590	1	462	16/11/2015	2016	11648	1	€16.000,00	€16.000,00	€1.700,00	€15.769,83	GEOSCAR S.R.L.

3) **Di dare atto** che le economie derivanti dalla rideterminazione confluiscono nell'avanzo vincolato della gestione 2016

4) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5) **Di dare atto** che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Arch.Lorenzo NATILE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
