



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

RIPARTIZIONE QUARTA

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 419 DEL 14/10/2016

Num. Prop. 1815

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER IL SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-con determina dirigenziale n° 483 del 25/11/2015, esecutiva, è stata indetta la gara d'appalto, per la realizzazione di attraversamenti pedonali e relative rampe di raccordo con i marciapiedi in Piazza Vittorio Emanuele, C.so Italia e Via Regina Margherita, mediante cottimo fiduciario, secondo "il criterio del prezzo più basso", determinato secondo quanto indicato nel seguito della presente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 82, e 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE", trattandosi di affidamento da effettuare in economia, mediante cottimo fiduciario, di importo inferiore alla soglia di € 206.000,00 prevista dall'art. 125, comma 9, del citato D.Lgs n. 163/06, e così come stabilito e riportato dalla lettera d'invito, relazione tecnica, computo metrico e quadro economico, foglio di patti e condizioni, elenco prezzi e relative planimetrie, agli atti d'ufficio, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

-con determina dirigenziale n°559 del 22/12/2015, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara e i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Nuova Geojonica snc. – con sede legale in Via Massimo D'Azeglio n.81 -74021 – Carosino (TA) – P.Iva 02497330734, per l'importo complessivo di €20.762,58= oltre Iva 10% e al netto del costo di sicurezza.

Tenuto presente che:

- Ø in fase di realizzazione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune varianti al progetto così come riportato nella relazione del 13/07/2016 redatta dal Geom. Giuseppe Laterza;
- Ø il Direttore dei Lavori *Geom. Laterza Giuseppe*, con apposita nota ha trasmesso la perizia di variante, composta dai seguenti elaborati tutti agli atti dell'ufficio:
 - Tav. n. 1 – relazione;
 - Tav. n. 2 – Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Tav. n. 3 – computo metrico estimativo e quadro economico;
 - Tav. n. 4 – planimetria generale;

Ø il nuovo quadro economico è il seguente:

A - LAVORI				
1 - importo per l'esecuzione delle lavorazioni a corpo	€		20.735,07	

	2 - importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€		688,57	
TOTALE LAVORI		€			21.423,64
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
	1-spese di cui all'art.93, Dlgs.163/2006	€		564,63	
	2- i.v.a. sui lavori 10%	€		2.142,36	
	3 - Irap incentivo	€		29,46	
	SOMMANO	€			2.736,45
	IMPORTO TOTALE	€			24.160,09

Per quanto sopra si ritiene di dover approvare la perizia di variante *per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche – realizzazione attraversamenti pedonali e relative rampe di raccordo con i marciapiedi* in Piazza Vittorio Emanuele, C.so Italia e Via Regina Margherita.

Visto il D. Lgs.163/2006 e s.m.e. i.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra espone che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1.Di approvare la perizia di variante *per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche – realizzazione attraversamenti pedonali e relative rampe di raccordo con i marciapiedi* in Piazza Vittorio Emanuele, C.so Italia e Via Regina Margherita, composta dai seguenti elaborati tutti agli atti dell'ufficio:

- Tav. n. 1 – relazione;
- Tav. n. 2 – Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- Tav. n. 3 – computo metrico estimativo e quadro economico;
- Tav. n. 4 – planimetria generale;

2. Di approvare il nuovo quadro economico di perizia come dettagliatamente specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato.

3. Di dare atto, che la spesa ripartata nel nuovo quadro economico, è già stata impegnata con determia dirigenziale n.559/2015, al capitolo 11648 RR.PP. del Bilancio 2015 - codice di bilancio 12.05.2.02 "interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche" e che a seguito della presente perizia il quadro economico contabile viene così rideterminato:

1	Lavori a lordo dell'I.V.A. - Ditta Nuova Geojonica snc.	€ 23.566,00
2	Incentivo art.93 D.Lgs 163/2006 comprensivo di oneri fiscali e previdenziali.	€ 564,63
3	per spese Irap incentivi	€ 29,46
TOTALE GENERALE		€ 24.160,09

4. Di rideterminare, l'impegno di spesa assunto con la su richiamata detemina n.559/2015 da €24.160,88= ad €24.160,09.

5.Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6.Di dare atto che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo

Ente per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Arch.Lorenzo NATILE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
