



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 275 del 03/05/2019

PROPOSTA N. 1047 del 02/05/2019

OGGETTO: Approvazione perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione di area per attività motorie pertinenziale al centro diurno sito in Viale Marconi (CIG Z0C2606E8A)

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la delibera di C.C. n°11 del **27.03.2019** ad oggetto “Documento unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019-2021”;
- la delibera di C.C. n°12 del **27.03.2019** ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
- la delibera G.M. n°62 del **16.04.2019** di Approvazione del piano esecutivo di Gestione 2019/2021, Contenente anche il piano della performance 2019/2021;

Premesso che:

- con determina dirigenziale n° **2281** del **21.12.2018** è stato approvato il progetto dei lavori realizzazione di area per attività motorie pertinenziale al centro diurno sito in Viale Marconi;
- con lo stesso atto i lavori sono stati affidati, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa **IRIGOM s.r.l.** Strada Statale Appia Km 636-700 – Massafra – P.I. 01808530743 per un importo al netto del ribasso del 5% di € 21.660,56 oltre a € 684,02 per oneri della sicurezza oltre IVA al 22%;
- l’impegno totale di € 27.730,10 è stato assunto alla miss/prog. 06.01 odc 2.02.01.09.016 capitolo 11620/02;

Considerato che:

- l’area interessata alla realizzazione della suddetta opera, come prevista in progetto, si sviluppa anche su una porzione di superficie occupata da un’intercapedine a protezione delle murature di confine di una proprietà privata;
- per motivi funzionali ed anche a salvaguardia della proprietà privata confinante risulta opportuno evitare che il suddetto sviluppo interessi la superficie dell’intercapedine, variando, di conseguenza, la forma dell’area progettata;
- con nota prot. n° 7360 del 11.02.2019 il D.L. comunicava tale esigenza al RUP, il quale, con nota prot. n° 7405 del 11.02.2019, demandava alla stazione appaltante le determinazioni conseguenziali;
- in data 12.02.2019 il sottoscritto Dirigente autorizzava la redazione della perizia di variante;
- in data 14.03.2019 il Direttore dei Lavori vista l’autorizzazione di cui al punto precedente ha trasmesso una perizia di variante dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro 1.109,41, che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto a euro 23.454,01 al netto del ribasso, e composta dei seguenti elaborati di perizia:
 - 1) Relazione di perizia di variante;
 - 2) Elenco prezzi;
 - 3) Computo metrico estimativo;
 - 4) Quadro comparativo;
 - 5) Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

6) Grafici di progetto in variante;

Preso atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera;
- l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

A) IMPORTO LAVORI A CORPO		
A.1 lavori generali appaltati ribassati del 5%	€ 21.660,56	
A.2) lavori aggiuntivi in variante, ribassati del 5%	1.075,47	
A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 717,98	
TOTALE IMPORTO LAVORI A)		€ 23.454,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1) I.V.A. sui lavori 22% sui lavori A	€ 5.159,88	
B.2) Spese tecniche (2%)	€ 469,68	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		€ 5.629,56
IMPORTO TOTALE GENERALE (A + B)		€ 29.083,54

Considerato che il CUP è il seguente **C28B18000400004** il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z0C2606E8A**;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare**, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione di area per attività motorie pertinenziale al centro diurno sito in Viale Marconi redatta dal direttore dei lavori composta degli elaborati richiamati in premessa agli atti dell'ufficio che eleva l'importo netto contrattuale da euro 22.344.60 a euro 23.454,01;

- 2) **Di approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra che prevede un nuovo costo complessivo dell'opera di euro. **29.083,58** suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 3) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme complessive di € 1.353,48 (iva inclusa) a favore di IRIGOM S.R.L. - STRADA STATALE APPIA KM 636-700 - 74016 MASSAFRA TA - ~~-----OMISSIS-----~~ corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e di imputare la spesa alla missione 06, programma 01, intervento 1060202, (cod. SIOPE 2115), capitolo 2019/11640//0 denominato "Costruzione ampliamento e completamento di centri polivalenti" del bilancio 2019;
- 4) **Di confermare**, l'impegno di spesa di € **29.083,58** rideterminando, ai soli effetti di immediatezza contabile, le disponibilità finanziarie di progetto risultanti dalla contabilità finanziaria, come segue:

Importo Iniz.	Importo Definito.	PAGAMENTI	Disponibilità	Importo rideterminato perizia	ragione sociale	descrizione
€ 27.260,41	€ 27.260,41	€ 0	€ 27.260,41	€ 28.613,89	IRIGOM s.r.l	lavori di realizzazione di area per attività motorie pertinenziale al centro diurno sito in Viale Marconi
€ 469,69	€ 469,69	0	€ 469,69	€ 469,69	DIPENDENTI: LATERZA - RESTA - ANDRIA	INCENTIVO
€27.730,10	€27.730,10	0	€27.730,10	29.083,58		

- 5) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 7) **Di dare atto** che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe IANNUCCI)

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 60 giorni** dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, **entro 30 giorni**, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, **entro 120 giorni** dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1047 del 02/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **14/05/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1047 del 02/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	11640	290	2	06	01	2	02	2.02.01.09.016	impianti sportivi	1.353,48

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa LATAGLIATA MARIA ROSARIA** il **23/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1347

Il 23/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **941 del 23/05/2019** con oggetto

Approvazione perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione di area per attività motorie pertinenziale al centro diurno sito in Viale Marconi (CIG Z0C2606E8A)

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **23/05/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 941 del 23/05/2019