



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUARTA

### DETERMINAZIONE N. 698 del 16/09/2020

PROPOSTA N. 2268 del 11/09/2020

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA CRISPIANO.

### II DIRIGENTE

#### Richiamate:

- la deliberazione di C.C. n. **6** del **19/02/2020**, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022;
- la deliberazione di C.C. n. **7** del **19/02/2020**, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- la deliberazione di G.M. n. **71** del **20/03/2020**, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2020/2022, contenente anche il piano della performance e piano degli obiettivi 2020/2022;

#### Premesso che:

- con determina dirigenziale n° **2635** del **17.12.2019** sono stati affidati, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i *lavori per la demolizione e costruzione di marciapiede in via Crispiano*, alla ditta BIO Building di Attolico Luciano con sede a Massafra P.I. e C.F. **-----** **OMISSIS-----** per un importo pari ad € 45.443,50 a cui si aggiungono € 1.939,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo di € 47.383,07 oltre iva come per legge.
- con lo stesso atto è stata impegnato l'importo totale di € 57.837,34 (di cui € 57.807,34 per la Ditta e € 30,00 per l'Anac), ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del bilancio dell'esercizio 2019 alla missione 08, programma 01, intervento 2080101 (cod SIOPE 2102) capitolo 2019/11850/0 denominato: "Manutenzione straordinaria viabilità avanzo" del bilancio 2019.
- in data 13.01.2020 è stata sottoscritta la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
- in data 15.06.2020 il direttore dei lavori ha consegnato i lavori alla ditta così come risulta dal verbale di pari data;

#### Considerato che:

- in data 09.09.2020, il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di euro € 7.375,57 oltre a € 1.372,74 per oneri di adeguamento COVID dei piani di sicurezza, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a euro 68.480,28, e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Quadro Comparativo;

- 3) Elenco prezzi;
  - 4) Comupto metrico;
  - 4) Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di provvedere ad una variazione di quantità di lavorazioni e introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:
    - a) spostamento dei pali di Pubblica illuminazione che rendono poco agevole il passaggio pedonale;
    - b) maggiori oneri per la sicurezza per adeguamento dei piani di sicurezza al COVID;
  - per la necessità di eseguire lavori supplementari da parte dell'appaltatore (contenuti entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel contratto originario. A tale fine si da atto che l'affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per i seguenti motivi economici e/o tecnici: la ditta è già presente sul cantiere con propri operai e mezzi;

Per quanto sopra il sottoscritto *Responsabile Unico del Procedimento*, a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare quelli di cui al comma 1 lettera c) e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d'opera;

- l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;
- l'importo dei lavori di perizia ammonta, al netto del ribasso del 29,711%, a € 7.375,57 a cui vanno aggiunti € 1.372,74 per adeguamento degli oneri della sicurezza a seguito del COVID.
- Il quadro economico di perizia è il seguente:

<b>A)</b>	IMPORTO LAVORI A.CORPO			
	A1) Lavori generali appaltati ribassati del 29,711%		45443 ,50	
	A2) Lavori aggiunti in variante, ribassati del 29,711%		7375,57	
	A3) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		1939,57	
	A4) Oneri per adeguamento COVID dei piani di sicurezza		1372,74	
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A)</b>			<b>56.131,38</b>
<b>B)</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B1) IVA22% sui lavori		12.348,90	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>			<b>12.348,90</b>
				<b>68.480,28</b>

**Verificata** d'ufficio la regolarità contributiva della suddetta impresa, giusto Durc INPS\_21902430 del 08.07.2020 con scadenza 05/11/2020;

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

## D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori *per la demolizione e costruzione di marciapiede in via Crispiano*, redatta dal direttore dei lavori composta degli elaborati richiamati in premessa agli atti dell'ufficio che eleva l'importo netto contrattuale da € **47.383,07** a euro € **56.131,38**
  - 2) **Di approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra che prevede un nuovo costo complessivo dell'opera di euro. **68.480,28** suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa.
  - 3) **Di affidare** gli ulteriori lavori di perizia alla ditta BIO Building di Attolico Luciano con sede a Massafra P.I. e -----OMISSIS----- per un importo pari ad € 7.375,57 a cui si aggiungono € 1.372,74 per adeguamento Covid degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo di € 8.748,31 oltre iva come per legge.
  - 4) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme complessive di € 10.672,94 (iva inclusa) a favore di BIO BUILDING DI ATTOLICO LUCIANO - VIA LA ROTONDA,45 - 74016 MASSAFRA TA - -----OMISSIS----- corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e di imputare la spesa alla missione 08, programma 01, intervento intervento 1080103, (cod. SIOPE 1313), capitolo 2020/3724/25 denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - CONTRATTO GLOBAL SERVICE" del bilancio 2020 ;
  - 5) **Di dare atto** che ai fini della rilevanza contabile, la presente perizia consiste esclusivamente nella integrazione dell'impegno relativo ai lavori aggiudicati alla Ditta BIO BUILDING DI ATTOLICO LUCIANO - VIA LA ROTONDA,45 - 74016 MASSAFRA TA -
  - 6) **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
  - 7) **Di dare atto che** :
    - alla sottoscrizione del relativo contratto per le prestazioni in argomento, sono riportate le previsioni di applicazione delle norme di comportamento di cui al Codice Etico e Comportamentale, approvato con Deliberazione G. C. n. 44 il 30/03/2015;
    - in ottemperanza all'art. 17 del PTPC 2016-2018 di questo Ente, il fornitore ha effettuato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001;
  7. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
- REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2011 del 30/09/2020

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9. **Di liquidare** l'importo indicato, successivamente all'effettuazione della prestazione richiesta, dietro presentazione di relativa fattura elettronica, previa verifica di regolarità contributiva;
10. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente.

IL DIRIGENTE  
Ing. Giuseppe IANNUCCI

#### **Avvertenze**

*Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:*

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2268 del 11/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **25/09/2020**

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 2268

del 11/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	3724	1463	1	08	01	1	03	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	10.672,94

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LUCCA PIETRO il 30/09/2020.**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2681**

Il 30/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2011 del 30/09/2020** con oggetto

**APPROVAZIONE PERIZIA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA CRISPIANO.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO il 30/09/2020**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.