



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 635 del 04/10/2021

PROPOSTA N. 2785 del 29/09/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA AI LAVORI DI RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI SITI PRESSO L'OASI WWF MONTE SANT'ELIA. (CIG:857777188D)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Richiamate:

- la delibera C.C. n. **29** del **21/04/2021**, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la delibera C.C. n. **30** del **21/04/2021**, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, immediatamente esecutiva;
- la delibera G.C. n. **120** del **25/05/2021**, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano della Performance;

Premesso che:

- il Comune di Massafra è capofila del Progetto «Azioni per la tutela di flora e di fauna di interesse conservazionistico nel SIC/ZPS IT9130007 AREA DELLE GRAVINE», finanziato nell'Asse VI – Azione 6.5.1 del POR-PUGLIA 2014-2020 «Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina». Il Progetto ammesso a finanziamento è stato presentato dai Comuni di Massafra, Crispiano e Statte, sulla base del protocollo di intesa allegato alla delibera G.M. n°57 del 24.03.2017 del Comune di Massafra;
- il Progetto è finalizzato alla tutela degli habitat, della flora e della fauna di interesse conservazionistico dell'Area delle Gravine dell'arco ionico tarantino (SIC/ZPS IT9130007), mediante la realizzazione di 8 azioni. Le aree di intervento del Progetto ricadono in provincia di Taranto, in particolare nei comuni di Massafra, Crispiano e Statte e rientrano in gran parte nei confini del SIC/ZPS IT9130007 Area delle Gravine e del Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine;
- l'Azione numero 1 del Progetto prevede, in particolare, il Restocking della popolazione di testuggine di Hermann (Testudo hermanni hermanni), con individui detenuti in cattività.
- con determina dirigenziale n° **1472** del 03.09.2018 è stato affidato l'incarico professionale per il recupero, risanamento conservativo e l'adeguamento funzionale degli immobili siti presso l'Oasi **WWF** Monte Sant'Elia destinati al restocking della popolazione di testuggine di Hermann con individui detenuti in cattività all'arch. **BELLIN VIA** Giovanni;
- con nota prot. n°40894 del 01.10.2018 il professionista Arch. Bellin via Giovanni ha presentato il progetto definitivo relativo all'adeguamento degli immobili di che trattasi;
- con determina dirigenziale n° **2048** del **14.10.2019** è stato approvato il progetto esecutivo per il recupero, risanamento conservativo e adeguamento funzionale degli immobili siti presso l'Oasi WWF Monte Sant'Elia destinati al restocking della popolazione di testuggine di Hermann dell'importo totale di € **167.868,66**;

- con determina dirigenziale n° **2977** del **31.12.2020** i lavori di recupero, risanamento conservativo e adeguamento funzionale degli immobili siti presso l'Oasi WWF Monte Sant'Elia destinati al restocking della popolazione di testuggine di Hermann sono stati affidati, ai sensi e per gli effetti del art.1 c.2 lett. a) L.120/2020, alla Ditta D'ERCHIA RESTAURI srl con sede in Taranto – Via Costantinopoli -P.IVA 02842990737 che ha offerto un ribasso pari al 1% corrispondente ad un prezzo a corpo di € 142.676,83 al netto del costo degli oneri della sicurezza, pari a € 5.674,72 e per un importo complessivo contrattuale di € 148.441,55 oltre a IVA come per legge;
- in data 26.04.2021 rep n°1177/21 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra questo Ente e il legale rappresentante della Società **D'ERCHIA RESTAURI s.r.l.**, che risulta, con verbale di assemblea straordinaria dell'08/03/2021, con firma apposta dalla Dott.ssa Daniela de Francesco Notaio in Taranto Rep.n.29655 – raccolta 1523, denominata Società **ARCHIMPRESA srl** Via Costantinopoli,57 Taranto - P.I. 02842990737;
- i lavori sono iniziati in data **06.09.2021** giusto verbale consegna lavori sottoscritto dal Direttori dei Lavori e l'Impresa in pari data

Considerato che:

- con nota prot. n° 42805 del 20.09.2021 la Ditta affidataria **ARCHIMPRESA srl** Via **OMISSIS** Taranto - **OMISSIS** ha chiesto, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 e s.m.e.i. l'anticipazione di € 29.688,31 oltre I.V.A. (pari al 20% dell'importo contrattuale di € 148.441,55);
- con nota prot. n° 42890 del 21.09.2021 il Direttore dei Lavori – Arch. Bellinvia Giovanni ha comunicato l'effettivo inizio dei lavori in data 20.09.2021;
- questo Ufficio, con nota prot. n° 43654 del 24.09.2021, ha chiesto alla Ditta affidataria, ai fini della liquidazione dell'anticipazione, la presentazione della garanzia fidejussoria bancaria prevista dall'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016;
- la Ditta, con nota prot. n°43690 del 24.09.2021, ha presentato la polizza fideiussoria a titolo di cauzione sull'importo dell'anticipazione incrementato degli interessi legali così come previsto dallo stesso art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016;
- con nota prot. n° 44213 del 28.09.2021 l'impresa esecutrice ha trasmesso fattura n°31 del 28.09.2021, dell'importo di € 29.688,31 oltre iva al 10%, per un totale di **€ 32.657,14**, relativa all'anticipazione del 20%;

Verificata d'ufficio la regolarità contributiva della suddetta impresa, giusto Durc prot. INAIL_28632895 del 29.07.2021 con scadenza 26.11.2021;

Viste le dichiarazioni della **tracciabilità dei flussi finanziari** previsti dal comma 7 dell'art.3 della Legge 136/2010 acquisita agli atti di ufficio;

Per quanto sopra si ritiene di dover liquidare, a favore della Ditta affidataria **ARCHIMPRESA srl** **OMISSIS** Taranto - P.I. **OMISSIS** ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/2016 e s.m.e.i., l'anticipazione di € 29.688,31 (oltre I.V.A. pari al 20% dell'importo contrattuale di € 148.441,55).

Stante quanto sopra, fermo restando che quanto in narrativa deve considerarsi parte integrante e sostanziale, il sottoscritto responsabile del procedimento rinvia per competenza al Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Luigi TRAETTA)

IL DIRIGENTE

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto.

Considerato che il CIG di riferimento è il **857777188D**

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione di che trattasi;

Visti:

- il D. Lgs del 18.08.2000, n.267;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, in data 4 febbraio 2013;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. **Di fare** proprie tutte le risultanze dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
2. **Di liquidare e pagare**, per le motivazioni esposte in narrativa, di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ARCHIMPRESA S.R.L. - COSTANTINOPOLI - 74100 TARANTO (TA) - Codice Fiscale: **--OMISSIS--** - Partita IVA: **--OMISSIS--** l'importo di € 32.657,14, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 31 del 28/09/2021, con accredito sul CC bancario **-----OMISSIS-----**
3. **Di liquidare** a mezzo F24 da versarsi all'erario, l'importo dell'IVA indicato in fattura;
4. **Di dare atto** che la spesa complessiva di € 32.657,14 risulta impegnata nel modo seguente:
€ 32.657,14 alla missione 08, programma 01, titolo 2 capitolo 2021/10880/8 denominato "AZIONI TUTELA FLORA E FAUNA DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO - E2330/18"
- Impegno 2021/843/1 assunto con determina 1093 del 29/12/2020 Registro Generale;
5. **Di dare atto** che la situazione contabile è la seguente:

CAPITOLO Bilancio	N. IMPEGNO	IMPORTO IMPEGNATO	LIQUIDATO CON PRECEDEN TI ATTI	LIQUIDATO CON PRESENTE ATTO	ECONOMIE RICONOSCIUT E CON IL PRESENTE ATTO	RESIDUO DA RIPORTARE
10880/8	843/1	€ 163.285,71	0	€ 32.657,14		€ 130.628,57

6. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2197 del 07/10/2021

Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi per con
accredito ~~OMISSIS~~

8. **Di dare atto** che in relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di Amministrazione Trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente;
9. **Di procedere** alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico di questo Ente;

IL DIRIGENTE
(Ing. IANNUCCI Giuseppe)

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*
- *Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2785 del 29/09/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **04/10/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 2785 del 29/09/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	6267	1	843	----- OMISSIS -----	32.657,14

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. LUCCA PIETRO** il **07/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3113

Il 07/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2197 del 07/10/2021** con oggetto

LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE RELATIVA AI LAVORI DI RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMNETO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI SITI PRESSO L'OASI WWF MONTE SANT'ELIA. (CIG:857777188D)

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CHIATANTE FERNANDO** il **07/10/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2197 del 07/10/2021