



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUARTA

### **DETERMINAZIONE N. 425 del 02/08/2023**

PROPOSTA N. 2734 del 01/08/2023

**OGGETTO:** Lavori di “Realizzazione area adibita a capolinea bus in via Martina Franca” (CIG: Z983924A45)  
– Approvazione ed affidamento lavori supplementari, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020.

### **IL DIRIGENTE**

#### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n.148 in data 11/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

#### **Premesso, altresì, che:**

- con determina dirigenziale n. 635 del 21/12/2022, è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per la realizzazione di un’area adibita a capolinea bus in via Martina Franca, di importo complessivo pari ad € 8.600,00;
- con determina dirigenziale n. 180 del 28/03/2023, si è proceduto all’affidamento diretto dei lavori di realizzazione della suddetta area alla ditta “Convertino Fabrizio” di -----OMISSIS----- € 7.456,51, oltre ad € 225,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno € 7.682,46, oltre Iva al 10%;
- i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 12/06/2023, come da verbale redatto in pari data;

#### **Considerato che:**

- l’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., prevede che i contratti in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso di lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
  - l'art.106, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. prevede che i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
    - a) le soglie fissate all'articolo 35;
    - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
      - al fine di migliorare la fruizione dell'area in oggetto da parte dei mezzi di trasporto preposti, si rende necessario eseguire lavori supplementari consistenti nell'adeguamento di n. 2 tratti di marciapiedi, per consentire manovre più agevoli ai veicoli innanzi detti;
      - a tal proposito, è stato richiesto alla ditta affidataria preventivo di spesa per l'esecuzione delle suddette lavorazioni supplementari, la quale impresa, con nota prot. n. 37821 del 01.08.2023, ha trasmesso preventivo di importo complessivo pari ad € 900,00, oltre Iva;
      - la medesima ditta, interpellata per le vie brevi, si è resa disponibile ad applicare un ribasso del 20,00% sull'ammontare innanzi detto, determinando, pertanto, un importo pari ad € 720,00, oltre Iva, prezzo ritenuto congruo;

**Dato atto che:**

- le lavorazioni individuate quali "supplementari" sono strettamente connesse a quelle già previste nell'appalto principale, in quanto da un punto di vista tecnico-esecutivo rappresentano una integrazione dell'opera principale, saldandosi in maniera inscindibile alla stessa;
- l'affidamento a soggetto terzo comporterebbe per l'Ente disagi realizzativi con consistente aumento dei costi e con slittamento dei tempi di ultimazione dell'intervento;
- con l'integrazione di lavorazioni supplementari ai lavori contrattuali, non si ha un aumento superiore al 15,00% del contratto iniziale, come si desume dal prospetto che segue:
  - VALORE INIZIALE CONTRATTO: € 7.682,46;
  - LAVORI SUPPLEMENTARI: € 720,00;
  - +9,37% < 15,00%;
  - il suddetto importo integrativo risulta comunque inferiore al limite di € 150.000,00 fissato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120;
  - trattandosi di lavori affidati con determina dirigenziale n. 180 del 28/03/2023, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 s.m.i.;

**Accertato che:**

- è stato acquisito il relativo **CIG: Z983924A45**;
- è stato acquisito, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) della ditta affidataria in data 01/08/2023, protocollo INPS 36475350, con scadenza validità al 17/10/2023, e che lo stesso risulta REGOLARE;

**Dato atto, altresì, che** ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto d'appalto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Visto:**

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. n. 528/08;
- il vigente regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**1) Di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) Di approvare** le lavorazioni supplementari, consistenti nell'adeguamento di n. 2 tratti di marciapiede, funzionali alla realizzazione dell'area adibita a capolinea bus in oggetto, le quali comportano una modifica del valore iniziale del contratto in essere, ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

**3) Di procedere** all'affidamento diretto dei lavori supplementari relativi alla realizzazione di un'area adibita a capolinea bus in via Martina Franca, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120;

**4) Di dare atto** che l'importo oggetto di affidamento alla ditta "Convertino Fabrizio"--  
-----OMISSIS-----di cui al precedente punto 3), è pari ad € 720,00, oltre Iva al 10% di € 72,00;

**5) Di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla lettera di richiesta preventivo trasmessa;

**6) Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del

principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 792,00 a favore della ditta "Convertino Fabrizio"-----OMISSIS-----  
-----OMISSIS-----, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e di imputare la spesa al Cod. di Bilancio 08.01.1.03, Piano dei Conti 1.03.02.09.000, Cap. 3724/41 ad oggetto "Spese di manutenzione strade comunali" del Bilancio 2023;

**7) Di attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**8) Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**9) Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

**10) Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;

**11) Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Il Dirigente IV Ripartizione  
Ing. Giuseppe Iannucci

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2734 del 01/08/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **02/08/2023**

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni , comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 2734 del 01/08/2023 esprime parere: FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	3724	1644	1	08	01	1	03	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	792,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa D'ELIA LOREDANA** il **03/08/2023**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2852**

Il 03/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2039 del 03/08/2023** con oggetto

**Lavori di "Realizzazione area adibita a capolinea bus in via Martina Franca" (CIG: Z983924A45) – Approvazione ed affidamento lavori supplementari, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **03/08/2023**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.