



# CITTA' DI MASSAFRA

## RIPARTIZIONE QUARTA

### **DETERMINAZIONE N. 562 del 11/10/2023**

PROPOSTA N. 3453 del 10/10/2023

**OGGETTO:** "Lavori di rifacimento del manto stradale in Via Del Santuario – Via Martina Franca" (CIG: ZE63C4D4F8) - Approvazione ed affidamento lavori supplementari, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

### **IL DIRIGENTE**

#### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 in data 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n.148 in data 11/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

#### **Premesso, altresì, che:**

- con determinazione dirigenziale n. 486 del 07/09/2023, si è proceduto all'affidamento diretto dei lavori di rifacimento del manto stradale in via Del Santuario – via Martina Franca, nell'interesse della rotatoria stradale ivi insistente, alla ditta Martellone S.r.l., con sede in Palagianò (TA), alla via Cesare Pavese snc, per l'importo lavori di € 11.338,50, oltre ad € 347,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno € 11.685,60, oltre Iva;
  - i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 18/09/2023, come da verbale redatto in pari data;

#### **Considerato che:**

- l'art. 120, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, prevede che i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture;

il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

- in corso d'opera, a seguito di sopralluogo congiunto del D.L. con la ditta affidataria, considerato lo stato di conservazione del piano viario, si è riscontrata la necessità di estendere le lavorazioni di rifacimento del manto stradale su un ulteriore tratto di Via Del Santuario, attiguo all'area di intervento prevista in progetto;

- con ordine di servizio del 20/09/2023, per dare continuità ai lavori, il D.L. ing. Gianluca Saracista ha ordinato alla stessa Martellone S.r.l. di eseguire le lavorazioni supplementari agli interventi di manutenzione in oggetto, per l'importo lavori di € 1.191,29, al netto del ribasso di gara del 2,00% offerto sull'importo dei lavori soggetto a ribasso, come da offerta di gara per l'affidamento principale, oltre ad € 36,47 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, in uno € 1.227,76, ed oltre IVA nei termini di legge;

#### **Dato atto che:**

- le lavorazioni individuate quali "supplementari" sono strettamente connesse a quelle già previste nell'appalto principale, in quanto da un punto di vista tecnico-esecutivo rappresentano un'integrazione dell'opera principale, saldandosi in maniera inscindibile alla stessa;

- l'affidamento a soggetto terzo comporterebbe per l'Ente disagi realizzativi con consistente aumento dei costi e con slittamento dei tempi di ultimazione dell'intervento;

- con l'integrazione di lavorazioni supplementari ai lavori contrattuali, non si ha un aumento superiore al 15,00% del contratto iniziale, come si desume dal prospetto che segue:

VALORE INIZIALE CONTRATTO: € 11.685,60;

LAVORI SUPPLEMENTARI: € 1.227,76;

+10,50% < 15,00%;

- il suddetto importo integrativo determina un importo contrattuale dei lavori che risulta comunque inferiore al limite di € 150.000,00 fissato dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36;

#### **Accertato che:**

- è stato acquisito il relativo **CIG: ZE63C4D4F8**;

- è stato acquisito, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) della ditta affidataria in data 09/10/2023, protocollo INAIL 39574074, con scadenza validità al 09/11/2023, e che lo stesso risulta **REGOLARE**;

**Dato atto, altresì, che** ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto d'appalto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

**Visto:**

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
- il D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. n. 528/08;
- il vigente regolamento di contabilità;

**DETERMINA**

**1) Di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) Di approvare** l'ordine di servizio del 20.09.2023 per l'esecuzione di lavori supplementari, consistenti nel rifacimento del manto stradale su un ulteriore tratto di via del Santuario, integrativi agli interventi di manutenzione in oggetto, i quali comportano una modifica del valore iniziale del contratto in essere, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;

**3) Di procedere** all'affidamento diretto delle lavorazioni supplementari ai lavori di rifacimento del manto stradale in Via Del Santuario – Via Martina Franca, ai sensi dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36;

**4) Di dare atto** che l'importo oggetto di affidamento alla ditta Martellone S.r.l., con sede in Palagianò (TA), alla via Cesare Pavese snc, per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al precedente punto 3), è pari ad € 1.227,76, oltre Iva al 22% di € 270,11, in uno € 1.497,87;

**5) Di dare atto** che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dalla lettera di richiesta preventivo trasmessa e dall'ordine di servizio innanzi detto;

**6) Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € **1.497,87** a favore della ditta MARTELLONE S.r.l., con sede in Palagianò (TA), alla via Cesare Pavese snc **-----OMISSIS-----**, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e di imputare la spesa al Cod. di Bilancio 08.01.1.03, Piano dei Conti 1.03.02.09.000, Cap. 3745/25 ad oggetto "Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale" del Bilancio 2023;

**7) Di attestare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**8) Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**9) Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto;

**10) Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013;

**11) Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Il Dirigente IV Ripartizione  
Ing. Giuseppe Iannucci

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 3453 del 10/10/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **11/10/2023**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 3453 del 10/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	3745	1918	1	08	01	1	03	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.497,87

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** il **11/10/2023**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3582

Il 12/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2591 del 11/10/2023** con oggetto

**“Lavori di rifacimento del manto stradale in Via Del Santuario – Via Martina Franca” (CIG: ZE63C4D4F8) - Approvazione ed affidamento lavori supplementari, ai sensi dell’art. 120, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **12/10/2023**