



CITTA' DI MASSAFRA

RIPARTIZIONE QUARTA

DETERMINAZIONE N. 563 del 11/10/2023

PROPOSTA N. 3454 del 10/10/2023

OGGETTO: Approvazione perizia di variante relativa ai lavori di realizzazione area ludica nella villetta in Via Martina Franca ed integrazione attrezzi sportivi rea fitness in Via Livatino. (CUP:C25E22000380001 e CIG: 9514264B05)

IL DIRIGENTE

nominato con decreto n°31 del 30.12.2022;

Richiamate la:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 20/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 27/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 148 in data 11/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2023/2025, nonché assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli stessi;

Premesso che:

- il comma 311 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 che dispone: «Al fine di incentivare gli investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
- Il decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 17.07.2020 definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75 milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non utilizzate.
- lo stesso decreto riporta in allegato il riparto del contributo assegnato, in base alla popolazione, a questo Comune pari a € 53.962,00;
- con determina dirigenziale n°3283 del 21.12.2023 sono stati affidati i lavori di realizzazione area ludica nella villetta in Via Martina Franca ed integrazione attrezzi sportivi rea fitness in Via Livatino, alla Ditta HOLZHOF SRL di Mezzolombardo (TN) C.F./P.I. **-OMISSIS-**, con sede in Via della Rupe33, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. con scelta del contraente a seguito di RDO Mepa n°3320218, per un importo al netto del ribasso offerto del 4,764% di € 44.547,21 oltre a € 1.403,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso il tutto oltre IVA al 10%;

➤ in data 21.12.2022 è stato stipulato il contratto attraverso il MEPA;

Considerato che

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;
- la perizia di variante e suppletiva viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi: quest'Ufficio ha ritenuto far proprie le proposte di vari cittadini che hanno richiesto, ove fosse possibile, l'opportunità di sostituire la ghiaia posta in opera sotto i giochini che, funge da anti trauma, con la fornitura e posa in opera della gomma colata;
- lo scrivente ufficio con pec prot.31816 del 28/06/2023 ha chiesto alla ditta esecutrice la disponibilità a variare il progetto esecutivo in essere, sostituendo alcune lavorazioni edili di seguito riportate:
 - Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido;
 - Scavo di sbancamento;
 - Trasporto e smaltimento del materiale di risulta a discarica autorizzata;
 - Fornitura e posa in opera di cordoni per marciapiedi;
 - Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume;
 - Fornitura e posa in opera della gomma colata sulla pavimentazione esistente;
- il Direttore dei Lavori geom. Giulio Resta, con nota prot. del 09.10.2023 ha trasmesso la perizia di variante composta dei seguenti elaborati di perizia tutti agli atti dell'Ufficio:
 - 1) Atto di Sottomissione;
 - 2) Computo Metrico in variante;
 - 3) Elenco Prezzi in variante;
 - 4) Quadro Comparativo;
 - 5) Elaborato grafico;
- l'importo del quadro economico a seguito di perizia viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO LAVORI A CORPO		
	A1) Lavori generali al netto del ribasso del 4,764	44.547,21	
	A2) Lavori aggiunti in variante ribassati del 4,764%	2.227,40	
	A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.404,26	
	TOTALE IMPORTO LAVORI A)		48.178,87
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B1) I.V.A. 10% sui lavori	4.817,89	
	B2) Incentivo 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	963,58	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		5.781,47
			53.960,34

Dato atto che è stato acquisito il seguente CUP:**C25E22000380001** e CIG: **9514264B5**

Acquisita la relazione istruttoria e l'attestazione sulla regolarità e correttezza del procedimento svolto.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

Visto:

- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la deliberazione di G.C. nr.528/08;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3, in data 4 febbraio 2013;
- lo Statuto Comunale.

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di approvare**, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai i lavori di realizzazione area ludica nella villetta in Via Martina Franca ed integrazione attrezzi sportivi rea fitness in Via Livatino, redatta dal direttore dei lavori composta degli elaborati richiamati in premessa agli atti dell'ufficio che eleva l'importo netto contrattuale a favore della Ditta HOLZHOF SRL di Mezzolombardo (TN) C.F./P.I. **--OMISSIS--**, con sede in Via della Rupe33, da euro 45.950,48 a euro 48.178,87;
- 3) **Di approvare** il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra;
- 4) **Di dare atto** che la maggiore somma è contenuta nel quadro economico di progetto così come rideterminato in narrativa ed è stata impegnata con determina dirigenziale n°**3283** del **21.12.2023** nell'ambito dell'importo totale di € 53.960,34 alla miss/Prog.06.01 Tit.AC 02 P.Conti 2.02.01.09.000 capitolo 11642/0 ad oggetto: "Realizzazione area Fitness – Fondi DPCM 12/01/2022".
- 5) **Di confermare**, l'impegno di spesa di € **53.960,34** rideterminando, ai soli effetti di immediatezza contabile, le somme da impegnare in corrispondenza delle voci del quadro economico di progetto in base alla esigibilità, così come segue:

1	LAVORI/FORNITURA A LORDO DELL'IVA – ditta HOLZHOF SRL di Mezzolombardo (TN) C.F./P.I. 00458210218	€ 52.996,76
2	Incentivo 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii	€ 963,58
	TOTALE	€ 53 960,34

- 6) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8) **Di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente.

IL DIRIGENTE
(Ing. Giuseppe IANNUCCI)

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *Ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale autoannullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;*
- *Ricorso giurisdizionale presso il TAR di Lecce, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;*

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 3454 del 10/10/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** in data **11/10/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente in merito alla Proposta n.ro 3454 del 10/10/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	11642	315	2	06	01	2	02	2.02.01.09.016	impianti sportivi	2.421,23

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **IANNUCCI GIUSEPPE** il **19/10/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3702

Il 19/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2688 del 19/10/2023** con oggetto

Approvazione perizia di variante relativa ai i lavori di realizzazione area ludica nella villetta in Via Martina Franca ed integrazione attrezzi sportivi rea fitness in Via Livatino. (CUP:C25E22000380001 e CIG: 9514264B05)

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MAGGI FRANCESCO** il **19/10/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2688 del 19/10/2023