



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 337 del 16/06/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 111 del 09/06/2023

PROPOSTA N. 423 del 09/06/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.E.R.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B. SCAFA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI A-T-Z EX SAMA.SECONDA FASE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Viste:

- la delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;
- la delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- la delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022 e affidati ai responsabili dei servizi i capitoli del bilancio 2022;

Dato atto che i dipendenti identificati come Responsabili di Servizio sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 del T.U.E.L. D. Lgvo n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 09.05.2023 con il quale ha attribuito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica al geom. Antonio Mastrodicasa, con decorrenza dal 09.05.2023 al 31.07.2023;

Premesso:

- che in data 27.04.2022 è stato sottoscritto tra l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara nella persona del Direttore Generale dott. Vincenzo Ciamponi ed il Comune di Scafa nella persona del Sindaco avv. Maurizio Giancola l'accordo di programma per la realizzazione della nuova sede "C.E.R.S. Area Maiella-Morrone" nell'area di circa 6.000m² di proprietà comunale ubicata all'interno dell'ex stabilimento SAMA;
- nell'accordo di programma tra i compiti a carico del Comune ci sono quelli stabiliti dall'art.4 relativo ai lavori di demolizione degli immobili A", "T" e "Z" esistenti sull'area dove dovrà sorgere il nuovo Centro Erogazione Servizi della Asl di Pescara;
- per le spese relative alla demolizione dei fabbricati sia per la parte fuori terra che per la parte interrata (fondazioni) la ASL di Pescara ha messo a disposizione del Comune la somma di € 278.000,00 oltre IVA se dovuta, di cui € 150.000,00 per demolizione della parte fabbricati fuori terra, € 100.000,00 per demolizione della parte fabbricati interrati, € 23.000,00 oneri professionali ed € 5.000,00 quale incentivo funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016);

Dato atto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n.204 del 13.05.2022 si è deciso:

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i lavori di demolizione dei fabbricati A", "T" e "Z" esistenti sull'area dove dovrà sorgere il nuovo Centro Erogazione Servizi della Asl di Pescara il geom. Luigi Buccella;
- di affidare all'Ing. Cristian Livorni, nato a Tocco da Casauria (PE) il 01.05.1982 C.F. LVRCST82E01L186A con studio tecnico in L'Aquila alla Via Marsicana n.149 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n.1829 l'incarico relativo alla progettazione, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e redazione del C.R.E. per i lavori di cui all'oggetto;
- di stabilire che il compenso per le prestazioni professionali ammontano a € 10.923,98 comprensivo di CNPAIA e in esenzione di IVA;

- di accertare sul capitolo in entrata n. 676 PDC 4.02.01.02.011 denominato “Contributo ASL per opere di demolizione per sede C.ER. S” del Bilancio 2022/2024 esercizio 2022 la somma di € 303.000,00, che la Asl provvederà ad accreditare al Comune ai sensi dell’art.4 dell’accordo di programma sottoscritto in data 27.04.022;
- di assumere l’impegno di spesa di € 10.923,98 da imputare sul cap. di spesa n. 2603 Art.0 PDC 2.02.01.09.014 denominato “Opere di demolizione per sede C.ER.S. (accordo di programma ASL)” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;
- di dare atto che il codice CIG è il seguente: ZA73666E10, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.163/2010 e s.m.i;
- di stabilire che il compenso verrà erogato in un’unica soluzione dopo la redazione del C.R.E. e l’accredito della somma da parte della ASL di Pescara;
- di dare atto che la sottoscrizione della presente determina da parte del professionista costituisce accettazione dell’incarico e specificatamente della clausola di cui al punto 8 del determinato, come da addenda allegata, agli atti;

Richiamate:

- la delibera di G.C. n.8 del 06.02.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della nuova sede C.ER.S. area Maiella-Morrone ex D.S.B. Scafa CUP: D49I23000020005” redatto dall’Ing. Cristian Livorni in qualità di progettista , dell’importo complessivo di € 183.803,74 di cui € 150.000,00 per i lavori (146.333,18 per lavori soggetti a ribasso ed € 3.666,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 33.803,74 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- la delibera di G.C. n.14 del 20.0.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto dal progettista Ing. Cristian Livorni, acquisito al protocollo dell’Ente in data 16.02.2023 al n.1511, che modifica e integra il progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 06.02.2023, con il seguente quadro economico:

A)	importo complessivo dei lavori		€ 149.999,69
	di cui:		
	a.1 Importo dei lavori a BASE D'ASTA	€ 146.332,87	
	a.2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso D'Asta	€ 3.666,82	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B. 1	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori. Coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità (compreso CNPAIA)	€ 6.357,52	
B. 2	Supporto al RUP (compreso CNPAIA)	€ 3.958,05	
B. 3	Spese per Collaudo (Compreso CNPAIA)	€ 2.600,00	
B. 4	(D.Lgvo n.50/2016, art.113) - Incentivo al RUP (2%)	€ 3.000,00	
B. 5	IVA su A - 10%	€ 14.999,97	
B. 6	IVA su B2 e B3 - 22%	€ 1.442,77	
	SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		32.358,31 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)		182.358,00 €

Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori e considerato il regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a, nella fattispecie, alle disposizioni di cui la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), così come modificato dalla legge n. 108 del 2021;

Visto che dal progetto sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:

A	IMPORTO DEI LAVORI		
A,1	DEMOLIZIONE TOTALE EDIFICIO "A" FINO AL PIANO DI FONDAZIONE, COMPRESIVO DI CERNITA DEI MATERIALI, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI MATERIALI		€ 18.926,33
A,2	DEMOLIZIONE TOTALE EDIFICIO "T" FINO AL PIANO DI FONDAZIONE, COMPRESIVO DI CERNITA DEI MATERIALI, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI MATERIALI		74.425,78 €
A,3	DEMOLIZIONE TOTALE EDIFICIO "Z" FINO AL PIANO DI FONDAZIONE, COMPRESIVO DI CERNITA DEI MATERIALI, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI MATERIALI		€ 51.980,76
A,4	Spese per eliminazione utenze esistenti		€ 1.000,00
A,5	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.666,82
		TOTALE A	€ 149.999,69

Dato atto che:

- con determina n.46 del 08.03.2023 si è stabilito:
 - di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi del disposto dell'art. 1 c.2 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge n°120 del 11/09/2020, alla ditta Free Tech Tecnologie e Servizi Srl – Via Fara Seconda,24-26 – 65029 Torre de' Passeri (PE) – C.F. e P.IVA 02093300685 l'appalto per l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione della nuova sede C.ER.S. area Maiella-Morrone ex D.S.B. Scafa CUP: D49I23000020005- Demolizione dei fabbricati A-T-Z ex SAMA” per l'importo di € 143.842,87 oltre € 3.666,82 oneri della sicurezza per l'importo di € 147.509,69 oltre Iva 10% pari a € 14.750,97 per un totale complessivo di € 162.260,66;
 - di dare atto che per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con d.lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i. n. 267, i seguenti elementi:
 - *Fine del contratto:* Realizzazione della nuova sede C.ER.S. area Maiella-Morrone ex D.S.B. Scafa CUP: D49I23000020005- Demolizione dei fabbricati A-T-Z ex SAMA;
 - *Oggetto del contratto:* esecuzione lavori pubblici;
 - *Termine ultimazione lavori:* 45 gg.
 - *Forma del contratto:* forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice,
 - *Clausole ritenute essenziali:* clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nei documenti allegati e in particolare nel C.S.A.;
 - *Scelta del contraente:* AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgvo 50/2016, così come modificato dalla L.120/2020;
 - *Lotti funzionali:* no;
 - 3. di sub impegnare la somma di € 162.260,66 sull'impegno n.2022/30/160/1 del Cap. di spesa n. 2603 Art. 0 Piano dei Conti 2.02.01.09.014 del bilancio corrente anno in corso di formazione;
 - 4. di precisare inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - CUP: D49I23000020005
 - CIG: 9698368275
- con determina n.71 del 30.03.2023 si è stabilito di autorizzare la richiesta di subappalto trasmessa dalla Free Tech Tecnologie e Servizi Srl – Via Fara Seconda,24-26 – 65029 Torre de' Passeri (PE) alla società Emoter Lavori Srl con sede a Chieti in Via Erasmo Piaggio n.106 C.F. e P.IVA 02145440698 per la lavorazione relativa alla “Demolizione di fabbricati in calcestruzzo armato fino a quota pavimentazione escluse le fondazioni”;

Richiamate:

- la delibera di G.C. n.39 del 21.04.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo della **seconda fase** e precisamente quella indicata nel protocollo d'intesa come “demolizione di quanto esistente sotto il piano di campagna” redatto dal tecnico Ing. Cristian Livorni, acquisito al protocollo dell'ente in data 20.04.2023 al n. 3525 dell'importo di € 150.242,50 e con il seguente quadro

economico:

QUADRO ECONOMICO		
DESCRIZIONE		IMPORTO (€)
A	IMPORTO DEI LAVORI	
A,1	DEMOLIZIONE TOTALE DELLE FONDAZIONI DELL EDIFICIO "A" COMPRESIVO DI CERNITA DEI MATERIALI, TRASPORTO A DISCARICA, SMALTIMENTO DEI MATERIALI E RIPRISTINO PIANO DI CAMPAGNA	€ 15.000,00
A,2	DEMOLIZIONE TOTALE DELLE FONDAZIONI DELL EDIFICIO "T" COMPRESIVO DI CERNITA DEI MATERIALI, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI MATERIALI E RIPRISTINO PIANO DI CAMPAGNA	€ 55.000,00
A,3	DEMOLIZIONE TOTALE DELLE FONDAZIONI DELL EDIFICIO "Z" COMPRESIVO DI CERNITA DEI MATERIALI, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI MATERIALI E RIPRISTINO PIANO DI CAMPAGNA	€ 50.000,00
A,4	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.666,82
	TOTALE A	€ 123.666,82
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLE STAZIONE APPALTANTE	
B.1	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza, assistenza giornaliera, contabilità (compreso CNPAIA)	€ 5.529,12
B.2	Supporto al RUP (compreso CNPAIA)	€ 3.395,31
B.3	Spese per il collaudo (compreso CNPAIA)	€ 2.080,00
B.4	(D.Lgvo n. 50/2016, art 113) - Incentivo al RUP (2%)	€ 2.000,00
B,5	I.V.A su A - 10%	€ 12.366,68
B.6	I.V.A su B.2 e B.3 - 22%	€ 1.204,57
	TOTALE B	€ 26.575,68
	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 150.242,50

- la delibera di G.C. n.40 del 21.04.2023 con la quale è stato variato il programma triennale dei lavori pubblici inserendo l'opera in oggetto nell'annualità 2023;

Dato atto che in data 20.04.2023 è stato sottoscritto il verbale di validazione dell'opera in oggetto tra il RUP e il progettista;

Atteso che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l'affidamento dei lavori e considerato il regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016 art. 36, comma 2 lettera a, nella fattispecie, alle disposizioni di cui la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"* (Decreto Semplificazioni), così come modificato dalla legge n. 108 del 2021;

Visto che dal progetto sopra richiamato risultano i seguenti elementi di costo:

A	IMPORTO DEI LAVORI		
A,1	DEMOLIZIONE TOTALE DELLE FONDAZIONI DELL'EDIFICIO "A" COMPRESIVO DI CERNITA DEI MATERIALI, TRASPORTO A DISCARICA, SMALTIMENTO DEI MATERIALI E RIPRISTINO PIANO DI CAMPAGNA		€ 15.000,00
A,2	DEMOLIZIONE TOTALE DELLE FONDAZIONI DELL'EDIFICIO "T" COMPRESIVO DI CERNITA DEI MATERIALI, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI MATERIALI E RIPRISTINO PIANO DI CAMPAGNA		€ 55.000,00
A,3	DEMOLIZIONE TOTALE DELLE FONDAZIONI DELL'EDIFICIO "Z" COMPRESIVO DI CERNITA DEI MATERIALI, TRASPORTO A DISCARICA E SMALTIMENTO DEI MATERIALI E RIPRISTINO PIANO DI CAMPAGNA		€ 50.000,00
A,5	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.666,82
		TOTALE A	€ 123.666,82

Visti:

- l'Art. 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
- l'Art. 32 comma 2 del D.lgs. n° 50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 1 c. 3 del D.L. n. 76 del 16.07.2020, il quale prevede che *“gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016...”*

Considerato che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore a € 150.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Accertato che occorre procedere all'individuazione di un operatore economico affidabile, tecnicamente idoneo, in possesso dei necessari requisiti e che garantisca la disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori di che trattasi;

Dato atto che con nota prot. n.4538 del 29.05.2023 è stata richiesta alla ditta R.G.L. S.r.l.s .- Contrada Montuopoli Avenna 71 – 66010 Miglianico (CH) C.F. e P.IVA 02723840696 la presentazione dell'offerta economica;

Considerato che entro il termine indicato nella lettera di richiesta offerta è pervenuta tramite Pec la sottoelencata offerta:

- con nota prot. n.4619 e 4620 del 01.06.2023 la ditta R.G.L. S.r.l.s ha presentato la propria offerta economica dichiarando di essere disposta a eseguire i lavori offrendo un ribasso percentuale dell 1,5% sull'importo posto a base d'asta pari quindi a € 1.800,00 quindi per un importo netto contrattuale di € 121.866,82 di cui € 118.200,00 per lavori e € 3.666,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Constatato che la migliore e unica offerta è quella inviata dalla ditta R.G.L. S.r.l.s Contrada Montuopoli Avenna 71 – 66010 Miglianico (CH) C.F. e P.IVA 02723840696 ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Dato atto:

- della regolarità e congruità dell'offerta presentata;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'autorità nazionale anticorruzione, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa autorità, CIG: 9818151284;
- di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta attraverso il DURC rilasciato da INPS_35246307 con scadenza validità al 20.07.2023;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 nel testo ancora vigente;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 183 del T.U.E.L. – d.lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 76/2020 del 16.07.2020;
- la L. 241/1990;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale dei contratti;
- gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

per quanto sopra esposto,

DETERMINA

le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono presupposto e motivazione per l'adozione, anche se non materialmente riscritte;

1. di adottare il presente provvedimento a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi del disposto dell'art. 1 c.2 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 come convertito, con modificazioni, dalla legge n°120 del 11/09/2020, alla ditta R.G.L. S.r.l.s. - Contrada Montuopoli Avenna 71 – 66010 Miglianico (CH) C.F. e P.IVA 02723840696 l'appalto per l'esecuzione dei lavori di “ *Demolizione dei fabbricati A-T-Z ex SAMA*” seconda fase e precisamente quella indicata nel protocollo d'intesa come “*demolizione di quanto esistente sotto il piano di campagna*” per l'importo di € 121.866,82 comprensivo di € 3.666,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva 10% pari a € 12.186,68 per un totale complessivo di € 134.053,50;
2. di sub impegnare la somma di € 134.053,50 sull'impegno n.2022/30/160/1 del Cap. di spesa n. 2603 Art. 0 Piano dei Conti 2.02.01.09.014 del bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023;
3. di dare atto che per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. approvato con d.lgs. 18 Agosto 2000 e s.m.i. n. 267, i seguenti elementi:
 - *Fine del contratto*: Realizzazione della nuova sede C.ER.S. area Maiella-Morrone ex D.S.B. Scafa CUP: D49I23000160005 - Demolizione dei fabbricati A-T-Z ex SAMA” seconda fase e precisamente quella indicata nel protocollo d'intesa come “demolizione di quanto esistente sotto il piano di campagna;
 - *Oggetto del contratto*: esecuzione lavori pubblici;

- *Termine ultimazione lavori:* 90 gg.
 - *Forma del contratto:* forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio Tecnico e rogazione del Segretario comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice,
 - *Clausole ritenute essenziali:* clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nei documenti allegati e in particolare nel C.S.A.;
 - *Scelta del contraente:* Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgvo 50/2016, così come modificato dalla L.120/2020;
 - *Lotti funzionali:* no;
4. di precisare inoltre che sono stati acquisiti i seguenti codici:
 - CUP: D49I23000160005
 - CIG: 9818151284;
 5. che il pagamento verrà effettuato esclusivamente a seguito di presentazione di fattura elettronica sulla quale dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: AJVOZG oltre al CIG e CUP;
 6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento R.U.P., di cui all'Art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Luigi Buccella;
 7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
 8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
 9. di dare atto che:
 - il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
 - il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Antonio Mastrodicasa

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 423 del 09/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MASTRODICASA ANTONIO** in data 15/06/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 423 del 09/06/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	2603	42	3	08	01	2	02	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	129.816,06
2023	2603	50	1	08	01	2	02	2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	4.237,44

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. BUFARALE ANDREA il 16/06/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 531

Il 16/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 337 del 16/06/2023 con oggetto: **REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE C.ER.S. AREA MAIELLA-MORRONE EX D.S.B. SCAFA DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI A-T-Z EX SAMA.SECONDA FASE. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MASTRODICASA ANTONIO il 16/06/2023.

...