



Determina n. 438 del 04/03/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 142 del 04/03/2015**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :

**LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ZPU 4 "EX GRAND HOTEL - VIALE DELLA VITTORIA COMPARTO A - determinazioni.**

---

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

**VISTO** che con delibera di Giunta Comunale n. 183 del 03/10/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dell'area ZPU4 ex Grand Hotel – V.le della Vittoria comparto A dell'importo di €682.018,58 a firma dell' Arch. Gianni Cortesi, giusta determina dirigenziale d'affidamento incarico professionale n. 692 del 05/06/2013;

**VISTO** l'atto Dir. n. 385 del 27/03/2014 con il quale i "lavori di sistemazione dell'area ZPU4 ex Grand Hotel – V.le della Vittoria comparto A " sono stati affidati alla ditta **EDILASFALTI SRL con sede in C.da Carbone n. 4 Camerino (MC)** per la somma di €437.739,50 (€427.196,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,060% e € 10.542,93 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10%;

**VISTO** il contratto di appalto stipulato in data 20/05/2014 n. di rep. 1549, registrato all'Agenzia delle Entrate di Fermo;

**VISTO** che con delibera di G.M. n. 198 del 02/12/2014 è stata approvata la Perizia di Variante dei "lavori di sistemazione area ZPU4 Ex Grand Hotel – V.le della Vittoria comparto A", dell'importo di € 458.777,75, con aumento di € 21.038,25 rispetto all'importo contrattuale e concessione di n. 30 (trenta) giorni di proroga del tempo utile per l'ultimazione dei lavori;

**VISTA** la richiesta pervenuta al Responsabile del procedimento prot. n. 5288 del 26/02/2015 con la quale la ditta EDILASFALTI srl ha richiesto una proroga di 90 gg del termine di ultimazione dei lavori previsto per il 04/03/2015 per le motivazioni ivi contenute;

**SENTITO** il Direttore dei Lavori Arch. Gianni Cortesi il quale ritiene congruo una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi alla data di ultimazione dei lavori fissata il 04/03/2015;

VISTO il D.Lgs 163/06 relativo ai contratti pubblici;

VISTO il DPR 21/12/1999 n.554 nelle parti in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

## **DETERMINA**

1. Di prorogare la data di ultimazione dei "lavori di sistemazione dell'area ZPU4 ex Grand Hotel – V.le della Vittoria comparto A" di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori sarà il 03/05/2015;
  
2. Di comunicare alla ditta EDILASFALTI SRL con sede in C.da Carbone n. 4 Camerino (MC) ed al D.L. il presente provvedimento.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 04/03/2015

**IL DIRIGENTE**  
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

---

---



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

## Nota di Pubblicazione

**I 04/03/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 438 del 04/03/2015 con oggetto :**

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ZPU 4 "EX GRAND HOTEL - VIALE DELLA VITTORIA COMPARTO A - determinazioni.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 04/03/2015

IL DIRIGENTE

Ing. Claretti Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.