



# COMUNE DI ALEZIO

## Provincia di Lecce

### REGISTRO GENERALE N. 250 del 14/04/2023

#### Determina del Responsabile del Servizio N. 78 del 14/04/2023

PROPOSTA N. 339 del 14/04/2023

**OGGETTO:** POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO – Importo intervento €. 300'000,00.  
RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- che con **Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica n.181 del 26.08.2019**, pubblicata sul BURP n. 98 del 29.08.2019 veniva adottato l' "Avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento e/o all'adeguamento di centri comunali raccolta (CCR) differenziati di rifiuti" a valere sul P.O.R. PUGLIA FESR 2014/2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - Azione 6.1 "Interventi per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani";
- che con **Deliberazione di G.C. n. 30 del 19.02.2020** il Comune di Alezio ha approvato, ai fini della candidatura nell'ambito del citato Avviso Pubblico n.181/2019, il progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato "Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio" dell'importo complessivo di €. 300'000,00, redatto dall'UTC;
- che **in data 19.02.2020** il Comune di Alezio ha trasmesso la propria candidatura nell'ambito del suddetto avviso pubblico regionale, richiedendo un contributo di €. 300'000,00 per l'ampliamento del CCR esistente in zona PIP e per la realizzazione del centro del riuso;
- che con **determinazione dirigenziale n. 509 del 07.12.2020** la Regione Puglia ha approvato l'elenco delle istanze e delle proposte progettuali ritenute idonee, tra le quali quella formulata dal Comune di Alezio;
- che **in data 18.03.2021** veniva sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia;
- che con **determinazione n. 377 RG e n. 137 RS del 30.07.2021** si è affidato alla società *Geoprove srl* da Ruffano (LE) P.IVA 03940580750 l'incarico di redazione della Relazione Geologica e Idrogeologica per l'intervento di che trattasi, per la somma di €. 1'200,00 (importo onnicomprensivo);
- che con **determinazione n. 14 del 28.12.2021** si è affidato, nell'ambito dell'intervento in oggetto:
  - alla società tra professionisti *Studio SIGMA srl* da Giuggianello (sede operativa in Casarano) - P.IVA 04411790753 l'incarico di redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, di direzione lavori, contabilità e misure, redazione del certificato di regolare esecuzione, per la somma complessiva di €. 24'820,00 oltre ad oneri previdenziali ed IVA come per legge;
  - all'arch. *Luigi LEO* da Alezio (C.F. LEOLGU84H29D883J - P.IVA 04536210752) l'incarico di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per la somma complessiva di €. 7'680,00 oltre ad oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
  - che con **determinazione n. 226 RG e n. 46 RS del 06.04.2022** si è affidato all'ing. *Marasco Caterina* da Lecce - C.F. MRS CRN 81P58 E506T - l'incarico di supporto tecnico amministrativo al RUP per l'intervento di che trattasi, per la somma di €. 2'500,00 oltre ad oneri previdenziali (prestazione esente IVA);
  - che con **determinazione n. 304 RG e n. 83 RS del 12.05.2022** si è impegnata la somma di €. 258,23 in favore della Provincia di Lecce, ai fini del rilascio dell' "Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne";
  - che con **deliberazione di G.C. n. 60 del 05.07.2022** si è approvato il progetto definitivo denominato "Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio" dell'importo complessivo di €. 300'000,00, redatto dalla società *Studio SIGMA srl* da Giuggianello;
  - che con **deliberazione di G.C. n. 141 del 19.12.2022** si è approvato il progetto esecutivo denominato "Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio" dell'importo complessivo di €. 300'000,00, redatto dalla società *Studio SIGMA srl* da Giuggianello (progettista) e dall'arch. *Luigi Leo* da Alezio (C.S.P.);

- che con **determinazione n. 759 RG e n. 196 RS del 20.12.2022** si è proceduto all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in argomento, dell'importo complessivo €. 300'000,00, di cui €. 219'300,00 per lavori a base d'asta, €. 3'200,00 per oneri per la sicurezza ed €. 77'500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, mediante espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. sss) e dell'art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, secondo comma, dello stesso decreto e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell'art. 97 del su richiamato D.L.vo n. 50/2016;
- che con la stessa **determinazione n. 759 RG e n. 196 RS del 20.12.2022** si è impegnata la somma complessiva di € **225,00** sul cap. 2950 art. 2, quale contributo a carico dell'Ente da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 2 della Deliberazione del 21.12.2021;
- che con **determinazione n. 37 RG e n. 07 RS del 24.01.2023** si è costituita, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice per l'appalto relativo al progetto denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*";
- che con **determinazione n. 38 RG e n. 08 RS del 25.01.2023** si aggiudicava l'appalto relativo ai lavori a farsi nell'ambito del progetto denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*" alla ditta **COLIZZI Massimino** da Aradeo (LE), per il prezzo complessivo di €. **221'403,50** oltre ad I.V.A. come per legge, calcolato sull'importo a base d'asta di €. 219'300,00, a fronte di un ribasso operato del 0,50% e sulle somme non soggette a ribasso relative alla sicurezza, pari ad €. 3'200,00;
- che con **determinazione n. 248 RG e n. 75 RS del 14.04.2023** si liquidava all'ing. Caterina Marasco l'importo complessivo di €. 832,00, di cui €. 800,00 quale acconto sull'espletata attività di supporto al RUP ed €. 32,00 per oneri previdenziali (prestazione esente IVA);

**VISTO** il quadro economico allegato al progetto esecutivo denominato "*Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio*", approvato con deliberazione di G.C. n. 141 del 19.12.2022;

**RITENUTO** dover rideterminare il suddetto quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori come segue:

OGGETTO		Quadro economico prog. esecutivo	Quadro economico rimodulato
A.1	Lavori a base d'asta	194'083,19	193'112,77
A.2	Forniture a base d'asta	25'216,81	25'090,73
A.3	Oneri per la sicurezza	3'200,00	3'200,00
<b>A</b>	<b>Importo lavori e sicurezza</b>	<b>222'500,00</b>	<b>221'403,50</b>
B.1	Lavori in economia (incluso IVA)	0,00	0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	1'200,00	1'200,00
B.3	Accertamenti di laboratorio previsti nel CSA	500,00	500,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	1'284,00	1'284,00
B.5	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	851,19	2'280,70
B.6	Acquisizione aree e immobili	0,00	0,00
B.7	Spese per pareri	0,00	350,00
B.8	Spese tecniche per incarichi esterni	36'200,00	36'200,00
B.9	Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	2'225,00	2'225,00
B.10	Spese per validazione	558,23	0,00
B.11	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00
B.12	Spese per pubblicità di gara e contributo ANAC	225,00	225,00
B.13	Oneri previdenziali (4% di B8)	1'448,00	1'448,00
B.14	IVA spese tecniche (su B.8 e B.13)	7'732,56	7'732,56
B.15	IVA sulle forniture (22% di A.2)	5'547,70	5'519,96
B.16	IVA su lavori e sicurezza (10% di A.1 e A.3)	19'728,32	19'631,28
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione amministrazione</b>	<b>77'500,00</b>	<b>78'596,50</b>

<b>C</b>	<b>TOTALE INTERVENTO (A+B):</b>	<b>300'000,00</b>	<b>300'000,00</b>
----------	---------------------------------	-------------------	-------------------

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”, nella parte ancora vigente;

**DATO ATTO** che la complessiva somma di € 300'000,00 relativa all’intervento di che trattasi, è disponibile sul cap. 2950 art. 2 del bilancio dell’Ente (Fondi POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1);

**VERIFICATA** l’insussistenza di ogni possibile conflitto d’interesse, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;

**VISTO** il Decreto del Sindaco pro-tempore n. 09 del 01.12.2021 che conferisce le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 e all’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. allo scrivente Arch. Massimo GUERRIERI, nominandolo responsabile di Posizione Organizzativa relativamente alla struttura apicale “Settore Tecnico – Servizio Ambiente, SUAP e PNRR”;

Attesa la propria competenza in merito;

**DETERMINA**

- 1) **di richiamare** integralmente le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché motivazione dello stesso, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- 2) **di riapprovare** i Quadri Economici relativi all’intervento di “Ampliamento del Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati e realizzazione del centro del riuso nel comune di Alezio”, come segue;

OGGETTO		Quadro economico prog. esecutivo	Quadro economico rimodulato
A.1	Lavori a base d’asta	194'083,19	193'112,77
A.2	Forniture a base d’asta	25'216,81	25'090,73
A.3	Oneri per la sicurezza	3'200,00	3'200,00
<b>A</b>	<b>Importo lavori e sicurezza</b>	<b>222'500,00</b>	<b>221'403,50</b>
B.1	Lavori in economia (incluso IVA)	0,00	0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	1'200,00	1'200,00
B.3	Accertamenti di laboratorio previsti nel CSA	500,00	500,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	1'284,00	1'284,00
B.5	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	851,19	2'280,70
B.6	Acquisizione aree e immobili	0,00	0,00
B.7	Spese per pareri	0,00	350,00
B.8	Spese tecniche per incarichi esterni	36'200,00	36'200,00
B.9	Incentivo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	2'225,00	2'225,00
B.10	Spese per validazione	558,23	0,00
B.11	Spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00
B.12	Spese per pubblicità di gara e contributo ANAC	225,00	225,00
B.13	Oneri previdenziali (4% di B8)	1'448,00	1'448,00
B.14	IVA spese tecniche (su B.8 e B.13)	7'732,56	7'732,56
B.15	IVA sulle forniture (22% di A.2)	5'547,70	5'519,96
B.16	IVA su lavori e sicurezza (10% di A.1 e A.3)	19'728,32	19'631,28
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione amministrazione</b>	<b>77'500,00</b>	<b>78'596,50</b>

<b>C</b>	<b>TOTALE INTERVENTO (A+B):</b>	<b>300'000,00</b>	<b>300'000,00</b>
----------	---------------------------------	-------------------	-------------------

- 3) **di dare atto** che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi al presente atto nel rispetto del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- 4) **di dare atto** che la complessiva somma di € 300'000,00 relativa all'intervento di che trattasi, è disponibile sul cap. 2950 art. 2 del bilancio dell'Ente (Fondi POR Puglia 2014-2020 – Asse VI - Azione 6.1);
- 5) **di dare atto** che il CUP relativo al presente intervento è: **D39G20000100002**;
- 6) **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Ambiente – SUAP - PNRR  
Arch. Massimo GUERRIERI

#### VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 339 del 14/04/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato digitalmente dal Responsabile del procedimento Arch. GUERRIERI MASSIMO in data 14/04/2023

#### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 339 del 14/04/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Arch. GUERRIERI MASSIMO in data 14/04/2023

#### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 339 del 14/04/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA il 14/04/2023.

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 442

Il 14/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 250 del 14/04/2023 con oggetto: **POR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Az. 6.1. AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO – Importo intervento €. 300'000,00. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MUSICA SERENA il 14/04/2023.