Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
ANNO 2020

PREMESSE

Il Piano delle prestazioni 2020 è stato approvato con delibera CDA n. 7 del 5.3.2020, ma in seguito, con delibera CDA n. 24 del 29.9.2020 è stato modificato, per apportarvi correttivi dovuti alla nuova situazione organizzativa scaturita dalla pandemia tuttora in corso.
L'OIV ha validato detto Piano modificato, con Suo verbale in data 12 ottobre 2020.
Si evidenzia che la struttura organizzativa consta di soli n. 7 dipendenti, di cui sole due unità di Categoria D titolari di P.O.

Si trasmette pertanto all'OIV regionale la presente Relazione, rimanendo a disposizione per tutti gli eventuali approfondimenti ed integrazioni, per la prevista validazione.

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2020 OST - PROSPETTIVA UTENTI
OSA sottoindicati:

- O.S.A. 1.a (Peso direzione 15/100) PROGETTO "MOVETE": PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
  L'Azienda ha in corso di realizzazione il progetto di mobilità sostenibile finanziato dal Ministero dell'Ambiente, denominato "Movete", che vede quale capofila il Comune di Teramo e quali partners oltre l'ADSU, 10 Comuni della provincia di Teramo, la società di trasporti regionale TUA, il FiaB Onlus nazionale, il Flag Costa Blu, la start-up "Bike to like", nel cui contesto l'Adsu ha svolto e svolge il ruolo di coordinamento tecnico-amministrativo per la realizzazione delle attività progettuali.
  Nel 2020 sono state effettuate le attività del gruppo di lavoro, con la progettazione esecutiva delle velostazioni previste a Teramo e nei Comuni interessati dal progetto.
  La progettazione è stata predisposta e regolarmente consegnata alla T.U.A., competente sulla base del relativo accordo di programma alla realizzazione delle velostazioni, con da documentazione agli atti.
  A Silvi marina la velostazione è stata realizzata con fondi propri ed i lavori sono stati recentemente ultimati.
  Documentazione a riscontro è stata inviata all'OIV. Link evento inaugurazione velostazione
  https://www.facebook.com/adsuteramounite/posts/1895640007245611
  INDICATORI OSA 1.a: obiettivo realizzato entro il 31.12.2020.

- O.S.A. 1.b (Peso direzione 30/100) ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA STUDENTESCA
  Per il 2020 sono state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione della residenza studentesca a Teramo, con svolgimento della prima gara d'appalto relativa alle demolizioni

e realizzazione del tetto dell'edificio "A", attraverso il convenzionamento con centrale di committenza ASmel consortile scarl, predisposizione degli atti di gara, pubblicazione, nomina Commissari, aggiudicazione provvisoria e definitiva e predisposizione del contratto d'appalto, avvio del cantiere, attività di comunicazione istituzionale.
La documentazione probatoria a riscontro è stata inviata all'OIV.
INDICATORI OSA 1.b: obiettivo realizzato entro il 31.12.2020.

- OSA 1 c. (Peso direzione 30/100) ADEGUAMENTO MENSA PREVENZIONE COVID 19
  A causa dell'emergenza sanitaria dovuta a rischio contagio Sars-cov 19 ed in vista della riapertura del servizio mensa, questa Azienda ha ritenuto di eseguire diversi interventi di modifica e messa a norma della struttura di ristorazione centrale di Colleparco, come da delibera CdA allegata.
  Si è reso necessario prevedere nuove forniture di arredi, in quanto quelli esistenti presso la struttura non sono più idonei a consentire una fruizione del servizio in totale sicurezza per gli utenti, causa prossimità delle postazioni non a norma per la consumazione del pasto, tenuto conto anche del numero elevato dei fruitori della mensa stessa.
  Sono stati allestiti tornelli per evitare assembramenti di studenti in fila per la mensa, apposte indicazioni del percorso obbligato da seguire nel locale di refezione ed è stato integrato il software che permetta agli studenti di fruire del pasto senza utilizzare denaro in contanti.
  La documentazione probatoria a riscontro è stata inviata all'OIV.
  INDICATORI OSA 1.c: obiettivo realizzato entro il 31.12.2020.

- OSA 2.a AVVIO PROGETTO STREAM (Peso per direzione 15/100)
  "STREAM" è uno degli undici progetti strategici finanziati nell'ambito del Programma europeo di cooperazione transfrontaliera Italia/Croazia 2014-2020.
  L'obiettivo di STREAM è contribuire alla messa a punto di strumenti e metodi per la gestione dei rischi da alluvione e inondazione. La partnership di progetto, molto qualificata (CNR, Università, Comuni e Agenzie regionali) vede come capofila l'Agenzia di Sviluppo della Contea di Zara e tra i partner l'ADSU di Teramo.
  Nel confronto istituzionale tra 20 partner appartenenti ai due territori europei che si affacciano sull'Adriatico, saranno studiati e condivisi metodi, strumenti e ipotesi di comportamento in occasione di eventi calamitosi per la gestione dei rischi legati alle alluvioni nell'area del Programma.
  STREAM ha un budget di 9,4 milioni di euro e una durata di 3 anni.

L'ADSU di Teramo nel 2020 ha avviato le attività previste dal cronoprogramma progettuale, attraverso affidamenti esterni per la costituzione del relativo team di lavoro e realizzato attività di sensibilizzazione e informazione a favore dei propri utenti e della cittadinanza.
La documentazione probatoria a riscontro è stata inviata all'OIV. Link sito istituzionale
https://www.adsuteramo.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_139_12_9.html
INDICATORI OSA 2.a: Obiettivo realizzato entro il 31.12.2020.

- OSA 2.b (PESO PER DIREZIONE 10/100) INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA DI CITTADINI ED UTENTI

  Da anni l'Azienda organizza vari eventi partecipativi finalizzati ad un maggior coinvolgimento dei propri stakeholders nella realtà culturale e sociale della città universitaria.

  Per l'anno in corso si è deciso di organizzare i seguenti incontri, per una migliore valutazione partecipativa da parte degli utenti dei servizi e della cittadinanza, nonché per ottimizzare la trasparenza sulle attività realizzate dall'Ente:

  - Evento pubblico in luogo aperto, nel rispetto della vigente normativa relativa alla prevenzione contagi Covid 19, finalizzato a far conoscere il progetto esecutivo ed il cronoprogramma della realizzazione della Residenza universitaria a Teramo svoltosi in data 10 luglio 2020 - link sito istituzionale https://www.adsuteramo.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_143.html

  - Partecipazione con un proprio stand espositivo al Salone sulla mobilità sostenibile ECOMOB Expo di Pescara, per consentire ai relativi fruitori di poter conoscere il Progetto aziendale "VR Cycling", con utilizzo delle relative attrezzature (biciclette con visore 3D di percorsi virtuali a Teramo città e territorio limitrofo) in data 3-4 settembre 2020 – come da Link pagina Facebook https://www.facebook.com/adsuteramounite/posts/1797939910348955;

  - Organizzazione della giornata dedicata alla "Mensa solidale", con la collaborazione del gestore della mensa ed il servizio di volontariato degli studenti universitari, azione di sensibilizzazione a livello locale, finalizzata a coinvolgere le fasce più deboli nella realtà universitaria, attraverso un'occasione di incontro e di socialità in data 6.1.2020.
  - Link https://www.adsuteramo.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_129_12_9.html

  Oltre a tali eventi, nel corso del 2020, ha messo a regime le seguenti iniziative:

- il sondaggio permanente di gradimento sul servizio ristorazione, riservato agli studenti, principali utenti dello stesso, con pubblicazione sul sito internet degli esiti di tale monitoraggio annuale, come da link: https://www.adsuteramo.it/pagina4738_gradimento.html

- l'aggiornamento costante dei profili social dell'Azienda sulle piattaforme Facebook e Instagram, tra i principali canali di comunicazione con gli utenti, con tempestiva risposta agli eventuali quesiti inoltrati dagli studenti. Vedasi https://www.facebook.com/adsuteramounite

INDICATORI OSA 2.b: obiettivo realizzato entro il 31.12.2020.
Peso percentuale totale degli O.S.A. = 100

PROCESSO VALUTATIVO 2020

In data 27.1.2021 il sottoscritto Direttore ha provveduto alla sottoscrizione delle schede di valutazione del personale incaricato di P.O. sulla base del contributo dato alla realizzazione degli obiettivi e delle competenze professionali e l'esito di tale valutazione è stato trasmesso all'OIV.
I responsabili di P.O. hanno quindi provveduto a loro volta a valutare il personale loro assegnato, condividendo le relative schede di valutazione con il sottoscritto Direttore.
Il processo di valutazione del personale aziendale si è dunque concluso nel mese di gennaio 2021, con erogazione dei relativi corrispettivi nel mese di febbraio 2021.
La presente relazione è stata quindi trasmessa all'OIV, unitamente ai suoi allegati a riscontro, unitamente alla scheda contenente la proposta di valutazione del sottoscritto Direttore a firma del Presidente del C.d.A. dell'Azienda.
L'OIV, in seguito a riunione telematica dell'Organismo stesso in data 23 aprile 2021, ha quindi trasmesso in data 27 aprile 2021 all'Ente il verbale di tale riunione e la propria valutazione.
Si trasmette pertanto la presente Relazione sulla Performance all'Organismo per la prevista validazione.
Teramo, li 28.4.2021

IL DIRETTORE
Arch. A. Sorgi
Firmato digitalmente