

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Mottola - LAVORI PUBBLICI

## SCHEMA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	385,000.00	6,187,542.56	0.00	6,572,542.56
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	289,117.24	0.00	0.00	289,117.24
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	1,367,000.00	0.00	0.00	1,367,000.00
<b>totale</b>	<b>2,076,117.24</b>	<b>6,187,542.56</b>	<b>0.00</b>	<b>8,263,659.80</b>

Il referente del programma

Di Bonaventura Giuseppe

**Note:**

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Mottola - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma  
Di Bonaventura Giuseppe

### Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

### Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

### Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

### Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

### Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

### Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto



# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Mottola - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L0024388073920200004		E64B19001180006	2020	Di Bonaventura Giuseppe	No	No	016	073	019		04 - Ristrutturazione	02.11 - Protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente	Interventi di messa a norma del CDR sito in contrada Specchia	3	519,117.24	0.00	0.00	0.00	519,117.24	0.00		0.00			
L0024388073920200007		E66D19000130004	2020	Di Bonaventura Giuseppe	No	No	016	073	019		01 - Nuova realizzazione	05.30 - Sanitarie	Costruzione di nuovi loculi cimiteriali	3	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00		0.00			
L0024388073920200008		E66E19000480004	2020	Di Bonaventura Giuseppe	No	No	016	073	019		01 - Nuova realizzazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Realizzazione campi da tennis	3	137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00		0.00			
L0024388073920200009		E67H19001970002	2020	Di Bonaventura Giuseppe	No	No	016	073	019		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	DGR n. 1640/2016 e n. 872/2017: Bando per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del R.R.15 luglio 2011, n. 15.	3	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00		0.00			
L00243880739202000010		E62119000200001	2020	GERVASI EMANUELA	No	No	016	073	019	ITF43	04 - Ristrutturazione	05.12 - Sport, spettacolo e tempo libero	Lavori di ampliamento, servizi e forniture nei locali del Museo della Civiltà Rupestre e contadina in Mottola "MUDERC. La tradizione nel futuro"	3	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00		0.00			
L0024388073920200006			2021	GERVASI EMANUELA	No	No	016	073	019		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria di strade urbane ed extraurbane	3	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00			
L0024388073920200001			2021	Di Bonaventura Giuseppe	No	No	016	073	019		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi di adeguamento a norme di sicurezza e di adeguamento sismico del plesso scolastico "Santa Alghieri"	3	0.00	1,972,200.00	0.00	0.00	1,972,200.00	0.00		0.00			
L0024388073920200002			2021	Di Bonaventura Giuseppe	No	No	016	073	019		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del plesso scolastico San Giovanni Bosco	3	0.00	2,065,342.56	0.00	0.00	2,065,342.56	0.00		0.00			
L0024388073920200003			2021	Di Bonaventura Giuseppe	No	No	016	073	019		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Adeguamento alle norme antisismiche e alle barriere architettoniche dell'edificio "Perasso"	3	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00		0.00			
L0024388073920200005			2021	Di Bonaventura Giuseppe	No	No	016	073	019		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Interventi di manutenzione straordinaria alla palestra della scuola "A. Manzoni"	3	0.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00		0.00			
														2,076,117.24	6,187,542.56	0.00	0.00	8,263,659.80	0.00		0.00				

- Note:**
- (1) Numero intervento = "T" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
  - (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
  - (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
  - (4) Ripetere nome e cognome del responsabile del procedimento
  - (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs.50/2016
  - (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs.50/2016
  - (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12.
  - (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la risanamento, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
  - (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
  - (10) Ripetere il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
  - (11) Ripetere l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
  - (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

**Tabella D.1**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

**Tabella D.2**  
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

**Tabella D.3**  
1. priorità massima  
2. priorità media  
3. priorità minima

**Tabella D.4**  
1. finanzia di progetto  
2. concessione di costruzione e gestione  
3. sponsorizzazione  
4. società partecipate o di scopo  
5. locazione finanziaria  
6. contratto di disponibilità  
9. altro

**Tabella D.5**  
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)  
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)  
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)  
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)  
5. modifica ex art.5 comma 11

Il referente del programma

Di Bonaventura Giuseppe

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Mottola - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00243880739202000004	E64B19001180006	Interventi di messa a norma del CCR sito in contrada Specchia	Di Bonaventura Giuseppe	519,117.24	519,117.24	ADN	3	No	No	3			
L00243880739202000007	E66D19000130004	Costruzione di nuovi loculi cimiteriali	Di Bonaventura Giuseppe	1,230,000.00	1,230,000.00	MIS	3	Si	Si	1			
L00243880739202000008	E66E19000480004	Realizzazione campi da tennis	Di Bonaventura Giuseppe	137,000.00	137,000.00	MIS	3	Si	Si	4			
L00243880739202000009	E67H19001970002	DGR n. 1640/2016 e n. 872/2017; Bando per attività di promozione dei Distretti Urbani del Commercio costituiti ai sensi del R.R.15 luglio 2011, n. 15.	Di Bonaventura Giuseppe	125,000.00	125,000.00	CPA	3	Si	Si	2			
L00243880739202000010	E62I19000200001	Lavori di ampliamento, servizi e forniture nei locali del Museo della Civiltà Rupestre e contadina in Mottola "MUDERC. La tradizione nel futuro"	GERVASI EMANUELA	65,000.00	65,000.00	MIS	3	No	No	4			

(\*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

Di Bonaventura Giuseppe

### Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo  
 AMB - Qualità ambientale  
 COP - Completamento Opera Incompiuta  
 CPA - Conservazione del patrimonio  
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio  
 URB - Qualità urbana  
 VAB - Valorizzazione beni vincolati  
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta  
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

### Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".  
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".  
 3. progetto definitivo  
 4. progetto esecutivo

# PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Mottola - LAVORI PUBBLICI

## SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma  
Di Bonaventura Giuseppe

Note

(1) breve descrizione dei motivi