



**COMUNE DI SAN DEMETRIO  
NE' VESTINI  
PROVINCIA DI L'AQUILA**



AREA TECNICA

**REGISTRO GENERALE N. 458 del 11/12/2023**

**Determina del Responsabile del Servizio N. 335 del 11/12/2023**

PROPOSTA N. 469 del 11/12/2023

**OGGETTO:** FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – LINEA DI INTERVENTO A.3.1. – LOTTO 1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI LIQUIDAZIONE SAL 2 LAVORI ALLA DITTA CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE

CUP J37H21008100001 - CIG 94717374A3

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000;

Premesso:

⌘ che con delibera di giunta n° 110 del 16.11.2020, si disponeva dell'ing. Luciano Rossi tra il personale del Comune di San Demetrio ne' Vestini;

⌘ che con determinazione sindacale nr. 36 del 30.11.2020 si nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Luciano Rossi;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 all'art.1 approva il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza", finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR ed al quale si applicano, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR.

CONSIDERATO al comma 2, lett. b), n. 1 del medesimo articolo è prevista l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", previsto in aggiunta agli interventi della ricostruzione materiale dell'edificato e delle infrastrutture con la finalità di sostenere e favorire il rilancio del territorio del centro Italia coinvolgendo il tessuto produttivo e le attività economiche e sociali.

DATO ATTO CHE la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, integrata con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 art.14-bis, istituita al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria degli interventi, ha approvato e trasmesso al MEF l'individuazione dei programmi unitari di intervento.

VISTO CHE

Gli interventi del PNRR Fondo complementare "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" si articolano in due macro misure:

- CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, con dotazione di 1 miliardo e 80 milioni di euro, destinata alle diverse opere pubbliche complementari alla ricostruzione, alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico, alla mobilità ed alla rigenerazione urbana. Gli interventi della macro misura A intendono accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale attraverso l'innalzamento della sicurezza degli edifici, delle comunità e del territorio, e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Le misure contemplano, altresì, opere complementari ma strutturali per la transizione verso sistemi sostenibili in aderenza agli obiettivi del New Green Deal in merito alla transizione green e a quella digitale.

- RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, con dotazione di 700 milioni di euro, destinata al sistema delle imprese e agli investimenti economici e sociali.

CONSIDERATO CHE

- In particolare, la macro misura A si articola nelle seguenti sub-misure:

Innovazione Digitale – 185 milioni di euro;

Comunità energetiche e recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione energia/calore da fonti rinnovabili – 235 milioni di euro;

Rigenerazione urbana e territoriale – 325 milioni di euro;

Infrastrutture e mobilità – 335 milioni di euro

RICONOSCIUTA la necessità, per lo svolgimento delle attività di progettazione sopra richiamate, di affidare mediante apposita procedura di appalto i servizi tecnici di ingegneria ed architettura propedeutici alla predisposizione del progetto, in quanto il solo ufficio tecnico non sarebbe in grado di svolgere internamente tali attività senza compromettere le ordinarie funzioni d'ufficio allo stesso assegnate.

VISTA l'approvazione della scheda progetto, redatto ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 dal Responsabile del servizio tecnico approvata con D.G.C. n. 117 del 11.12.2021 per un importo complessivo del progetto di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI (Lotto 1) E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA L. VOLPICELLI E INFANZIA E PRIMARIA SCUOLA F. ROSSI (lotto 2)" pari ad € 1.718.227,24;

VISTA l'Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione On. le Avv. Giovanni Legnini con la quale venivano finanziati gli interventi per il Comune di San Demetrio ne Vestini sopra riportati per un totale di € 1.718.227,24; nello specifico vengono finanziati:

- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI. COSTO COMPLESSIVO (LOTTO 1): € 1.300.000,00;

- RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA L. VOLPICELLI E INFANZIA E PRIMARIA SCUOLA F. ROSSI. COSTO COMPLESSIVO (LOTTO 2): € 418.227,24

VISTA la Determina n. 17 del 31.01.2022 di affidamento dell'incarico all'Arch. Giuseppe Cimmino;

VISTA la presentazione del progetto definitivo esecutivo avvenuto in data 16/06/2022 consistente in:

ARC.01 RELAZIONE GENERALE

ARC.02 RILIEVO ORTOFOTOMETRICO

ARC.03 RILIEVO DEM

ARC.04 STATO DI FATTO

ARC.05 STATO DI PROGETTO

ARC.06 DOTAZIONI TECNOLOGICHE

ARC.07 VISTE RENDER

ARC.08 DISEGNI ESECUTIVI DEI TOTEM E DELLE SEDUTE

IES.01 IMPIANTO ILLUMINAZIONE

IES.02 IMPIANTO TORRETTE DI RICARICA

IES.03 RICARICA VEICOLI ELETTRICI

CON.01 QUADRO TECNICO ECONOMICO

CON.02 COMPUTO METRICO

CON.03 ELENCO PREZZI

CON.04 INCIDENZA SICUREZZA  
CON.05 INCIDENZA MANODOPERA  
CON.06 ANALISI NUOVI PREZZI  
CON.07 CAPITOLATO SPECIALE E SCHEMA DI CONTRATTO  
SIC.01 PSC  
SIC.02 ANALISI DEI RISCHI  
SIC.03 FASCICOLO  
SIC.04 CRONOPROGRAMMA  
SIC.05 COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA  
SIC.06 LAYOUT DI CANTIERE

Per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 a valere sui fondi complementari al PNRR come da Quadro Economico allegato al progetto;

VISTE le risultanze del verbale di validazione prot. 1896 del 16.06.2022 redatto dall'Ing. Luciano Rossi (validatore) e dall'Arch. Giuseppe Cimmino (progettista) e del rapporto finale di verifica;

VISTA la Determina n. 147 del 16.06.2022 di approvazione del verbale di validazione e del rapporto di verifica;

VISTA la D.G.C. n. 56 del 18/06/2022 di approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo;

VISTA la richiesta di chiarimenti da parte dell'USRC del 24.06.2022;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere ai sensi dell'art. 25 comma 1 contenuto nell'Autorizzazione della Soprintendenza Unica n. 9144 del 13.06.2022 rilasciato ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/04;

VISTE le risultanze del nuovo verbale di validazione e del rapporto finale di verifica prot. 2037 del 30.06.2022 redatto dall'Ing. Luciano Rossi (validatore) e dall'Arch. Giuseppe Cimmino (progettista) aggiornato eliminando il riferimento all'acquisizione del parere della Soprintendenza ai sensi dell'artt 21-22 del D.Lgs 42/04 e art. 25 comma 1;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione ARIC n.302 del 11.11.2022 avente in oggetto "Procedura negoziata, previo espletamento di una manifestazione di interesse, per l'affidamento dell'appalto di lavori nel COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI - OPERA N° 1/SUB. MISURA A.3.1. - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI (Lotto 1). Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara. CUP J37H21008100001 - CIG 94717374A3";

PRESO ATTO CHE con Determina n. 411 del 20.12.2022, l'ARIC, ha aggiudicato in via definitiva sotto riserva di legge i lavori di "Intervento di riqualificazione urbana Piazza Garibaldi;

RILEVATO CHE

- in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'ARIC, ha provveduto ad acquisire dall'A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara n. 94717374A3;
- il CUP di riferimento del presente affidamento è J37H21008100001;
- I lavori predetti sono stati aggiudicati nei confronti della CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE risultata vincitrice della gara con il ribasso offerto sull'importo a base di gara pari al 8,92% per un importo di aggiudicazione di € 858.445,07, oltre IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 46.787,78;

VISTA la Det. Uff. Tec.N. 368 del 27.12.2022 di presa d'atto aggiudicazione definitiva in favore della Ditta CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE per l'importo di € 858.445,07, oltre IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 46.787,78;

VISTO il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge prot. 4734 del 30.12.2022 con il quale si procedeva alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 32 comma 8 e comma 13 del DLGS 50/2016 e smi;

VISTA la registrazione del contratto con n. REP. 200 del 22.03.2023;

VISTA la determina n° 155 del 30.05.2023 di liquidazione dell'anticipazione del 30%;

VISTA la determina n° 216 del 31.08.2023 di liquidazione del SAL n.1;

VISTA la trasmissione in data 04.12.2023 della documentazione relativa al SAL n.2 da parte del D.L. Arch. Giuseppe Cimmino acquisita al prot. del Comune di San Demetrio ne Vestini n. 4712 del 04.12.2023;

VISTO il certificato di pagamento nr. 2 del 01.12.2023, dell'importo complessivo di € 130.130,00 di cui € 118.300,00 per lavorazioni ed € 11.830,00 quale Iva al 10% acquisito al protocollo del Comune di San Demetrio Ne' Vestini n. 4712/2023;

VISTA la fattura nr. 18/PA del 04.12.2023 dell'importo di € 130.130,00, di cui € 118.300,00 per lavorazioni ed € 11.830,00 quale Iva al 10% emessa della società CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE acquisita al prot. n. 4733 del 04.12.2023;

RITENUTO di dover approvare gli atti contabili;

VISTA l'acquisizione del DURC on line della ditta CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE prot. INAIL\_40207439 con scadenza il 11.01.2024;

VISTA la verifica di regolarità fiscale effettuata tramite il servizio riscossione dell'Agenzia delle Entrate (richiesta 202300004572199);

## DETERMINA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la contabilità relativa al Sal 2 dei lavori predisposta dal D.L. Arch. Giuseppe Cimmino per l'importo di € 130.130,00 compreso IVA come da C.P. n.2 del 01.12.2023;
3. Di liquidare la fattura n. 18/PA del 04.12.2023 per l'importo complessivo di € 130.130,00 di cui € 118.300,00 per lavori ed € 11.830,00 per IVA 10% acquisita al prot. dell'Ente al n. 4733 del 04.12.2023;
4. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare il Sal 2 dei lavori per la somma complessiva di € 130.130,00 IVA compresa, in favore della ditta CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE sul capitolo 2890/0;
5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 469 del 11/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio ROSSI LUCIANO in data 11/12/2023

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 469 del 11/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario SANTIROCCO LOREDANA il 11/12/2023.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 794**

Il 11/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 458 del 11/12/2023 con oggetto: **FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – LINEA DI INTERVENTO A.3.1. – LOTTO 1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI LIQUIDAZIONE SAL 2 LAVORI ALLA DITTA CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE**

**CUP J37H21008100001 - CIG 94717374A3**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da ROSSI LUCIANO il 11/12/2023.