



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI
PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 205 del 30/05/2023

Determinazione n. 155 del 30/05/2023

OGGETTO: FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – LINEA DI INTERVENTO A.3.1. – LOTTO 1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% LAVORI ALLA DITTA CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE – RETTIFICA DETERMINA N. 130 DEL 11.05

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000;

Premesso:

- che con delibera di giunta n° 110 del 16.11.2020, si disponeva dell'ing. Luciano Rossi tra il personale del Comune di San Demetrio ne' Vestini;
- che con determinazione sindacale nr. 36 del 30.11.2020 si nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Luciano Rossi;

VISTO

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 all'art.1 approva il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza", finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR ed al quale si applicano, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR.

CONSIDERATO

Al comma 2, lett. b), n. 1 del medesimo articolo è prevista l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", previsto in aggiunta agli interventi della ricostruzione materiale dell'edificato e delle infrastrutture con la finalità di sostenere e favorire il rilancio del territorio del centro Italia coinvolgendo il tessuto produttivo e le attività economiche e sociali.

DATO ATTO CHE

La Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, integrata con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 art.14-bis, istituita al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria degli interventi, ha approvato e trasmesso al MEF l'individuazione dei programmi unitari di intervento.

VISTO CHE

Gli interventi del PNRR Fondo complementare "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" si articolano in due macro misure:

- **CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI**, con dotazione di 1 miliardo e 80 milioni di euro, destinata alle diverse opere pubbliche complementari alla ricostruzione, alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico, alla mobilità ed alla rigenerazione urbana. Gli interventi della macro misura A intendono accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale attraverso l'innalzamento della sicurezza degli edifici, delle comunità e del territorio, e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Le misure contengono, altresì, opere complementari ma strutturali per la transizione verso sistemi sostenibili in aderenza agli obiettivi del New Green Deal in merito alla transizione green e a quella digitale.
- **RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE**, con dotazione di 700 milioni di euro, destinata al sistema delle imprese e agli investimenti economici e sociali.

CONSIDERATO CHE

- **In particolare, la macro misura A si articola nelle seguenti sub-misure:**
 - Innovazione Digitale – 185 milioni di euro;
 - Comunità energetiche e recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione energia/calore da fonti rinnovabili – 235 milioni di euro;
 - Rigenerazione urbana e territoriale – 325 milioni di euro;
 - Infrastrutture e mobilità – 335 milioni di euro

RICONOSCIUTA la necessità, per lo svolgimento delle attività di progettazione sopra richiamate, di affidare mediante apposita procedura di appalto i servizi tecnici di ingegneria ed architettura propedeutici alla predisposizione del progetto, in quanto il solo ufficio tecnico non sarebbe in grado di svolgere internamente tali attività senza compromettere le ordinarie funzioni d'ufficio allo stesso assegnate.

VISTA l'approvazione della scheda progetto, redatto ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 dal Responsabile del servizio tecnico approvata con D.G.C. n. 117 del 11.12.2021 per un importo complessivo del progetto di "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI (Lotto 1) E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA L. VOLPICELLI E INFANZIA E PRIMARIA SCUOLA F. ROSSI (lotto 2)" pari ad € **1.718.227,24**;

VISTA l'Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione On. le Avv. Giovanni Legnini con la quale venivano finanziati gli interventi per il Comune di San Demetrio ne Vestini sopra riportati per un totale di € **1.718.227,24**; nello specifico vengono finanziati:

- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI. COSTO COMPLESSIVO (LOTTO 1): € **1.300.000,00**;
- RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA L. VOLPICELLI E INFANZIA E PRIMARIA SCUOLA F. ROSSI. COSTO COMPLESSIVO (LOTTO 2): € **418.227,24**

VISTA la Determina n. 17 del 31.01.2022 di affidamento dell'incarico all'Arch. Giuseppe Cimino;

VISTA la presentazione del progetto definitivo esecutivo avvenuto in data 16/06/2022 consistente in:

ARC.01 RELAZIONE GENERALE
ARC.02 RILIEVO ORTOFOTOMETRICO
ARC.03 RILIEVO DEM
ARC.04 STATO DI FATTO
ARC.05 STATO DI PROGETTO
ARC.06 DOTAZIONI TECNOLOGICHE
ARC.07 VISTE RENDER
ARC.08 DISEGNI ESECUTIVI DEI TOTEM E DELLE SEDUTE
IES.01 IMPIANTO ILLUMINAZIONE
IES.02 IMPIANTO TORRETTE DI RICARICA
IES.03 RICARICA VEICOLI ELETTRICI
CON.01 QUADRO TECNICO ECONOMICO
CON.02 COMPUTO METRICO
CON.03 ELENCO PREZZI
CON.04 INCIDENZA SICUREZZA
CON.05 INCIDENZA MANODOPERA
CON.06 ANALISI NUOVI PREZZI
CON.07 CAPITOLATO SPECIALE E SCHEMA DI CONTRATTO
SIC.01 PSC
SIC.02 ANALISI DEI RISCHI
SIC.03 FASCICOLO
SIC.04 CRONOPROGRAMMA
SIC.05 COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA
SIC.06 LAYOUT DI CANTIERE

Per l'importo complessivo di € **1.300.000,00** a valere sui fondi complementari al PNRR come da Quadro Economico allegato al progetto;

VISTE le risultanze del verbale di validazione prot. 1896 del 16.06.2022 redatto dall'Ing. Luciano Rossi (validatore) e dall'Ing. Giuseppe Cimino (progettista) e del rapporto finale di verifica;

VISTA la Determina n. 147 del 16.06.2022 di approvazione del verbale di validazione e del rapporto di verifica;

VISTA la D.G.C. n. 56 del 18/06/2022 di approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo;

VISTA la richiesta di chiarimenti da parte dell'USRC del 24.06.2022;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere ai sensi dell'art. 25 comma 1 contenuto nell'Autorizzazione della Soprintendenza Unica n. 9144 del 13.06.2022 rilasciato ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/04;

VISTE le risultanze del nuovo verbale di validazione e del rapporto finale di verifica prot. 2037 del 30.06.2022 redatto dall'Ing. Luciano Rossi (validatore) e dall'Arch. Giuseppe Cimino (progettista) aggiornato eliminando il riferimento all'acquisizione del parere della Soprintendenza ai sensi dell'artt 21-22 del D.Lgs 42/04 e art. 25 comma 1;

VISTO l'atto di delega agli atti giacente con il quale il Comune di San Demetrio ne' Vestini (AQ) ha demandato ad ARIC l'affidamento dei seguenti lavori:

- ✓ Opera n.1 SUB. Misura A.3.1. - Intervento di riqualificazione urbana Piazza Garibaldi (Lotto 1) - CUP J37H21008100001;
- ✓ Opera n.2 SUB. MISURA A.3.1. - Riqualificazione area antistante scuola media L. Volpicelli e Infanzia e Primaria scuola F. Rossi (Lotto 2) - CUP J37H21008100001;
- ✓ Opera n.3 SUB. Misura A.3.3-C - Lavori di riqualificazione dell'area sportiva comunale. Realizzazione di campo sportivo regolamentare con manto di erba sintetica (Lotto 3) - CUP J35F21004020001;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione ARIC n.302 del 11.11.2022 avente in oggetto "Procedura negoziata, previo espletamento di una manifestazione di interesse, per l'affidamento dell'appalto di lavori nel COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI - OPERA N° 1/SUB. MISURA A.3.1. - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI (Lotto 1). Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara. CUP J37H21008100001 - CIG 94717374A3";

PRESO ATTO CHE con Determina n. 411 del 20.12.2022, l'ARIC, ha aggiudicato in via definitiva sotto riserva di legge i lavori di "Intervento di riqualificazione urbana Piazza Garibaldi;

RILEVATO CHE

- in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "*Piano straordinario contro le mafie*" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'ARIC, ha provveduto ad acquisire dall' A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara n. 94717374A3;
- il CUP di riferimento del presente affidamento è J37H21008100001;
- I lavori predetti sono stati aggiudicati nei confronti della **CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE** risultata vincitrice della gara con il ribasso offerto sull'importo a base di gara pari al 8,92% per un importo di aggiudicazione di € 858.445,07, oltre IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 46.787,78;

VISTA la Det. Uff. Tec.N. 368 del 27.12.2022 di presa d'atto aggiudicazione definitiva in favore della Ditta **CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE** per l'importo di € 858.445,07, oltre IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 46.787,78;

VISTA la richiesta di anticipazione della DITTA CIMINO GIUSEPPE srr, acquisita al prot. dell'Ente al n. 1754 del 03/05/2023;

VISTA la polizza a garanzia n. 06/01/24/3450872 del 24/04/2023 per l'importo di € 207.410,00, acquisita al prot. dell'Ente al n. 1754 del 03/05/2023, rilasciata dall'istituto assicurativo "FINANZIARIA ROMANA, con sede legale in Via Dora n.1 – 00198 Roma (RM);

VISTA la propria determina n. 130/2023 avente ad oggetto" fondi complementari al pnrr – linea di intervento a.3.1. – lotto 1 - intervento di riqualificazione urbana piazza Garibaldi liquidazione anticipazione del 30% lavori alla ditta Cimino Giuseppe srl unipersonale" dove veniva liquidata la fattura elettronica n. 8/PA del 28/04/2023 per l'importo complessivo di € 283.286,87 (IVA compresa), acquisita al prot. dell'Ente al n. 1754 del 03/05/2023;

CONSIDERATO che la fattura elettronica sopra descritta è stata rifiuta perché la data indicata per la scadenza di pagamento indicata era sbagliata;

CONSIDERATO che all'impresa è stata stabilito di rimettere la fattura elettronica con scadenza di pagamento diversa;

VISTA, altresì, la fattura n. 8/PA del 28/04/2023 per l'importo complessivo di € 283.286,87 (IVA compresa), acquisita al prot. dell'Ente al n. 2179 del 30/05/2023;

DETERMINA

- 1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.**
- Di prendere atto della Determina ARIC n. 411 del 20.12.2022, di aggiudicazione in via definitiva sotto riserva di legge i lavori di "Intervento di riqualificazione urbana Piazza Garibaldi nei confronti della CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE Via Appia n. 153 04020 Monte San Biagio (LT) P.IVA IT02911390595, risultata vincitrice della gara con il ribasso offerto sull'importo a base di gara pari al 8,92% per un importo di aggiudicazione di € 858.445,07, oltre IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 46.787,78;
- Di approvare la fattura di anticipazione dei lavori n. 8/PA del 28/04/2023 per l'importo complessivo di € 283.286,87 (IVA compresa), acquisita al prot. dell'Ente al n. 2179 del 30/05/2023, emessa dalla Ditta CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE Via Appia n. 153 04020 Monte San Biagio (LT) P.IVA IT02911390595;
- Di liquidare la fattura n. 8/PA del 28/04/2023 per l'importo complessivo di € 283.286,87, di cui € 257.533,52 per lavori ed € 25.753,35 per IVA 10%;
- Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare l'anticipazione dei lavori per la somma complessiva di € **283.286,87** IVA compresa, in favore della ditta **CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE** sul **capitolo 2890/0**;
- Di trasmettere copia del presente dispositivo al Segretario Comunale per gli adempimenti consequenziali, propedeutici alla stipula del contratto;
- Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000, in ordine alla proposta **n.ro 211 del 30/05/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **ROSSI LUCIANO** in data **30/05/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 211 del 30/05/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SANTIROCCO LOREDANA** il **30/05/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 369

Il 07/06/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **155 del 30/05/2023** con oggetto

FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – LINEA DI INTERVENTO A.3.1. – LOTTO 1 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 30% LAVORI ALLA DITTA CIMINO GIUSEPPE SRL UNIPERSONALE – RETTIFICA DETERMINA N. 130 DEL 11.05

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ROSSI LUCIANO** il **07/06/2023**