



**COMUNE DI SAN DEMETRIO  
NE' VESTINI  
PROVINCIA DI L'AQUILA**



AREA TECNICA

**REGISTRO GENERALE N. 469 del 18/12/2023**

**Determina del Responsabile del Servizio N. 344 del 18/12/2023**

PROPOSTA N. 480 del 18/12/2023

**OGGETTO:** LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MATTATOIO. INTERVENTO SUB. MISURA A.2.1.  
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALLA DITTA EREDI CALOCERO DOMENICO S.A.S. DI ANTONELLA DI GASBARRO

CUP J39J21016130001 – CIG 95143767

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000;

Premesso:

⌘ che con delibera di giunta n° 110 del 16.11.2020, si disponeva dell'ing. Luciano Rossi tra il personale del Comune di San Demetrio ne' Vestini;

⌘ che con determinazione sindacale nr. 36 del 30.11.2020 si nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Luciano Rossi;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 all'art.1 approva il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR ed al quale si applicano, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR.

CONSIDERATO al comma 2, lett. b), n. 1 del medesimo articolo è prevista l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, previsto in aggiunta agli interventi della ricostruzione materiale dell'edificato e delle infrastrutture con la finalità di sostenere e favorire il rilancio del territorio del centro Italia coinvolgendo il tessuto produttivo e le attività economiche e sociali.

DATO ATTO CHE la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, integrata con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 art.14-bis, istituita al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria degli interventi, ha approvato e trasmesso al MEF l'individuazione dei programmi unitari di intervento.

VISTO CHE

Gli interventi del PNRR Fondo complementare “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” si articolano in due macro misure:

- CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, con dotazione di 1 miliardo e 80 milioni di euro, destinata alle diverse opere pubbliche complementari alla ricostruzione, alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico, alla mobilità ed alla rigenerazione urbana. Gli interventi della macro misura A intendono accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale attraverso l'innalzamento della sicurezza degli edifici, delle comunità e del territorio, e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Le misure contemplano, altresì, opere

complementari ma strutturali per la transizione verso sistemi sostenibili in aderenza agli obiettivi del New Green Deal in merito alla transizione green e a quella digitale.

- RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, con dotazione di 700 milioni di euro, destinata al sistema delle imprese e agli investimenti economici e sociali.

CONSIDERATO CHE

- In particolare, la macro misura A si articola nelle seguenti sub-misure:

Innovazione Digitale – 185 milioni di euro;

Comunità energetiche e recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione energia/calore da fonti rinnovabili – 235 milioni di euro;

Rigenerazione urbana e territoriale – 325 milioni di euro;

Infrastrutture e mobilità – 335 milioni di euro

CONSIDERATO CHE con nota USRC prot.0018331 del 17.12.2021 avente ad oggetto “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n.59/2021. Ricognizione preliminare fabbisogni e progettualità - macromisura A.” sono stati assegnati fondi per la Interventi per la “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture” (sub-misura A.2.1) per complessivi € 632.703,59;

CONSIDERATO CHE entro la data del 19.12.2021 vanno trasmesse all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, al fine di poter attingere ai finanziamenti in premessa, la Scheda di intervento attinente alla “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture” (sub-misura A.2.1) del Programma di Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016;

VISTA la D.G.C: n. 121 del 18.12.2021 di approvazione delle schede per la richiesta di finanziamento composta da n.5 interventi per un totale di richiesta di finanziamento pari ad € 632.703,59 di seguito descritti:

1) RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CAPANNONI COMUNALI € 100.000,00;

2) RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MATTATOIO € 110.000,00

3) MITIGAZIONE VULNERABILITA’ SISMICA PASSERELLA AREA CASATELLA DI STIFFE € 112.703,59

4) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SALA AURORA € 110.000,00

5) RIFUNZIONALIZZAZIONE SEDE SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI € 200.000,00.

VISTA l’Ordinanza N. 10 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione On. le Avv. Giovanni Legni con la quale venivano finanziati gli interventi per il Comune di San Demetrio ne Vestini sopra riportati per un totale di € 632.703,59:

VISTA la Determina n. 16 del 31.01.2022 di affidamento dell’incarico all’Ing. Luciano Rossi quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di San Demetrio ne Vestini;

VISTA la presentazione del progetto definitivo esecutivo avvenuto in data 16/06/2022 per l’importo complessivo di € 110.000,00 a valere sui fondi complementari al PNRR come da Quadro Economico allegato al progetto;

VISTA la D.G.C. n. 54 del 18/06/2022 di approvazione del progetto definitivo esecutivo;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 e, in particolare, l’articolo 29 “Accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili”;

VISTA la nota congiunta del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 prot. n. CGRTS-0023456-P-28/09/2022, con la quale “si chiede che ciascun Responsabile di Intervento comunichi entro il 5.10.2022, per ciascun intervento, all’USR competente per territorio, la volontà di avvalersi della preassegnazione della risorsa aggiuntiva del 15% dell’importo già assegnato o di fare domanda di accesso al “Fondo per l’avvio dei progetti indifferibili” o di procedere nell’attuazione dell’intervento sulla base delle risorse già assegnate”;

VISTA la richiesta inoltrata dall’Ufficio Tecnico comunale con prot. 3371 del 05.10.2022 con la quale si chiedeva per l’intervento in oggetto l’incremento del 15% delle somme già finanziate;

VISTA l’Ordinanza n. 40 del 21.10.2022 di Commissario Straordinario sisma 2016 “Modifiche all’ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell’art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura “A”, con la quale venivano riconosciuti in preassegnazione per l’intervento in oggetto le somme aggiuntive di € 16.500,00 per un importo definitivo aggiornato di € 126.500,00; Considerato che secondo quanto riportato all’art. 2 comma 2 “...”la preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l’accertamento delle risorse a bilancio”;

VISTA la D.G.C. n. 92 del 29.10.2022 di approvazione del progetto rimodulato;

VISTA la nota congiunta STM Sisma 2009 e Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.11.2022 prot. 28042 con la quale si comunicava ai comuni assegnatari dell’importo di preassegnazione del 15% di confermare, modificare in aumento o diminuzione le somme assegnate nell’Ordinanza n. 40\_2022 sulla base della Circolare allegata alla nota citata;

RICHIAMATE le D.G.C. n. 105 del 25.11.2022 di aggiornamento del Piano Triennale delle OO.PP. 2022-2024;

CONSIDERATO che il progettista Ing. Luciano Rossi ha provveduto ad aggiornare il Q.E. secondo quanto di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

1	IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO	€ 88.939,80
1.1	LAVORI	€ 88.206,30
1.2	ONERI SICUREZZA	€ 733,50
1.3	RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 88.206,30
2	SOMME ADISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 26.294,30
2.1	IVA SUI LAVORI	€ 8.893,98
2.2	INCENTIVO RUP	€ 1.778,80
2.3	IMPREVISTI	€ 4.675,00
2.4	LAVORI IN ECONOMIA IVA INCLUSA	€ 4.675,00
2.5	SPESE TECNICHE PER D.L. E C.S.E. (CASSA ED IVA COMPRESA)	€ 6.271,52
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (1+2+3)		€ 115.234,10

Fermo restando che l’intervento progettato rimane invariato così come gli elaborati tecnici allegati al progetto già approvato;

VISTA la determina di aggiudicazione n. 364 del 27.12.2022 alla ditta IMPRESA EDILE CALOCERO DOMENICO con sede in Via del Calvario 67028 – San Demetrio ne Vestini (AQ)

P.IVA 00240420661 con un ribasso di 7.50 % sull'importo posto a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 82.324,33, oltre IVA, di cui € 733,50 per oneri di sicurezza

VISTA la PEC del 29.03.2023 dove, a seguito della scomparsa del Sig Calocero Domenico quale titolare dell'impresa aggiudicatrice, veniva comunicata la costituzione della società Eredi Calocero Domenico s.a.s di Antonella Di Gasbarro con sede in San Demetrio ne Vestini in Via della Stazione Snc P.IVA/C.F. 02154710665, che come riportato nell'atto di costituzione, Repertorio N.346 del 09.03.2022, all'Art.1 – Consenso e Oggetto, le comparenti Di Gasbarro Antonella, Calocero Lorenza e Calocero Tiffany, eredi legittime del sig. Calocero Domenico, dichiarano di voler continuare in forma societaria l'attività nella forma di società in accomandita semplice, nella quale riconoscono conferita l'azienda da esse ereditate dal Sig. Calocero Domenico, nella consistenza risultate delle voci attive e passive della situazione patrimoniale;

VISTA la determina n. 83 del 30.03.2023 di presa d'atto aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Eredi Calocero Domenico s.a.s di Antonella Di Gasbarro con sede in San Demetrio ne Vestini in Via della Stazione Snc P.IVA/C.F. 02154710665 alle stesse condizioni offerte in precedenza ed in particolare per un importo complessivo offerto pari ad € 82.324,33, oltre IVA, di cui € 733,50 per oneri di sicurezza

VISTA la richiesta di anticipazione della ditta EREDI CALOCERO DOMENICO S.A.S. DI ANTONELLA DI GASBARRO, acquisita al prot. dell'Ente al n. 4696 del 01.12.2023;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 29.12.2023;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del 12.01.2023;

VISTO il contratto redatto tramite scrittura privata tra le parti in data 09.10.2023;

VISTA la comunicazione di ripresa dei lavori del 08.11.2023;

VISTA la determina n. 336 del 07.12.2023 di liquidazione dell'anticipazione contrattuale;

VISTA la documentazione contabile relativa al SAL n.1 predisposta dal D.L. Ing. Fabio Gabriele per l'importo lavori lordo di € 29.776,50 ed acquisita al prot. 4904 del 13.12.2023;

Visto il C.P. n.1 predisposto dal D.L. Ing. Fabio Gabriele dell'importo lavori al netto delle ritenute di € 21.308,96 oltre IVA di legge;

VISTA, la fattura elettronica n.4 del 13.12.2023 della Ditta Eredi Calocero Domenico s.a.s di Antonella Di Gasbarro, per l'importo complessivo di € 23.439,86 (IVA compresa), quale SAL 1, acquisita al prot. dell'Ente al n. 4908 del 13/12/2023;

VISTA l'acquisizione del DURC on line della ditta EREDI CALOCERO DOMENICO S.A.S. DI ANTONELLA DI GASBARRO prot. INPS\_37601498 con scadenza il 17.01.2024;

DATO ATTO CHE riguardo all'esigenza di acquisizione del servizio in parola, di aver provveduto ad acquisire, per via telematica, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, sull'apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il CIG 9514376773 ed il seguente codice CUP J39J21016130001;

## DETERMINA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la documentazione contabile relativa al SAL.1.del 13.12.2023 predisposta dall'Ing. Fabio Gabriele quale D.L per l'importo lavori lordo di € 29.776,50;
3. Di approvare il C.P. n.1 predisposto dal D.L. Ing. Fabio Gabriele dell'importo lavori al netto delle ritenute di € 21.308,96 oltre IVA di legge;
4. Di liquidare la fattura n.4 del 13.12.2023 della Ditta Eredi Calocero Domenico s.a.s di Antonella Di Gasbarro, per l'importo complessivo di € 23.439,86 (IVA compresa), quale SAL 1, acquisita al prot. dell'Ente al n. 4908 del 13/12/2023;
5. Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare l'anticipazione dei lavori per la somma complessiva di € 23.439,86 IVA compresa, in favore della ditta Eredi Calocero Domenico s.a.s di Antonella Di Gasbarro sul capitolo 2890.6;
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
7. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 480 del 18/12/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio ROSSI LUCIANO in data 18/12/2023

---

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 480 del 18/12/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario SANTIROCCO LOREDANA il 18/12/2023.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 806**

Il 18/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 469 del 18/12/2023 con oggetto: **LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX MATTATOIO. INTERVENTO SUB. MISURA A.2.1. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALLA DITTA EREDI CALOCERO DOMENICO S.A.S. DI ANTONELLA DI GASBARRO**

**CUP J39J21016130001 – CIG 95143767**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

**Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.**

Nota di pubblicazione firmata da ROSSI LUCIANO il 18/12/2023.