



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI
PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA

REGISTRO GENERALE N. 323 del 18/09/2023

Determinazione n. 233 del 18/09/2023

OGGETTO: FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – LINEA DI INTERVENTO A.3.3.C-
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE.
REALIZZAZIONE DI CAMPO SPORTIVO REGOLAMENTARE CON MANTO IN
ERBA SINTETICA
LIQUIDAZIONE SAL 1 ALLA DITTA D.F. STRADE DI DI PUORTO F.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.L.gs. n. 267/2000;

Premesso:

- che con delibera di giunta n° 110 del 16.11.2020, si disponeva dell'ing. Luciano Rossi tra il personale del Comune di San Demetrio ne' Vestini;
- che con determinazione sindacale nr. 36 del 30.11.2020 si nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Luciano Rossi;

VISTO

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 all'art.1 approva il “Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza”, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR ed al quale si applicano, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR.

CONSIDERATO

Al comma 2, lett. b), n. 1 del medesimo articolo è prevista l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di “interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016”, previsto in aggiunta agli interventi della ricostruzione materiale dell'edificato e delle infrastrutture con la finalità di sostenere e favorire il rilancio del territorio del centro Italia coinvolgendo il tessuto produttivo e le attività economiche e sociali.

DATO ATTO CHE

La Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, integrata con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 art.14-bis, istituita al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria degli interventi, ha approvato e trasmesso al MEF l'individuazione dei programmi unitari di intervento.

VISTO CHE

Gli interventi del PNRR Fondo complementare “Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” si articolano in due macro misure:

- **CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI**, con dotazione di 1 miliardo e 80 milioni di euro, destinata alle diverse opere pubbliche complementari alla ricostruzione, alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico, alla mobilità ed alla rigenerazione urbana. Gli interventi della macro misura A intendono accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale attraverso l'innalzamento della sicurezza degli edifici, delle comunità e del territorio, e il

miglioramento della qualità della vita degli abitanti, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Le misure contemplano, altresì, opere complementari ma strutturali per la transizione verso sistemi sostenibili in aderenza agli obiettivi del New Green Deal in merito alla transizione green e a quella digitale.

- **RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE**, con dotazione di 700 milioni di euro, destinata al sistema delle imprese e agli investimenti economici e sociali.

CONSIDERATO CHE

- **In particolare, la macro misura A si articola nelle seguenti sub-misure:**

Innovazione Digitale – 185 milioni di euro;

Comunità energetiche e recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione energia/calore da fonti rinnovabili – 235 milioni di euro;

Rigenerazione urbana e territoriale – 325 milioni di euro;

Infrastrutture e mobilità – 335 milioni di euro

RICONOSCIUTA la necessità, per lo svolgimento delle attività di progettazione sopra richiamate, di affidare mediante apposita procedura di appalto i servizi tecnici di ingegneria ed architettura propedeutici alla predisposizione del progetto, in quanto il solo ufficio tecnico non sarebbe in grado di svolgere internamente tali attività senza compromettere le ordinarie funzioni d'ufficio allo stesso assegnate.

VISTA l'approvazione della scheda progetto, redatto ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 dal Responsabile del servizio tecnico approvata con D.G.C. n. 117 del 11.12.2021 per un importo complessivo del progetto di “INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI (Lotto 1) E RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA L. VOLPICELLI E INFANZIA E PRIMARIA SCUOLA F. ROSSI (lotto 2)” pari ad € **1.718.227,24**;

VISTA l'Ordinanza N. 6 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione On. le Avv. Giovanni Legni con la quale venivano finanziati gli interventi per il Comune di San Demetrio ne Vestini sopra riportati per un totale di € **1.718.227,24**; nello specifico vengono finanziati:

- INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA GARIBALDI. COSTO COMPLESSIVO (LOTTO 1): € **1.300.000,00**;
- RIQUALIFICAZIONE AREA ANTISTANTE SCUOLA MEDIA L. VOLPICELLI E INFANZIA E PRIMARIA SCUOLA F. ROSSI. COSTO COMPLESSIVO (LOTTO 2): € **418.227,24**

VISTA la Determina n. 17 del 31.01.2022 di affidamento dell'incarico all'Arch. Giuseppe Cimmino;

VISTA la presentazione del progetto definitivo esecutivo avvenuto in data 16/06/2022 consistente in:

ARC.01 RELAZIONE GENERALE

ARC.02 RILIEVO ORTOFOTOMETRICO

ARC.03 RILIEVO DEM

ARC.04 STATO DI FATTO

ARC.05 STATO DI PROGETTO

ARC.06 DOTAZIONI TECNOLOGICHE

ARC.07 VISTE RENDER

ARC.08 DISEGNI ESECUTIVI DEI TOTEM E DELLE SEDUTE

IES.01 IMPIANTO ILLUMINAZIONE

IES.02 IMPIANTO TORRETTE DI RICARICA

IES.03 RICARICA VEICOLI ELETTRICI

CON.01 QUADRO TECNICO ECONOMICO

CON.02 COMPUTO METRICO

CON.03 ELENCO PREZZI

CON.04 INCIDENZA SICUREZZA

CON.05 INCIDENZA MANODOPERA

CON.06 ANALISI NUOVI PREZZI

CON.07 CAPITOLATO SPECIALE E SCHEMA DI CONTRATTO

SIC.01 PSC

SIC.02 ANALISI DEI RISCHI
SIC.03 FASCICOLO
SIC.04 CRONOPROGRAMMA
SIC.05 COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA
SIC.06 LAYOUT DI CANTIERE

Per l'importo complessivo di € **1.300.000,00** a valere sui fondi complementari al PNRR come da Quadro Economico allegato al progetto;

VISTE le risultanze del verbale di validazione prot. 1896 del 16.06.2022 redatto dall'Ing. Luciano Rossi (validatore) e dall'Ing. Giuseppe Cimino (progettista) e del rapporto finale di verifica;

VISTA la Determina n. 147 del 16.06.2022 di approvazione del verbale di validazione e del rapporto di verifica;

VISTA la D.G.C. n. 56 del 18/06/2022 di approvazione del Progetto Definitivo-Esecutivo;

VISTA la richiesta di chiarimenti da parte dell'USRC del 24.06.2022;

CONSIDERATO CHE è stato acquisito il parere ai sensi dell'art. 25 comma 1 contenuto nell'Autorizzazione della Soprintendenza Unica n. 9144 del 13.06.2022 rilasciato ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs 42/04;

VISTE le risultanze del nuovo verbale di validazione e del rapporto finale di verifica prot. 2037 del 30.06.2022 redatto dall'Ing. Luciano Rossi (validatore) e dall'Arch. Giuseppe Cimmino (progettista) aggiornato eliminando il riferimento all'acquisizione del parere della Soprintendenza ai sensi dell'artt 21-22 del D.Lgs 42/04 e art. 25 comma 1; **VISTO**

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 all'art.1 approva il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza", finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR ed al quale si applicano, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 77 del 2021, le misure e le procedure di accelerazione e di semplificazione nonché quelle relative alla capacità amministrativa e alle procedure finanziarie previste per il PNRR.

CONSIDERATO

Al comma 2, lett. b), n. 1 del medesimo articolo è prevista l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016", previsto in aggiunta agli interventi della ricostruzione materiale dell'edificato e delle infrastrutture con la finalità di sostenere e favorire il rilancio del territorio del centro Italia coinvolgendo il tessuto produttivo e le attività economiche e sociali.

DATO ATTO CHE

La Cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, integrata con decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 art.14-bis, istituita al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria degli interventi, ha approvato e trasmesso al MEF l'individuazione dei programmi unitari di intervento.

VISTO CHE

Gli interventi del PNRR Fondo complementare "Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016" si articolano in due macro misure:

- **CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI**, con dotazione di 1 miliardo e 80 milioni di euro, destinata alle diverse opere pubbliche complementari alla ricostruzione, alla digitalizzazione, all'efficientamento energetico, alla mobilità ed alla rigenerazione urbana. Gli interventi della macro misura A intendono accrescere l'attrattività delle aree fragili dell'Appennino centrale attraverso l'innalzamento della sicurezza degli edifici, delle comunità e del territorio, e il miglioramento della qualità della vita degli abitanti, così da determinare le condizioni infrastrutturali e di sistema idonee allo sviluppo. Le misure contemplano, altresì, opere complementari ma

strutturali per la transizione verso sistemi sostenibili in aderenza agli obiettivi del New Green Deal in merito alla transizione green e a quella digitale.

- **RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE**, con dotazione di 700 milioni di euro, destinata al sistema delle imprese e agli investimenti economici e sociali.

CONSIDERATO CHE

- **In particolare, la macro misura A si articola nelle seguenti sub-misure:**

Innovazione Digitale – 185 milioni di euro;

Comunità energetiche e recupero e rifunionalizzazione edifici pubblici e produzione energia/calore da fonti rinnovabili – 235 milioni di euro;

Rigenerazione urbana e territoriale – 325 milioni di euro;

Infrastrutture e mobilità – 335 milioni di euro

CONSIDERATO CHE con nota USRC prot.0015741 del 05.11.2021 avente ad oggetto “*Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n.59/2021. Ricognizione preliminare fabbisogni e progettualità - macromisura A.*” è stata assegnata a questo Ente la somma di € 270.380,66 per interventi relativi alla rete stradale comunale;

CONSIDERATO CHE entro la data del 12.12.2021 vanno trasmesse all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, al fine di poter attingere ai finanziamenti in premessa, la Scheda di intervento attinente alla sub-misura A.4, obiettivo 4, relativa a “investimenti sulla rete stradale comunale” del Programma di *Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016*;

VISTO CHE

E’ stata redatta dall’UTC la seguente scheda per la richiesta di finanziamento composta da n.1 intervento per un totale di richiesta di finanziamento pari ad € **799.070,08** per l’intervento di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA COMUNALE. REALIZZAZIONE DI CAMPO SPORTIVO REGOLAMENTARE CON MANTO IN ERBA SINTETICA”;

VISTA la D.G.C. n. 116 del 11.12.2021 di approvazione della scheda progetto relativa alla misura A..3.3.C.;

VISTA la Determina n. 16 del 31.01.2022 di affidamento dell’incarico interno all’Ing. Luciano Rossi;

VISTA la presentazione del progetto definitivo esecutivo avvenuto in data 13/06/2022 al prot. 1889 consistente in:

- [A.1 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.pdf](#)
- [A.2 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE.pdf](#)
- [A.3. RELAZIONE TECNICA FV E SCHEMI UNIFILARI.pdf](#)
- [A.4-RELAZIONE SUI CAM.pdf](#)
- [A.5. INQUADRAMENTO URBANISTICO.pdf](#)
- [A.6 RILIEVO PLANO ALTIMETRICO ATTUALE.pdf](#)
- [A.7 TERRENO DI GIOCO.pdf](#)
- [A.8 DRENAGGIO SUPERFICIALE.pdf](#)
- [A.9 DRENAGGIO INCLINATO.pdf](#)
- [A.10 IRRIGAZIONE.pdf](#)
- [A.11 PARTICOLARI COSTRUTTIV.pdf](#)
- [A.12 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI.pdf](#)
- [A.13 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI SICUREZZA.pdf](#)
- [A.14 ELENCO PREZZI.pdf](#)
- [A.15 ANALISI PREZZO MANTO ERBA SINTETICA.pdf](#)
- [A.16 QUADRO ECONOMICO.pdf](#)
- [A.17 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI.pdf](#)
- [A.18-CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.pdf](#)
- [A.19 PIANO DI MANUTENZIONE CAMPO.pdf](#)
- [A.20 Piano di Sicurezza e Coordinamento.pdf](#)

Per l'importo complessivo di € **736.519,05** a valere sui fondi complementari al PNRR come da Quadro Economico allegato al progetto;

VISTE le risultanze del verbale di validazione prot. 1889 del 16.06.2022 redatto in contraddittorio tra l'Ing. Giorgio Giordani (validatore) e dall'Ing. Luciano Rossi (progettista) e del rapporto finale di verifica;

VISTA la Determina Ufficio Tecnico n. 145 del 16.06.2022 di APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE E VERIFICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE. REALIZZAZIONE DI CAMPO SPORTIVO REGOLAMENTARE CON MANTO IN ERBA SINTETICA;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 18.06.2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

VISTA la richiesta di chiarimenti da parte dell'ufficio Speciale del 24.06.2022;

VISTE le risultanze del verbale di validazione e del rapporto finale di verifica prot. 2039 del 30.06.2022 redatto tra l'Ing. Giorgio Giordani (validatore) e l'Ing. Luciano Rossi (progettista) che annullano e superano il verbale di validazione ed il rapporto di verifica prot. 1889 del 16.06.2022;

VISTO l'atto di delega agli atti giacente con il quale il Comune di San Demetrio ne' Vestini (AQ) ha demandato ad ARIC l'affidamento dei seguenti lavori:

- ✓ Opera n.1 SUB. Misura A.3.1. - Intervento di riqualificazione urbana Piazza Garibaldi (Lotto 1) - CUP J37H21008100001;
- ✓ Opera n.2 SUB. MISURA A.3.1. - Riqualificazione area antistante scuola media L. Volpicelli e Infanzia e Primaria scuola F. Rossi (Lotto 2) - CUP J37H21008100001;
- ✓ Opera n.3 SUB. Misura A.3.3-C - Lavori di riqualificazione dell'area sportiva comunale. Realizzazione di campo sportivo regolamentare con manto di erba sintetica (Lotto 3) - CUP J35F21004020001;

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione ARIC n.304 del 11.11.2022 avente in oggetto "Procedura negoziata, previo espletamento di una manifestazione di interesse, per l'affidamento dell'appalto di lavori nel COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI (AQ) - OPERA N° 3 /SUB. MISURA A.3.3-C - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE. REALIZZAZIONE DI CAMPO SPORTIVO REGOLAMENTARE CON MANTO IN ERBA SINTETICA. Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara. CUP J35F21004020001 - CIG 9471969417";

PRESO ATTO CHE con Determina n. **413 del 20.12.2022**, l'ARIC, ha aggiudicato in via definitiva sotto riserva di legge i lavori di "Lavori di riqualificazione dell'area sportiva comunale. Realizzazione di campo sportivo regolamentare con manto di erba sintetica";

RILEVATO CHE

- in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "*Piano straordinario contro le mafie*" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'ARIC, ha provveduto ad acquisire dall' A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara n. 9471969417;
- il CUP di riferimento del presente affidamento è J35F21004020001;
- I lavori predetti sono stati aggiudicati nei confronti della **D.F. STRADE DI DI PUORTO FRANCESCO S.A.S P.IVA IT03140630611** risultata vincitrice della gara con il ribasso offerto sull'importo a base di gara pari al 14,72% per un importo di aggiudicazione di € 521.133,83, oltre IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.393,62;

VISTA la Det. Uff. Tec. N. 370 del 27.12.2022 di presa d'atto aggiudicazione definitiva in favore della Ditta **D.F. STRADE DI DI PUORTO FRANCESCO S.A.S, P.IVA IT03140630611** per l'importo di € 521.133,83, oltre IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.393,62;

VISTA la Det. Uff. Tec. N. 129 del 09.05.2023 con la quale veniva liquidata alla ditta D.F. Strade di Puerto Francesco s.a.s. l'anticipazione del 30% sull'importo dei lavori;

VISTA la comunicazione di ripresa dei lavori del 24.07.2023;

VISTA la documentazione contabile relativa al SAL n.1 predisposta dal D.L. Ing. Luciano Rossi per l'importo lavori di € 40.596,00 oltre IVA al 10%;

VISTA, altresì, la fattura elettronica n.7/001 del 13.09.2023, per l'importo complessivo di € 44.655,60 (IVA compresa), quale SAL 1 , acquisita al prot. dell'Ente al n. 3541 del 15/09/2023;

VISTA l'acquisizione del DURC on line della ditta D.F. STRADE DI DI PUORTO FRANCESCO S.A.S prot. INPS 37450917 con scadenza il 06.01.2024;

VISTA la verifica di regolarità fiscale effettuata tramite il servizio riscossione dell'Agenzia delle Entrate (richiesta 202300003360717);

DETERMINA

- 1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di approvare la documentazione contabile relativa al SAL.1.del 11.09.2023 predisposta dall'Ing. Luciano Rossi quale D.L dalla quale si evince un importo lavori di avanzamento di € 40.596,00;
3. Di liquidare la fattura elettronica n.7/001 del 13.09.2023, per l'importo complessivo di € 44.655,60 (IVA compresa), quale SAL 1, acquisita al prot. dell'Ente al n. 3541 del 15/09/2023;
4. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria a liquidare il SAL1 dei lavori per la somma complessiva di € **44.665,60** in favore della ditta **D.F. STRADE DI DI PUORTO FRANCESCO S.A.S VIA GRANDE, V TRAVERSA, 7, 81030, Castel Volturno, (CE) sul capitolo 2890/4;**
5. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000, in ordine alla proposta **n.ro 333 del 18/09/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **ROSSI LUCIANO** in data **18/09/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 333 del 18/09/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SANTIROCCO LOREDANA** il **18/09/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 574

Il 25/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **233 del 18/09/2023** con oggetto

**FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR – LINEA DI INTERVENTO A.3.3.C-
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE. REALIZZAZIONE DI
CAMPO SPORTIVO REGOLAMENTARE CON MANTO IN ERBA SINTETICA
LIQUIDAZIONE SAL 1 ALLA DITTA D.F. STRADE DI DI PUORTO F.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ROSSI LUCIANO** il **25/09/2023**