



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 29/09/2023

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CIVITA D'ANTINO- RIMODULAZIONE Q.E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

- RICHIAMATO il Decreto del sindaco n. 18 del 23/12/2021, con il quale il sottoscritto Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente;

i - PREMESSO l'art. 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2023 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

i Con Decreto del Ministero degli interni del 20/01/2023, in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del succitato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è assegnato, per l'anno 2023, un contributo dell'importo di 83.790,52 euro a favore di ciascuno dei 2.005 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante del decreto, per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

CONSIDERATO che l'amministrazione ha inteso procedere ai lavori di messa in sicurezza marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche in Civita D'Antino.

- RICHIAMATA la Delibera di G.C. n.24 del 03/05/2023 di approvazione del progetto definitivo esecutivo, dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di €. 83.790,52 come descritto nel seguente Quadro Economico:

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CIVITA D'ANTINO

QUADRO ECONOMICO - Art. 16, D.P.R. n. 207/2010**A) LAVORI:**

1) LAVORI A MISURA	€ 63.500,00
--------------------	-------------

A.1) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 63.500,00
---------------------------------------	--------------------

4) ONERI DELLA SICUREZZA	€ 2.100,00
--------------------------	------------

A.2) IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI	€ 61.400,00
---	--------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

6) ACCANTONAMENTO (D.Lgs. 163/06 - Art. 133 - c.3 e 4) 2%	€ -
---	-----

7) SPESE TECNICHE (compreso rimborso spese 10%)	€ -
---	-----

7.1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	
------------------------------	--

7.2) DIREZIONE LAVORI	€ -
-----------------------	-----

7.3) COORDINAMENTO SICUREZZA (compreso aggiornamento del PSC redatto in sede di progettazione definitiva)	€ -
---	-----

7.4) Elaborati e relazioni per requisiti acustici (L.447/95 d.p.c.m. 512/97)	€ -
--	-----

7.5) Relazione energetica (ex. L. 10/91 e s.m.i.)	€ -
---	-----

7.5) Relazione geotecnica e relazione sismica	€ -
---	-----

TOTALE 7)	€ 10.000,00
------------------	--------------------

8) SPESE PER ATTIVITA' RUP (somme incentivanti come da regolamento) 2%	€ 1.252,52
10) SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	
11) SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CSA	
TOTALE 11)	€ -
12) I.V.A. EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI	
12.1) I.V.A. PER LAVORI IN APPALTO ED IN ECONOMIA	€ 6.350,00
12.2) INARCASSA (4%)	€ 400
12.3) I.V.A. PER SPESE TECNICHE (22%)	€ 2.288,00
12.6) TASSE - CONTRIBUTI - SPESE GARA E ANAC	€ -
TOTALE 12)	€ 9.038,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.	€ 20.290,52
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	€ 83.790,52

E con la quale è stato dato mandato al Responsabile del Settore Tecnico per tutti gli atti successivi e derivanti dalla stessa delibera;

ACQUISITI i seguenti codici relativi alla procedura:

- i codice CUP dell'intervento: **F45F23000000001**;
- i codice CIG del progetto: **974319OEBA**;

RICHIAMATA la Determinazione n. 51/2023 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta MARIANI SRL con sede in Via Cona Paniccia – Civitella Roveto (AQ), del ribasso del 6% sull'importo posto a base di gara di €. 61.400,00, pari ad €. 3.684,00, determinante l'importo di €. 57.716,00 a cui va aggiunto l'importo degli oneri per la sicurezza di €. 2.100,00, per un totale di €. 59.816,00, oltre I.V.A. al 10% di €. 5.981,60;

DATO ATTO che in seguito alla procedura di selezione avvenuta, il Quadro Economico è stato rimodulato come segue:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
	Importi
A.1) Importo	
Importo RIBASSATO	€ 57.716,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.100,00
IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO	€ 59.816,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'amministrazione	
B.1) Spese tecniche	
Progettazione definitiva, esecutiva - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori + contabilità + Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.000,00
B.3) Imprevisti, accantonamenti, spese generali	
ECONOMIE DI GARA	€ 4.022,4
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 1.252,52
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00
B.4) IVA/oneri previdenziali	
Cassa previdenza Spese Tecniche (4%)	€ 400,00
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 2.288,00
IVA sui lavori (10%)	€ 5.981,60
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (Quadro B)	€ 20.290,52
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 83.790,52

DATO ATTO che con determina n. 138 /2023 è stato liquidato il SAL n. 1 all'impresa dell'importo di €. 33.000,00 di cui € 30.000,00 per imponibile ed €. 3.000,00 per I.V.A. relativo al certificato di Pagamento n.1 trasmesso in data 29/08/2023 dal D.L. Architetto Edoardo Compagnone a corredo del I° SAL

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Arh. Maria Antonietta Di Gianfilippo, Responsabile del Settore Tecnico, e dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

RILEVATO che in corso d'opera si rende necessario procedere ad una modifica contrattuale comportante un aumento contrattuale contenuto entro il limite del 50% dell'importo contrattuale che è pari a €. **59.816,00**, (ovvero entro l'importo di €.29.908,00), per l'importo di €. 3.656,73, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c.1 e c 7 del DL.gs 50/2016, per intervenute esigenze imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione, a causa del generarsi di rotture di ciglietti e altro materiale presente in loco che erano previsti nel riutilizzo, per cui l'importo complessivo dell'affidamento è risultato pari ad €.63.472,73 come risulta nel seguente quadro economico che, comunque rimane invariato nell'importo totale dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
	Importi
A.1) Importo	
Importo CONTRATTUALE	€. 63.472,73
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.100,00
IMPORTO TOTALE	€ 63.472,73
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'amministrazione	
B.1) Spese tecniche	
Progettazione definitiva, esecutiva - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori + contabilità + Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.000,00
B.3) Imprevisti, accantonamenti, spese generali	
ECONOMIE DI GARA	
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 1.252,52

Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00
B.4) IVA/oneri previdenziali	
Cassa previdenza Spese Tecniche (4%)	€ 400,00
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 2.288,00
IVA sui lavori (10%)	€ 6.347,20
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (Quadro B)	€ 20.317,72
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 83.790,52

VISTI:

- i Il D.L. 76 del 16/07/2020;
- i **VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione";
- i **VISTE** le Linee Guida n. 4 dell'ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016;
- i Il D.Lgs n. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs n. 50/2016 (decreto semplificazioni);
- i Il D.L. 18 Aprile 2019 n. 32 coordinato con la Legge di conversione 14 giugno 2019 n. 55 (decreto sblocca cantieri);
- i Il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- i Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- i **VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- i **VISTO** lo Statuto ed il vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, nonché quello di Contabilità;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI DARE ATTO** della variazione contrattuale modifica contrattuale comportante un aumento contrattuale contenuto entro il limite del 50% dell'importo contrattuale che è pari a €. **59.816,00**, (ovvero entro l'importo di €.29.908,00), per l'importo di €. 3.656,73, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c.1 e c 7 del DL.gs 50/2016, per intervenute esigenze imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione, a causa del generarsi di rotture di ciglietti e altro materiale presente in loco che erano previsti nel riutilizzo, per cui l'importo complessivo dell'affidamento è risultato pari ad

€.63.472,73 come risulta nel seguente quadro economico che, comunque rimane invariato nell'importo totale dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	
	Importi
A.1) Importo	
Importo CONTRATTUALE	€ 63.472,73
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.100,00
IMPORTO TOTALE	€ 63.472,73
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'amministrazione	
B.1) Spese tecniche	
Progettazione definitiva, esecutiva - Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, Direzione lavori + contabilità + Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 10.000,00
B.3) Imprevisti, accantonamenti, spese generali	
ECONOMIE DI GARA	
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 1.252,52
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 30,00
B.4) IVA/oneri previdenziali	
Cassa previdenza Spese Tecniche (4%)	€ 400,00
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	€ 2.288,00
IVA sui lavori (10%)	€ 6.347,20
Totale somme a disposizione dell'amministrazione (Quadro B)	€ 20.317,72
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 83.790,52

3) **DI EFFETTUARE** l'integrazione dell'imputazione nei confronti dell'impresa MARIANI SRL con sede in Via Cona Paniccia – Civitella Roveto (AQ) dell'importo di €. 4.022,40 compresa I.V.A. al 10% , al Cap. 2587 del bilancio di previsione 2023-2025, gestione Competenza Impegno n. 110;

4) **DI DARE ATTO** che i lavori sono integralmente finanziati con i contributi di cui all'art. 30, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede l'assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di contributi, nel limite massimo di 168 milioni di euro per l'anno 2023 per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientemente energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

5) **DI PUBBLICARE** il presente atto, una volta divenuto esecutivo, all'Albo Pretorio on line così come previsto dalla L. 69/2009;

6) **DI DARE ATTO** che i dati di cui all'art. 18, comma 1, del DL 83/2012 sono consultabili sull'home page del sito informatico istituzionale dell'Ente.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 413 del 29/09/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 29/09/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 413 del 29/09/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

CIVITA D'ANTINO, li 29/09/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to SULPIZIO MARIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 500

Il 02/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **303 del 29/09/2023** con oggetto:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CIVITA D'ANTINO- RIMODULAZIONE Q.E.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA** il **02/10/2023**.