



# COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

## PROVINCIA DI L'AQUILA

### SERVIZI TECNICI

REGISTRO GENERALE N. 84 del 20/04/2022

#### **Determina del Responsabile di Settore N. 35 del 15/04/2022**

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSERIMENTO PISTA CICLABILE PROMISCUA SU VIA DEL MULINO IN FRAZ. SAN PELINO – LIQUIDAZIONE–DITTA S.A.G. DI ANTONELLI SIMONE SAS – CUP H15F21001440001 – CIG Z633377ACC

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 aprile 2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30 aprile 2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs.n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 luglio 2021 è stata approvata la variazione di assestamento di bilancio di previsione 2021-2023;
- con Delibera di Consiglio n.41 del 30 novembre 2021 è stata approvata ulteriore variazione di bilancio di previsione 2021-2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30 dicembre 2021 è stata approvata l'ulteriore variazione al Bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'art. 175, c.3, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., al fine di recepire i finanziamenti afferenti agli interventi a valere sul Fondo Complementare Aree Sisma 2009-2016, come deliberati dalla Cabina di Coordinamento Integrata;

**Ritenuta** la propria competenza giusto Decreto Sindacale n.29/2021 concernente l'individuazione e nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica);

**Preso atto** che il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, con Decreto del 30.01.2020, ha assegnato ai comuni i contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile per gli anni 2021, 2022,2023, 2024 sulla base della popolazione residente;

**Considerato** che il Comune di Cagnano Amiterno, rientrando nell'elenco dei Comuni beneficiari riportato in Allegato A) "Misura del contributo assegnato 50.000 euro", ha interesse all'ottenimento di tale contributo da destinare ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile;

**Richiamata** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 09/09/2021 – ATTO DI INDIRIZZO con la quale si dava mandato al Responsabile dell'area tecnico manutentiva di valutare l'ipotesi di utilizzare i fondi assegnati al Comune di Cagnano Amiterno dal Decreto del 30.01.2020 del Ministero dell'Interno per interventi in materia di mobilità sostenibile nel tratto di strada denominato Via del Mulino in fraz. San Pelino;

**Richiamata** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 87/T del 12/10/2021 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione ad unico livello, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l'intervento indicato in oggetto, alla società "2FG Project Srls" con sede in via Enrico Berlinguer n. 13, 67100 L'Aquila (AQ) — P.IVA 02114930668, per un importo pari a € 4.880,00 comprensivo di IVA al 22% e cassa previdenziale al 5%;

**Considerato** che in data 13/10/2021 la Società incaricata depositava al protocollo di questo Ente n. 5081 il progetto esecutivo degli interventi;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 14/10/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in parola, con un costo complessivo dell'intervento pari a € 49.999,89, per un importo dei lavori di € 36.387.01 IVA esclusa, di cui € 35.281,24 soggetti a ribasso

per i lavori ed € 1.105,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con classificazione delle lavorazioni da eseguire nella Categoria prevalente “OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”, come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
		Costo attività	Totali parziali
<b>A SOMME A BASE D'APPALTO</b>			
A.1	Importo a base di gara comprensivo di mano d'opera ed oneri della sicurezza non soggetti a ribass	€ 36 387,010	
A.2	Eventuali servizi e forniture	€ 0,000	
<b>Totale parziale quadro A</b>		<b>€ 36 387,010</b>	<b>€ 36 387,01</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B.1 SPESE TECNICHE</b>			
B.1.1	Indagini e relazione geologica	€ 0,000	
B.1.2	Progettazione, D.L., Collaudo	€ 4 000,000	
B.2	ALLACCIAMENTI	€ 0,000	
B.3	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	€ 0,000	
<b>B.4 IVA/ONERI</b>			
B.4.1	IVA sui lavori [22% (A)]	€ 8 005,142	
B.4.2	Cassa di previdenza [4% ( B.1)]	€ 0,000	
B.4.3	IVA SPESE TECNICHE [22% (B.1+B.4.2)]	€ 880,000	
B.4.4	INCENTIVO R.U.P. Art.113 D.Lgs.vo 50/2016 ed oneri riflessi [2% (A)]	€ 727,740	
<b>Totale parziale quadro B</b>		<b>€ 13 612,882</b>	<b>€ 13 612,88</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>			<b>€ 49 999,89</b>

**Richiamata** la Determinazione dirigenziale n. 89/T del 15/10/2021 con la quale venivano affidati i *MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSERIMENTO PISTA CICLABILE PROMISCUA SU VIA DEL MULINO IN FRAZ. SAN PELINO* alla ditta S.A.G. s.a.s. con sede in Via Campo di Peta snc, - L'Aquila, P.IVA 01744430669, con un ribasso pari all'1,00% sull'importo a base d'asta, per un importo dei lavori pari ad € 36.034,19, dei quali € 1.105,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% come per legge, pari a € 7.927,52, per complessivi € 43.961,70;

**Considerato** che i lavori sono iniziati in data 15/10/2021, come da verbale di consegna dei lavori redatto in pari data;

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 09/09/2021 avente ad oggetto “Progetti avviati e programmati – sostituzione RUP”;

**Vista** la documentazione contabile relativa allo Stato finale trasmessa dalla società “2FG Project Srls” con sede in via Enrico Berlinguer n. 13, 67100 L'Aquila (AQ) — P.IVA 02114930668, e acquisita al prot. di questo Ente n. 953 del 15/02/2022, composta dai seguenti elaborati:

- Verbale di consegna e inizio lavori;
- Verbale di sospensione lavori;
- Verbale di ripresa lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori al 07/12/2021;
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- SAL finale
- Sommario del registro di contabilità
- Certificato di regolare esecuzione
- Certificato di pagamento

**Considerata** la successiva fase di verifica e di interlocuzione, svolta in contraddittorio dal Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, con la quale è stata ripresentata brevi manu la documentazione in parola in data 04/03/2022 e acquisita al prot. n.2020 del 04/04/2022;

**Considerato** che tutta la documentazione contabile di cui sopra è stata controfirmata per approvazione dal Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 14/10/2021;

**Considerato** che il Certificato di Regolare esecuzione, come confermato e controfirmato dal RUP, riporta un credito netto da liquidare all'impresa esecutrice pari a € 36.034,19 oltre IVA al 22%, pari a € 7927,22, per un totale complessivo di € 43.961,71;

**Vista** la fattura n. 9 del 04/03/2022, 01744430669 acquisita con prot. 1362 del 06/03/2022, emessa dalla ditta S.A.G. s.a.s. con sede in Via Campo di Peta snc, - L'Aquila, P.IVA 01744430669, acquisita al prot. comunale n. 1362 del 06/03/2022 per € 36.034,20 oltre IVA al 22%, pari al € 7.927,52, per un importo totale complessivo di € 43.961,72;

**Visto** il DURC dell'impresa regolare ed in corso di validità conservato in atti;

**Dato atto** che l'importo oggetto di liquidazione è soggetto alle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro;

**Dato atto** che sono stati adempiuti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 s.m.i. come da documentazione agli atti;

**Ritenuta** la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 107 D.Lgs. 267/2000;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**Visti:**

- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**DETERMINA**

Richiamata integralmente la premessa

**Di liquidare** la fattura n. 9 del 04/03/2022, emessa dalla ditta S.A.G. s.a.s. con sede in Via Campo di Peta snc, - L'Aquila, P.IVA 01744430669, acquisita al prot. comunale n. 1362 del 06/03/2022 per € 36.034,20 oltre IVA al 22%, pari al € 7.927,52, per un importo totale complessivo di € 43.961,71;

**Di far fronte** alle suddette spese con le risorse impegnate sul Capitolo di spesa 3796/0, Piano dei Conti Finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2021/2023;

**Di trasmettere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L., il presente atto al Responsabile dell'ufficio finanziario per i conseguenti adempimenti;

**Di dare atto** che la presente determinazione:

- a) sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- b) viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

*Il Responsabile del Servizio  
(Ing. Cristina Sellecchia)*

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 71 del 05/04/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SELLECCHIA CRISTINA** in data **15/04/2022**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 71 del 05/04/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile **DI ROCCO EMILIANO** in data **20/04/2022**

---

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 258

Il 20/04/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **84 del 20/04/2022** con oggetto

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSERIMENTO PISTA CICLABILE PROMISCUA SU VIA DEL MULINO IN FRAZ. SAN PELINO – LIQUIDAZIONE– DITTA S.A.G. DI ANTONELLI SIMONE SAS – CUP H15F21001440001 – CIG Z633377ACC**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **SELLECCHIA CRISTINA** il **20/04/2022**