



# COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

## PROVINCIA DI L'AQUILA

### SERVIZI TECNICI

REGISTRO GENERALE N. 298 del 12/12/2022

#### **Determina del Responsabile di Settore N. 170 del 09/12/2022**

**OGGETTO:** PNRR – FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016. PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA (SUB MISURA A.3.1). RIGENERAZIONE URBANA: LAVORI PER SISTEMAZIONE SPAZIO ESTERNO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ FOSSATILLO

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE MODALITÀ DISCELTA DEL CONTRAENTE**

**CUP: H17H21009140005 - CIG: 9533114E87**

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

##### **Premesso che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Programma biennale di acquisto di Beni e Servizi;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 29 luglio 2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 29 luglio 2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.118/2011, il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 25 ottobre 2022 immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134 comma 4 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. è stata ratificata la Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 13/10/2022 avente ad oggetto: variazione di urgenza al bilancio di previsione 2022-2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 28 novembre 2022 è stata approvata variazione al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 175, comma 2, d.lgs. n. 267/2000;

##### **Premesso altresì che:**

- con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021 n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del Fondo complementare pari a 1.780 milioni di € per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: "1. Interventi per le Aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di € per l'anno 2021, 720 milioni di € per l'anno 2022, 320 milioni di € per l'anno 2023, 280 milioni di € per l'anno 2024, 160 milioni di € per l'anno 2025 e 80 milioni di € per l'anno 2026";

- al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una Cabina di Coordinamento Integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15.7.2021 ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del Piano per gli investimenti complementari di cui al Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, mediante l'approvazione delle relative schede progetto;
- la scheda relativa al progetto afferente alla realizzazione degli interventi per le Aree del terremoto del 2009 e 2016 ne prevede la suddivisione in due misure di intervento, finalizzate a porre rimedio alle conseguenze degli eventi che hanno seriamente influenzato la vivibilità di tali territori, con effetti duraturi sulla vita urbana e socioeconomica e così articolate: CITTÀ E PAESI SICURI, SOSTENIBILI E CONNESSI, il cui costo stimato ammonta a 1,080 miliardi di € e RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, il cui costo stimato ammonta a 700 milioni di €.

**Dato atto che** la Cabina di Coordinamento Integrata, a seguito delle riunioni del 14 settembre e del 27 settembre 2021, con Delibera adottata nella seduta del 30 settembre 2021, ha approvato i "Programmi unitari d'intervento del Piano complementare relativi ai territori colpiti dal sisma 2009 e 2016", con i quali sono state definite le sub-misure relative agli investimenti previsti;

**Considerato** che con nota CGRTS-0061242-P del 25/11/2021 a firma del Commissario Straordinario, sono state trasmesse le ripartizioni provvisorie tra i Comuni e nello specifico per il Comune di Cagnano Amiterno venivano individuate risorse ricomprese nel Programma Unitario di Rigenerazione Urbana per la sub-misura A3.1 per un importo complessivo di € 1.030.000,00 di cui € 700.000,00 quota proveniente dal Cratere 2009 e € 330.000,00 quota proveniente dal cratere 2016" e interventi relativi al Programma di investimenti sulla rete stradale comunale sub-misura A4.5.c) complessivi € 310.000,00 di cui € 210.000,00 provenienti dal cratere 2009 e € 100.000,00 provenienti dal cratere 2016 unitamente alle schede relative agli interventi a valere sul fondo complementare al PNRR, assunte in seguito alla seduta della cabina di Coordinamento del 24 novembre 2021;

**Richiamate:**

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10/12/2021, nella quale sono stati demandati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico ogni atto gestionale per l'ottenimento del finanziamento delle proposte progettuali e nomina RUP per gli interventi di seguito richiamati:
  - Rigenerazione Urbana per la **Sub-misura A3.1**:INTERVENTO1: Nuova Piazza S. Rocco in Località Fossatillo - INTERVENTO 2: recupero dei locali spogliatoio e tribune in località Fossatillo - INTERVENTO 3: Lavori di miglioramento e ammodernamento della pubblica illuminazione - INTERVENTO 4: Sistemazione spazio esterno plesso scolastico di Fossatillo - INTERVENTO 5: Sistemazione parco dei Caduti in località S.Cosimo;
  - Programma di investimenti sulla rete stradale comunale **Sub-misura A4.5.c)**:INTERVENTO: Miglioramento tratto stradale comunale Civilrio;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 23/12/2021, con la quale veniva deliberata la sostituzione del RUP precedentemente nominato ed individuato nel nuovo responsabile dell'Area Tecnica ing. Cristina Sellecchia, giusto decreto di nomina n.29/2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 23/12/2021, con la quale veniva demandata al Responsabile dell'ufficio Tecnico nonché RUP la predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti per l'ottenimento dei Fondi complementari al PNRR fondi sisma 2009 e sisma 2016 per gli interventi di seguito richiamati:
  - Progetti di rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazioni delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture **Sub-misura A2.1**: INTERVENTO: Plesso scolastico di Fossatilo-Corpo della palestra (miglioramento in termini di efficientamento energetico per attività scolastica, sportiva e ricreativa INTERVENTO 2:Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani
  - Progetti di realizzazione implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici ed interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita **Sub-misura A3.3**:INTERVENTO 1:Nuovi percorsi pedonali e ciclabili per Cagnano Amiterno (aree tratti in frazione Civitella-Corrucioni (Castelluccio), S. Giovanni e S. Pelino porzione ex ferrovia) INTERVENTO 2: Ammodernamento Campo sportivo di Fossatillo;

**Atteso che** all'esito delle riunioni del 22 e 23 dicembre 2021, la Cabina di Coordinamento Integrata ha deliberato l'approvazione dei seguenti stanziamenti in favore del Comune di Cagnano Amiterno, per l'importo complessivo di € 2.734.962,78, come di seguito specificato:

- Rigenerazione Urbana per la sub-misura A3.1cratere sisma 2009 e sisma 2016:
  - INTERVENTO 1:Nuova Piazza S. Rocco in Località Fossatillo per un importo complessivo pari ad € 341.543,25
  - INTERVENTO 2: Recupero dei locali spogliatoio e tribune in localita'fossatillo per un importo complessivo pari ad € 150.000,00
  - INTERVENTO 3: Lavori di miglioramento e ammodernamento della pubblica illuminazione per un importo complessivo pari ad € 301.726,78
  - INTERVENTO 4: Sistemazione spazio esterno plesso scolastico di Fossatillo per un importo complessivo pari ad € 134.757,25;
  - INTERVENTO 5: Sistemazione parco dei Caduti in località S.Cosimo per un importo complessivo pari ad € 101.972,72;
- Programma di investimenti sulla rete stradale comunale sub-misura A4.5.c)cratere sisma 2009 e sisma 2016:
  - INTERVENTO: Miglioramento tratto stradale comunaleCivirio per un importo complessivo pari ad € 310.000,00
- Progetti di rifunionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazioni delle vulnerabilità sismiche di edifici e infrastrutture Sub-misura A2.1:
  - INTERVENTO: Plesso scolastico di Fossatillo-Corpo della palestra (miglioramento in termini di efficientamento energetico per attività scolastica, sportiva e ricreativa)per un importo complessivo pari ad € 165.000,00 cratere sisma 2016;

- Efficientamento energetico e miglioramento sismico dell'ex scuola Torre-Area di aggregazione Centro Anziani per un importo complessivo pari ad € 423.164,96 cratere sisma 2009;
- Progetti di realizzazione implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici ed interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita Sub-misura A3.3:
  - INTERVENTO: Nuovi percorsi pedonali e ciclabili per Cagnano Amiterno (aree tratti in frazione Civitella-Corruccioni (Castelluccio), S. Giovanni e S. Pelino porzione ex ferrovia) per un importo complessivo pari ad € 330.000,00 cratere sisma 2016;
  - INTERVENTO: Ammodernamento Campo sportivo di Fossatillo per un importo complessivo pari ad € 476.797,82 cratere sisma 2009;

**Richiamata** l'Ordinanza N. 7 del 30 dicembre 2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, la quale dispone le ammissioni a finanziamento per il Comune di Cagnano Amiterno del seguente progetto: **"Sistemazione spazio esterno plesso scolastico di Fossatillo"**, € 134.757,25, CUP: H17H21009140005;

**Precisato che**, tra gli interventi a valere Fondo Complementare per le Aree del terremoto 2009 e 2016, individuati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 10.12.2021 è presente l'intervento di "Sistemazione spazio esterno plesso scolastico di Fossatillo" per un importo complessivo pari ad € 134.757,25;

**Considerato che:**

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva n. 130/T del 31/12/2021 è stato affidato l'incarico relativo al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza, relativo all'intervento di "Sistemazione spazio esterno plesso scolastico di Fossatillo", in favore del professionista ing. Silvia Calvisi, nata a L'Aquila il 29/11/1982, residente in Antinori n. 14 - 67100 L'Aquila (AQ) iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n. 2500, C.F.: CLVSLV82S69A345X, P.IVA: 01803840667, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge di conversione n. 120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021;
- con protocollo in entrata n. 3463/2022 e successiva integrazione della relazione senza sostanziali modifiche prot. 3718/2022 è stato acquisito il progetto definitivo-esecutivo per l'intervento di "Sistemazione spazio esterno plesso scolastico di Fossatillo", redatto dall'ing. Silvia Calvisi, composto dai seguenti elaborati:

- 01-ARCH.01\_inquadramento territoriale - documentazione fotografica;
  - 02-ARCH.02\_rilievo-planimetria generale e prospetti-sezione - stato di fatto;
  - 03-ARCH.03\_planimetria generale e prospetti-sezione - stato futuro;
  - 04-ARCH.04\_pianta;
  - 05-ARCH.05\_prospetti-sezione;
  - 06-ARCH.06\_particolari costruttivi;
  - 07-REL.01\_relazione tecnico illustrativa;
  - 08-REL\_SIC.01\_piano di sicurezza e coordinamento con allegati;
  - 09-REL\_SIC.02\_fascicolo dell'opera;
  - 10-C.M.E.\_computo metrico estimativo;
  - 11-E.P.\_elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;
  - 12-I.M.\_incidenza manodopera;
  - 13-I.S.\_incidenza sicurezza;
  - 14-Q.E.\_quadro tecnico economico;
  - 15-C.S.A.\_capitolato speciale di appalto e schema di contratto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 20/06/2022 è stato approvato il progetto Definitivo-esecutivo per la realizzazione delle opere in parola;

**Considerato altresì** che:

- con D.G.R. n.334 del 27/06/2022 è stato approvato il prezzario infrannuale ai sensi dell'art.26 comma 2 D.L.50/2022;
- con l'articolo 29 del D.L. 144 del 23.09.2022 (cd "Aiuti-ter") si prevede la preassegnazione, per ogni intervento ricompreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al D.L. n. 59/2021 e attuato da un Ente locale, di una risorsa aggiuntiva di importo pari al 15% dell'importo già assegnato dalla specifica Ordinanza;
- con nota congiunta del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 prot. n. CGRTS-0023456-P-28/09/2022, si precisa che si può procedere a programmare l'utilizzo delle ulteriori risorse stabilite nella misura del 15 per cento ai sensi del art. 29 del D.L. 144 del 23.09.2022;
- questo Comune ha provveduto alla variazione di Bilancio ai sensi art. 175 commi 1 e 4 d.lgs 267/2000, come richiamato in premessa al fine di programmare le ulteriori risorse assegnate;
- le ulteriori risorse stanziare sono state impiegate per aggiornare gli elaborati economici del progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 20/06/2022 sopra richiamata;
- l'ulteriore risorsa stanziata è pari a 20.213,59 €;
- con Ordinanza n.40 del 21 ottobre 2022 in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, tenendo conto delle comunicazioni acquisite dagli enti responsabili degli interventi del Piano complementare al PNRR per i territori del sisma 2009 e 2016, sono disposte le preassegnazioni dell'importo aggiuntivo del quindici per cento, riportante nell'elenco allegato sub 2), alla presente ordinanza, il progetto "SPAZIO ESTERNO PLESSO SCOLASTICO DI FOSSATILLO: SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. \*VIA AMITERNUM, 18\* SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ESTERNO DEL PLESSOSCOLASTICO per un importo complessivo pari ad 154.970,84 € € CUP: H17H21009140005;
- con protocollo n. 6307/2022 sono stati acquisiti i documenti economici aggiornati a seguito dell'adozione del prezzario infrannuale vigente e di seguito elencati:
  - REL\_SIC.01 agg.01\_piano di sicurezza e coordinamento con allegati;
  - C.M.E. agg.01\_computo metrico estimativo;
  - E.P. agg.01\_elenco prezzi e analisi nuovi prezzi;
  - I.M. agg.01\_incidenza manodopera;
  - I.S. agg.01\_incidenza sicurezza;

- Q.E. agg.01\_quadro tecnico economico;
- C.S.A. agg.01\_capitolato speciale di appalto e schema di contratto.
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 14/10/2022 sono stati approvati i documenti aggiornati sopra richiamati e il quadro tecnico economico di seguito riportato:

<b>A) SOMME A BASE DI APPALTO</b>		
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) importo dei lavori a base d'asta		€ 81 524,61
<i>importo dei lavori</i>	€ 83 780,96	
<i>di cui oneri della sicurezza diretti</i>	€ 2256,35	
2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7 999,69
<i>di cui oneri sicurezza diretti</i>	€ 2 256,35	
<i>oneri sicurezza indiretti (da PSC)</i>	€ 5 743,34	
3) forniture		€ 23 327,47
	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A</b>	<b>€ 112 851,77</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) SPESE TECNICHE		
Indagini	€ 0,00	
Relazione geologica (comprensiva di cassa previdenziale)	€ 0,00	
Progettazione, D.L., Collaudo, verifiche		
a) Rilievi	€ 235,29	
a) Progettazione definitiva esecutiva e studio di fattibilità	€ 4 117,65	
b) supporto al RUP	€ 0,00	
c) verifica del progetto (art.26 d.lgs 50/2016)	€ 0,00	
d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 1 176,47	
	<i>totale imponibile</i>	€ 5 529,41
	<i>ribasso pari al 1,50%</i>	€ 82,94
B.1.1)	<i>totale imponibile al netto del ribasso</i>	€ 5 446,47
B.1.2)	<i>cassa previdenziale</i>	€ 217,86
	e) Direzione lavori	€ 5 058,82
	f) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 2 941,18
	g) Certificato di regolare esecuzione	470,59
	<i>totale imponibile</i>	€ 8 470,59
	<i>ribasso pari al 1,50%</i>	€ 127,06
B.1.3)	<i>totale imponibile al netto del ribasso</i>	€ 8 343,53
B.1.4)	<i>cassa previdenziale</i>	€ 333,74
	h) Incremento spese tecniche conseguente all'aggiornamento al prezzario 2022	€ 5 978,70
	<i>ribasso pari al 1,50%</i>	€ 89,68
B.1.5)	<i>totale imponibile al netto del ribasso</i>	€ 5 889,02
B.1.6)	<i>cassa previdenziale</i>	€ 235,56
	<b>TOTALE B.1.1+B.1.2+B.1.3+B.1.4+B.1.5+B.1.6</b>	<b>€ 20 466,18</b>
B.2) IMPREVISTI/ACCANTONAMENTI/SPESE GENERALI		
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 558,82	
Art.113 D.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 2 257,04	
spese notifiche ANAC	€ 250,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 3 065,86</b>
B.3) IVA/ONERI		
IVA sui lavori (10%)	€ 8 152,46	
IVA su oneri sicurezza (10%)	€ 799,97	
IVA su imponibile e su cassa professionale - spese tecniche (22%)	€ 4 502,56	
IVA su forniture e servizi (22%)	€ 5 132,04	
IVA su indagini (22%)	€ 0,00	
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 18 587,03</b>
	<b>TOTALE PARZIALE QUADRO B</b>	<b>€ 42 119,07</b>
	<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	<b>€ 154 970,84</b>

- che è stato necessario contattare, per le vie brevi, il professionista incaricato della redazione del progetto definitivo/esecutivo per l'intervento in oggetto al fine dell'eventuale aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto adattandolo alle necessità delle procedure di gara per gli interventi del PNRR e revisionare lo schema di contratto;

**Preso atto** che con e-mail del 6 dicembre 2022, il professionista incaricato ing. Silvia Calvisi ha trasmesso l'elaborato Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di contratto acquisito al prot. n. 7634/2022;

**Ritenuto opportuno**, alla luce di quanto precede, provvedere all'approvazione degli elaborati "Capitolato Speciale d'Appalto" e "Schema di contratto" redatto dall'ing. Silvia Calvisi;

**Ritenuto, altresì**, di dover procedere all'affidamento dei lavori mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 "Decreto Semplificazioni" convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i., così come modificato dal D.L. 77/2021, per l'importo a base d'asta pari ad € 104.852,08 oltre oneri della sicurezza per €7.999,69 complessivamente per euro 112.851,77, e di procedere all'affidamento, per il principio di economicità, a seguito della richiesta di tre preventivi;

**Considerato** necessario approvare la lettera di invito e i suoi allegati, redatti dal RUP, ai fini di predisporre idonea modulistica per la redazione delle offerte;

**Evidenziato** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 07/10/2022 veniva deliberata la sostituzione del RUP per congedo di maternità dell'ing. Cristina Sellecchia con la nomina dell'ing. Luigina Scarsella precedentemente nominato ed individuato nel nuovo responsabile dell'Area Tecnica, giusto decreto di nomina n.18/2022;

**Dato atto** che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa sono stati attribuiti i seguenti codici: CUP: H17H21009140005 e CIG: 9533114E87;

**Atteso** che i sottoscrittori del presente atto dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

**Dato Atto** che le disposizioni di cui alla presente determinazione risultano ottemperare alle disposizioni dell'art. 183, c.8, del D.Lgs. 267/00 s.m.i., fatti salvi gli eventuali successivi provvedimenti di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 8;

**Verificato** il rispetto degli obblighi di trasparenza;

**Visti:**

- il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Legge n. 108/ 2021 di conversione del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77;
- la Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. del 16 luglio 2020, n. 76;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. N. 207/10 e ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore;
- Il D. Lgs. n. 267/00 (T.U.E.L.) e segnatamente l'art. 107 sulle fondazioni della dirigenza;
- Il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
- Il D.L. 144/2022;

**Ritenuta** la propria competenza giusto Decreto Sindacale n. 18/2022 concernente l'individuazione e nomina di Responsabile del Servizio (Area Tecnica);

## **DETERMINA**

**Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate**

1. di **approvare**, alla luce di quanto precede, l'elaborato "capitolato speciale d'appalto e schema di contratto" depositato presso l'Ufficio tecnico con prot. n. 7634/2022;

2. di **prendere atto** che l'aggiornamento degli elaborati summenzionati non comporta variazioni di spesa rispetto al progetto definitivo/esecutivo di "LAVORI PER SISTEMAZIONE SPAZIO ESTERNO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ FOSSATILLO" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 14/10/2022;
3. di **approvare** la lettera di invito e i suoi allegati redatti dal RUP e agli atti dell'Ufficio;
4. di **approvare** la modalità di scelta del contraente finalizzata alla procedura di affidamento dei lavori relativo all'intervento di "LAVORI PER SISTEMAZIONE SPAZIO ESTERNO PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ FOSSATILLO" mediante l'affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 "Decreto Semplificazioni" convertito in Legge n. 120/2020 e s.m.i., così come modificato dal D.L. 77/2021 per l'importo a base d'asta pari ad € 104.852,08 oltre oneri della sicurezza per €7.999,69 complessivamente per euro 112.851,77, e di procedere all'affidamento, per il principio di economicità, a seguito della richiesta di tre preventivi;
5. di **dare atto** che il codice CUP è il seguente: H17H21009140005 e il codice CIG è il seguente: 9533114E87;
6. di **prendere atto** che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata;
7. di **attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
8. di **prendere atto** che la presente determinazione
  - a. sarà soggetta agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
  - b. viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Luigina Scarsella

---

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 320 del 09/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **SCARSELLA LUIGINA** in data **09/12/2022**

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 320 del 09/12/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di regolarità contabile firmato dal Responsabile **DI ROCCO EMILIANO** in data **12/12/2022**



## **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 725**

Il 12/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **298 del 12/12/2022** con oggetto

**PNRR – FONDO COMPLEMENTARE PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016.  
PROGRAMMA UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA (SUB MISURA A.3.1).  
RIGENERAZIONE URBANA: LAVORI PER SISTEMAZIONE SPAZIO ESTERNO PLESSO  
SCOLASTICO IN LOCALITÀ FOSSATILLO**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Ing. SCARSELLA LUIGINA** il **12/12/2022**