



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 141 del 06/10/2020

PROPOSTA N. 657 del 06/10/2020

OGGETTO: L.R. 13/10/1998, n. 29-Bando regionale 2015 –
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU
Impresa ZICCHITTU FRANCESCO srl – Impegno di spesa per maggior costo dei lavori
derivante da variante in corso d'opera

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale è stato attribuito al Geom. Mario Buttu l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 in data 06/06/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, a firma dell'Ing. Gianfranco Moro, riguardante i lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU, che prevede una spesa complessiva di € 104.400,00 di cui € 82.100,00 per lavori;

VISTA la propria determinazione n. 615/RG in data 22/11/2019 con la quale è stato affidato l'appalto lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU all'impresa ZICCHITTU FRANCESCO s.r.l. con sede in Olbia, per gli importi che seguono:

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	€	80 493.00
RIBASSO OFFERTO 29,886 %	€	-24 056.14
IMPORTO NETTO	€	56 484.86
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	1 607.00
IMPORTO CONTRATTUALE	€	58 043.86
I.V.A. 10%	€	5 804.39
TOTALE DA IMPEGNARE	€	63 848.25

VISTO il contratto stipulato con l'impresa appaltatrice in data 31/01/2020, rep. N. 02/SP/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29/07/2020, rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 30/09/2020 con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera relativa ai lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU" redatta dal direttore dei lavori Ing. Gianfranco Moro, che prevede un nuovo costo complessivo dei lavori di euro 63.577,50 derivante da:

Importo lordo lavori di variante	€	88 385.35
Ribasso contrattuale del 29,886%	€	-26 414.85
Importo netto dei lavori	€	61 970.50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1 607.00
Importo contrattuale netto variante (lavori+oneri per la sicurezza)	€	63 577.50

CONSIDERATO che occorre provvedere ad assumere l'impegno di spesa derivante dal maggior costo contrattuale di euro 5.533,64 oltre l'IVA per complessivi € 6.087,00;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 in data 04/05/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 in data 04/05/2020 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale 2020/2022;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo, 12/04/2006 n.163" per le parti non abrogate dal predetto Decreto Legislativo n. 50/2016;

DETERMINA

1. **IMPEGNARE** a favore dell'impresa ZICCHITTU FRANCESCO s.r.l. con sede in Olbia (Cod. Fisc./Part. IVA 01996010904) la somma di € 6.087,00 a copertura del maggior costo dell'appalto lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU, derivante dalla variante in corso d'opera approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29/07/2020 e successivamente rettificata con deliberazione G.C. n. 70 del 30/09/2020.
2. **IMPUTARE** la spesa di € 6.087,00 al capitolo 12440 del bilancio, utilizzando le economie derivanti dal ribasso contrattuale.
3. **DARSI ATTO** che:
 - a) responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.
 - b) mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: 80212343B2
 - c) il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mario Buttu

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 657 del 06/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **06/10/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 657 del 06/10/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 533 del 08/10/2020

08/10/2020.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 862

Il 13/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **533 del 08/10/2020** con oggetto

L.R. 13/10/1998, n. 29-Bando regionale 2015 –

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MANNU

Impresa ZICCHITTO FRANCESCO srl – Impegno di spesa per maggior costo dei lavori derivante da variante in corso d'opera

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **13/10/2020**