



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 65 del 25/05/2020

PROPOSTA N. 294 del 22/05/2020

OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO VECCHIO FABBRICATO RURALE NEL RIONE "Burusone"- Opere complementari
Liquidazione saldo lavori all'Impresa CORBU EDOARDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 31/12/2010 avente ad oggetto: "ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 in data 18/10/2019 con la quale è stato approvato il progetto riguardante i lavori di RECUPERO VECCHIO FABBRICATO RURALE NEL RIONE "Burusone" dell'importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 23.716,19 per lavori a base di gara, dando mandato al responsabile del servizio tecnico-manutentivo e responsabile unico del procedimento, per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 17/02/2020 con la quale IL responsabile del servizio tecnico-manutentivo e responsabile unico del procedimento è stato autorizzato all'utilizzo delle economie di spesa derivanti dal ribasso di gara approvando contestualmente il progetto dei lavori di COMPLETAMENTO DEL RECUPERO VECCHIO FABBRICATO RURALE NEL RIONE "Burusone" che prevede una spesa per lavori di € 6.212,40 oltre gli oneri per la sicurezza e l'IVA di legge;

VISTA la propria determinazione n. 108/RG in data 04/03/2020, con la quale è stata affidata all'impresa CORBU EDOARDO con sede in Olzai l'esecuzione dei lavori di cui alla deliberazione G.C. n. 12/2020 per gli importi che seguono:

IMPORTO LORDO DEI LAVORI COME DA PROGETTO	€	6.212,40
RIBASSO OFFERTO 29,010 %	€	-1 802,22
IMPORTO NETTO	€	4 410,18
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	200,00
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	4 610,18
I.V.A. 22%	€	1 014,24
TOTALE IMPEGNATO	€	5 624,42

ACCERTATO che:

- i lavori relativi all'intervento stati regolarmente ultimati e corrispondono per quantità e qualità alle opere previste in progetto;
- l'impresa Corbu Edoardo ha emesso regolare fattura in data 20/05/2020 n. 7, prot. n. 1757 dell'importo di € 4.610,18 oltre l'IVA di legge;
- l'impresa Corbu Edoardo risulta in regola con i versamenti contributivi e previdenziali come da DURC prot. INAIL 19213404 con scadenza 18/03/2020 prorogata al 15/06/2020 dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo, 12/04/2006 n.163" per le parti non abrogate dal predetto Decreto Legislativo n. 50/2016;

DETERMINA

1. **APPROVARE il conto finale** dei lavori di RECUPERO VECCHIO FABBRICATO RURALE NEL RIONE "Burusone"-OPERE COMPLEMENTARI, eseguiti dall'impresa Corbu Edoardo con sede in Olzai, di cui al progetto approvato con deliberazione G.C. n. 12/2020, per gli importi che seguono:

IMPORTO LORDO DEI LAVORI COME DA PROGETTO	€	6.212,40
RIBASSO OFFERTO 29,010 %	€	-1 802.22
IMPORTO NETTO AFFIDAMENTO	€	4 410.18
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	200.00
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	€	4 610.18
I.V.A. 22%	€	1 014.24
TOTALE	€	5 624.42

2. **AUTORIZZARE** il pagamento a favore dell'impresa Corbu Edoardo della somma di € 4.610,18 oltre l'IVA, a saldo fattura in data 20/05/2020, n. 7, prot. n. 1757, e tacitazione di ogni suo diritto ed avere per l'esecuzione di lavori suindicati.
3. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 5.624,42 (importo comprensivo dell'IVA) al capitolo 13045 del bilancio, impegno n. 2019/1/801/2.
3. **DARSI ATTO che:**
 - a. responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.
 - b. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: Z4E2C4B93C
 - c. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mario Buttu

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 294 del 22/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **25/05/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 294 del 22/05/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **27/05/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 435

Il 03/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **259 del 27/05/2020** con oggetto

**LAVORI DI RECUPERO VECCHIO FABBRICATO RURALE NEL RIONE "Burusone"- Opere complementari
Liquidazione saldo lavori all'Impresa CORBU EDOARDO**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO** il **03/06/2020**