



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 108 del 26/07/2022

PROPOSTA N. 515 del 26/07/2022

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE-SOSTITUZIONE INFISSI – SECONDO LOTTO-APPROVAZIONE 1° SAL
Liquidazione Fattura n. 2/PA del 19/07/2022 alla ditta Vilia Paolo per primo acconto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: "ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI";

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 in data 14/07/2022, prot. n. 2948 con il quale sono state attribuite all'Assessore Geom. Giovanni Morisano le funzioni di cui agli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, per la gestione del Servizio Tecnico – Manutentivo e SUAPE, dal 19 luglio 2022 al 1 settembre 2022 salvo proroghe;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 in data 02/09/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE-SOSTITUZIONE INFISSI SECONDO LOTTO", redatto dall'ufficio tecnico comunale che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 39.655,00 per lavori;

VISTA la determinazione n. 480/RG in data 14/09/2021, con la quale è stato affidato l'appalto dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE-SOSTITUZIONE INFISSI-SECONDO LOTTO, alla ditta VILIA PAOLO con sede in Sarule per gli importi che seguono:

IMPORTO DEI LAVORI COME DA OFFERTA PREZZI UNITARI	€	35 338.48
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	1 155.00
IMPORTO CONTRATTUALE	€	36 493.48
I.V.A. 22%	€	8 028.57
TOTALE IMPEGNATO	€	44 522.05

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13/10/2021;

VISTI gli atti di contabilità dei lavori, 1° S.A.L, a firma del Geom. Mario Buttu, Direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento, dai quali risultano eseguiti lavori per un importo di € 31.364,11 e può essere liquidata alla ditta appaltatrice la somma di € 31.000,00 al netto dell'IVA;

VISTA la fattura n. 2/PA emessa in data 19/07/2022 dalla ditta Vilia Paolo (prot. n. 3014/2022) dell'importo di € 31.000,00 oltre l'IVA;

ACCERTATO che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- gli allegati documenti giustificativi della spesa sono regolari;
- la ditta affidataria risulta in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC prot. INPS 31155973

in scadenza il 01/09/2022;

- l'operatore economico Vilia Paolo risulta in regola con il pagamento di imposte e tasse come da liberatoria rilasciata da Agenzia Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 26/07/2022, identificativo 202200002519861;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo, 12/04/2006 n.163" per le parti non abrogate dal predetto Decreto Legislativo n. 50/2016;

DETERMINA

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità 1° stato d'avanzamento dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE-SOSTITUZIONE INFISSI (2° LOTTO) affidati alla ditta Vilia Paolo con Determinazione n. 480/RG del 14/09/2021.
2. **AUTORIZZARE**, il pagamento a favore della ditta Vilia Paolo con sede in Sarule (Cod. Fisc. VLIPLA94D05F979C /Part. IVA 01521770915) della somma di € 31.000,00 oltre l'IVA, a saldo della fattura n. 2/PA in data 19/07/2022 relativa a primo acconto LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE-SOSTITUZIONE INFISSI (2° LOTTO).
3. **IMPUTARE** la spesa al capitolo 9501 del bilancio, impegno n. 2022/9/6/1.
4. **DARSI ATTO** che:
 - a. responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.
 - b. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: 8888139455
 - c. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giovanni Maria Morisano

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 515 del 26/07/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MORISANO GIOVANNI MARIA** in data **26/07/2022**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 515 del 26/07/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 414 del 29/07/2022

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **29/07/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 646

Il 05/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **414 del 29/07/2022** con oggetto

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE-SOSTITUZIONE INFISSI – SECONDO LOTTO-APPROVAZIONE 1° SAL

Liquidazione Fattura n. 2/PA del 19/07/2022 alla ditta Vilia Paolo per primo acconto

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **VICE SINDACO MORISANO GIOVANNI MARIA** il **05/08/2022**