



Determina n. 72 del 17/03/2017

## COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

### AREA TECNICO MANUTENTIVA

NUMERO DI REGISTRO GEN. 0 - NUMERO DI REGISTRO DI SETTORE 17 DEL 16/03/2017

Num. Prop. 90

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

**CIG: 68427510C3. APPALTO DI "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LAVORI PRINCIPALI**

---

#### IL DIRIGENTE

**adotta la seguente determinazione**

Visto il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento uffici e servizi;

**Visto** il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell' art. 162 dello stesso T.U. enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed integr., nonché il relativo programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori, di cui all' art. 21 del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

#### **Premesso**

- Che l'Amministrazione Comunale di Romana vuole procedere alla sistemazione delle aree interne del cimitero con particolare riguardo all'area di ingresso e alle due aree del vecchio cimitero, al fine di mantenere in perfetta efficienza la struttura, oltre alla realizzazione di nuovi loculi al fine di soddisfare le numerose richieste di assegnazione;
- Che nello specifico l'intervento da eseguire riguarda la riqualificazione e il risanamento conservativo delle murature perimetrali sia sul lato interno che sul lato esterno prevedendo, per alcuni tratti alla rimozione dalle facciate dei muri di confine di tinteggiature e intonaci ammalorati e con fenomeni di degrado e/o distacco, con successivo ripristino degli intonaci e nuova tinteggiatura delle facciate. Inoltre si provvederà sul vecchio ingresso con sovrastante arco alla asportazione completa del rivestimento in piastrelle del muro con successiva ricollocazione di elementi di rivestimento in materiale lapideo, poiché lo stesso rivestimento esistente attualmente presenta parti pericolanti o mancanti per causa di distacco degli stessi elementi. Nell'area di ingresso si provvederà alla continuazione della posa della ringhiera in ferro sul muro di confine del lato sinistro ed alla pulizia della pavimentazione in autobloccanti infestata superficialmente da muschi che rendono pericoloso lo stesso transito degli utenti in quanto diminuiscono l'attrito sull'intero percorso di ingresso che risulta leggermente in pendenza. In ultimo si provvederà alla realizzazione di nuovi loculi nell' area C;

**Premesso** che nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale dei lavori, non è prevista l'esecuzione dei suindicati lavori [in quanto l'importo complessivo stimato di progetto non raggiunge la soglia di € 100.000,00 prevista dall'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016];

**Dato atto** che l'intervento sarà finanziato con fondi di bilancio comunale per un finanziamento complessivo di €66.000,00, I.V.A. e somme a disposizione dell'Amm.ne incluse, da doversi appaltare nel rispetto delle procedure di affidamento prescritte dal citato Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme attuative ivi previste (norme del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ancora applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse e linee guida emanate da A.N.AC. e decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una volta approvati ed entrati in vigore);

**Dato atto** che, al fine di redigere la progettazione dei lavori in parola e di affidare in appalto ed eseguire i lavori stessi, nonché gli eventuali servizi e forniture correlate all'appalto, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori in parola, per il combinato disposto dell'art. 31 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in ragione della normativa transitoria contenuta nel comma 5, ultimo periodo, del citato art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, sono confermate e attribuite al sottoscritto Dr.M. Ing. Guglielmo Campanile in qualità di responsabile dell'area tecnico manutentiva, essendo ciò ammesso dalle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici in quanto sussistono quelle particolari necessità che l'art. 9, comma 5, del d.P.R. n.207/2010 richiede affinché la funzione di RUP di un appalto di lavori pubblici possa essere svolta direttamente dal responsabile del servizio interessato e, inoltre, i lavori da realizzare risultano, nel contempo, diversi da quelli rientranti nelle definizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 207/10 e di importo inferiore alla soglia di € 500.000,00 prevista dallo stesso art. 9, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010;

**Visto** il progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo relativo all'intervento "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI", redatto dal Responsabile dell'area tecnica, Dr.M. Ing. Guglielmo Campanile, approvato con deliberazione di giunta comunale N° 50 DEL 19/07/2016, che prevede il seguente Q.E.:

COMUNE DI ROMANA			
"LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI"			
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
			DI PROGETTO
	LAVORI E SICUREZZA		
A	Lavori a base d'asta a misura		€ 52.335,00
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.093,40
C	<b>Importo complessivo dei lavori</b>		<b>€ 54.428,40</b>
C.1	Ribasso del _____		€ -
C.2	IMPORTO NETTO DEI LA VORI DA COMPUTO CON PREZZI RIBASSATI		€ 52.335,00
C.3	<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>€ 54.428,40</b>
	SPESE IN AMMINISTRAZIONE		
D	IVA sui lavori IMPORTO DI CONTRATTO 10%		€ 5.442,84
F	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 codice contratti): 2% di C		€ 1.088,57
G	Spese assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art. 24, c. 4, codice contratti)		€ 150,00
H	Imprevisti, spese gara e arrotondamenti		€ 390,19
I	Spese per D.L. esterna (lordo cassa ed iva)		€ 4.500,00
L	lavori in economia		
M	<b>Sommano</b>		<b>€ 11.571,60</b>

N	<b>TOTALE COMPLESSIVO APPALTO</b>		<b>€ 66.000,00</b>
	<b>FINANZIAMENTO</b>		
O1	QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE	100,00%	€ 66.000,00
O2	<b>TOTALE PROGETTO:.....100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 66.000,00</b>

**Rilevato** che ai sensi dell' art. 31, comma 1, del nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è prevista la nomina del RUP per ogni singola procedura nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento;

**Dato atto** che le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dal responsabile dell' area tecnico manutentiva Ing. Guglielmo Campanile;

**Richiamata** la determinazione n° 100 del 03/08/2016 con la quale si dà atto delle procedure a contrarre ai sensi del nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

**Dato atto** che la progettazione dei lavori in oggetto da porre a base di appalto è stata redatta dal suo indicato tecnico e responsabile unico del procedimento (RUP) nonché responsabile dell'area tecnico manutentiva Ing. Guglielmo Campanile, incaricato nel rispetto degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare, in virtù della normativa transitoria contenuta negli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della Parte II, Titolo II, Capo I, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

**Dato atto** che in particolare il RUP, in considerazione delle caratteristiche dei lavori in oggetto, per quanto ammesso dall' art. 23, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, ha ritenuto sufficiente la redazione della sola progettazione esecutiva a condizione che i relativi elaborati progettuali contengano tutti gli elementi previsti per i precedenti due livelli omessi (progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo), salvaguardando comunque la qualità della progettazione esecutiva da porre a base di affidamento;

**Dato atto** che con deliberazione n. 50 del 19/07/2016 della Giunta Comunale, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola, nel rispetto dell' art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Rilevato** dunque che dal progetto esecutivo approvato si rileva che l'importo complessivo dei lavori da porre a base di appalto ammonta ad € 54.428,40, I.V.A. esclusa [trattasi, quindi, di appalto di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di € 150.000,00 prevista dall' art. 36, comma 2, lett. b), del citato D.Lgs. n. 50/2016], di cui € 52.335,00, I.V.A. esclusa, quale importo dei lavori da porre a base della gara da espletare per l'individuazione dell' operatore economico contraente esecutore dei lavori stessi (da assoggettare a ribasso) ed € 2.093,00, I.V.A. esclusa, quale importo relativo agli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui all' Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

**Richiamati i seguenti atti:**

- la determinazione n. 110 del 03/08/2016 e in ultimo della determinazione a contrarre n° 113 del 01/09/2016, adottate dal Responsabile dell' area tecnico manutentiva Ing. Guglielmo Campanile, ai sensi dell' art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed ai sensi dell' art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito delle quale la ditta in indirizzo è stata è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici indicati oggetto, da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; gara tenutasi il Giorno 27/10/2016 alle ore 10:30;
- la determinazione n. 129 del 15/09/2016 del Responsabile dell' Area Tecnica si è proceduto a prorogare i termini perentori di presentazione della manifestazione d'interesse (e, conseguentemente, gli altri termini ad esso collegati);
- la determinazione n. 143 del 04/10/2016 adottata dal Responsabile dell' area tecnico manutentiva Ing. Guglielmo Campanile a seguito delle quale si è approvato il verbale dell' indagine di mercato con conseguente elenco delle ditte estratte ed invitate alla procedura negoziata con conseguente presa d'atto delle lettere di invito e relativi allegati da inviare agli operatori economici selezionati

in numero di nove;

- la determinazione n. 163 del 22/11/2016 del Responsabile dell'Area Tecnica con la quale si provveduto ad aggiudicare definitivamente la procedura negoziata ex art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIG: 68427510C3 in favore della ditta GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE di PORTOTORRES alle condizioni riportate nella lettera di invito sottoscritta in sede di gara, per un importo di Euro 34.541,10 a cui vanno aggiunti Euro 2.093,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro €36.634,50;

**Dato atto** che determinazione n. 163 del 22/11/2016 del Responsabile dell'Area Tecnica si è anche provveduto, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, a rideterminare il Q.E. come di seguito esposto:

COMUNE DI ROMANA			
"LAVORI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI"			
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
		DI PROGETTO	DI APPALTO
	<b>LAVORI SICUREZZA</b>		
A	Lavori a base d'asta a misura	€ 52.335,00	€ 52.335,00
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.093,40	€ 2.093,40
C	<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 54.428,40</b>	<b>€ 54.428,40</b>
C.1	Ribasso del 34,000%	€ -	-€ 17.793,90
C.2	IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA COMPUTO CON PREZZI RIBASSATI	€ 52.335,00	€ 34.541,10
C.3	<b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>	<b>€ 54.428,40</b>	<b>€ 36.634,50</b>
	<b>SPESE IN AMMINISTRAZIONE</b>		
D	IVA sui lavori IMPORTO DI CONTRATTO 10%	€ 5.442,84	€ 3.663,45
F	Incentivo per funzioni tecniche, (art.113 codice dei contratti) 2% di C	€ 1.088,57	€ 1.088,57
G	Spese assicurative rischio professionale per dipendenti progettisti art. 24 c. 4	€ 150,00	€ 150,00
H	Imprevisti, spese gara e arrotondamenti	€ 390,19	€ 30,00
I	Spese per D.L. esterna (lordo cassa ed iva)	€ 4.500,00	€ 3.999,15
L	lavori in economia (lavori in affidamento diretto art. 36 d.lgs. 50/2016)	€ -	€ 20.434,33
M	<b>Sommano</b>	<b>€ 11.571,60</b>	<b>€ 29.365,50</b>
N	<b>TOTALE COMPLESSIVO APPALTO</b>	<b>€ 66.000,00</b>	<b>€ 66.000,00</b>
	<b>FINANZIAMENTO</b>		
O1	QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE 100,00%	€ 66.000,00	€ 66.000,00
O2	<b>TOTALE PROGETTO 100,00%</b>	<b>€ 66.000,00</b>	<b>€ 66.000,00</b>

**Rilevato** che come da Q.E. sopra esposto si sono rese disponibili economie complessive per € 20.434,33.

**Visto** il verbale di consegna in via di urgenza e sotto riserve di legge in data 13/12/2016;

**Visto** il contratto di repertorio n° 1/2017 in data 03/02/2017;

**Visto** il verbale di scioglimento delle riserve in data 04/02/2017;

**Visto** il primo SAL dei lavori a tutto il 10/02/2017 a firma del D.L. Ing. Massimiliano Carboni il quale certifica che la ditta GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE di PORTOTORRES ha eseguito lavori per netti €24.848,04 al netto del ribasso d'asta e come da prezzi unitari di contratto, importo al quale deve essere detratta una ritenuta dello 0,50% per recupero infortuni, pari ad €124,24;

**Considerato** che in base al Certificato di Pagamento n° 1 il credito della ditta GS MULTISS

COOPERATIVA SOCIALE di PORTOTORRES, al 1° SAL, ammonta a complessivi € 24.700,00 oltre ad € 2.470,00 per IVA al 10%, e che pertanto a norma del capitolato speciale d'appalto è possibile pagare, all'impresa, la somma complessiva di €27.170,00 compresa IVA di legge;

**Visto** il DURC agli atti;

**Vista** la fattura elettronica dell'importo di € 27.170,00 Iva compresa, della ditta GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE di PORTOTORRES relativa al 1° SAL dei lavori "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIG: 68427510C3

<b>DATI TRASMISSIONE</b>			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
		209SKE	
<b>DATI DOCUMENTO</b>			
Tipologia	Data	n.°	<b>Importo totale</b>
			<b>27.170,00</b>
<b>PROTOCOLLO</b>			
Protocollo n.°		Data protocollo	

**Visti** gli atti progettuali e tutti gli atti di contabilità emessi dal D.L.;

**Acquisita** la comunicazione relativa alle coordinate bancarie del conto dedicato ed il nominativo della persona abilitata ad operarvi;

**Preso atto** dell'impegno di spesa assunto a favore dell'impresa appaltatrice ditta GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE di PORTOTORRES, come da determina n° n. 163 del 22/11/2016 e sotto richiamato:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	Impegno	Importo €
<b>2016</b>	<b>21509</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>05</b>		<b>40.297,95</b>

**Rilevato** che la somma complessiva di €66.000,00 è finanziata per €66.000,00 da fondi comunali che risultano iscritti al Bilancio Comunale nel seguente modo:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	Impegno	Importo €
2016	21509	05	01	05		56.000,00
2016	21512	01	01	05		3.524,35
2016	30518	13	12	09		6.475,65
<b>Totale copertura</b>						<b>66.000,00</b>

**Rilevato** che la somma complessiva di €66.000,00 è finanziata per €66.000,00 da fondi comunali che, a seguito di diversa disponibilità nel Bilancio Comunale, risultano iscritti nel seguente modo:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	Impegno	Importo €
2016	21509	05	01	05		56.000,00
2016	21512	01	01	05		2.758,45
2016	30518	13	12	09		7.241,55
<b>Totale copertura</b>						<b>66.000,00</b>

**Accertata**, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

**Dato atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi

finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **68427510C3** e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

**Visto** il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici;

**Visto** il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

**Visto** l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80 e succ. modif., recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici” [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. n. 50/2016];

**Visto** l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e succ. modif. [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera oo), del D.Lgs. n.50/2016];

**Visto** il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e succ. modif., recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n.50/2016];

**Visto** il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e succ. modif., recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd. “Decreto Milleproroghe 2015”) - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera ss), del D.Lgs. n. 50/2016];

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

**Visto** l'art. 1, commi da 501 a 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Legge di stabilità 2016”;

**Visto** l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e succ. modif., recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd. “Decreto Milleproroghe 2016”) - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera uu), del D.Lgs. n.50/2016];

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Visto** l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

**Dato atto** che il sottoscritto, in qualità di responsabile dell'area tecnico manutentiva in merito all'appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto;

Vista la fattura pervenuta dalla ditta GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE di PORTOTORRES

<b>DATI TRASMISSIONE</b>			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01879020517		209SKE	
<b>DATI DOCUMENTO</b>			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	15/2/2017	FATTPA 2_17	27.170,00
<b>PROTOCOLLO</b>			
Protocollo n°		Data protocollo	
469		15/2/2017	

Tutto ciò premesso e considerato

### DETERMINA

- 1) **Di richiamare** nel presente dispositivo quanto enunciato nel preambolo del presente atto, dando atto che le stesse premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) **Di approvare**, relativamente all'appalto dei lavori di: "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIG: 68427510C3, gli atti di contabilità relativi al 1° SAL, più specificatamente sotto indicati e che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
  - a. Certificato di pagamento n° 1;
  - b. Stato avanzamento lavori n° 1;
- 3) **Di dare atto** che i seguenti altri documenti, emessi in fase di emissione del 1° SAL, sono stati allegati al fascicolo:
  - a. Registro di contabilità pag. da 1 a 7;
  - b. Sommario del registro di contabilità;
  - c. Libretto delle misure.
- 4) **Di liquidare**, a favore della Ditta GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE di PORTOTORRES, C.F.: e P.IVA: 02434240905, la fattura elettronica indicata in premiss, in originale per il Settore Contabilità:
- 5) **Di dare atto** che la spesa trova integrale copertura nei capitoli di bilancio nel seguente modo:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	Impegno	Importo €
<b>2017</b>	<b>21509</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>111</b>	<b>27.170,00</b>

- 6) **Di dare atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, all'appalto dei lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **68427510C3** e la ditta appaltatrice dei lavori dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.
- 7) **Di trasmettere** la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) **Di accreditare** la somma in liquidazione, sul c.c. acceso dalla ditta di cui all'art. 3, presso l'istituto bancario Banca Prossima, filiale di Milano, IBAN: IT24T0335901600100000017786 ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136
- 9) **Di dare atto infine**:
  - a. che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il

Settore Tecnico e Manutentivo.

- b. che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all' art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.**

---

---





# COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

**Visto di Regolarità Contabile**  
**IL DIRIGENTE / P.O.**  
**dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**  
**in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE**  
**Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**  
**sulla proposta n.ro 90 del 16/03/2017**  
**ESPRIME PARERE**  
**FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Anno	Numerazione	Liquidazioni		N.ro Impegno
		Progressivo	Importo	
2017	164	1	€ 27.170,00	111

Romana lì 17/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

**D.SSA CALARESU CARMELA**

**Numero REGISTRO GENERALE 72 del 17/03/2017**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



# COMUNE DI ROMANA PROVINCIA DI SASSARI

## Nota di Pubblicazione

**Il 17/03/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 72 del 17/03/2017.**

con oggetto :

CIG: 68427510C3. APPALTO DI "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI". APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE PRIMO SAL LAVORI PRINCIPALI

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Data 17/03/2017

Ing. Campanile Guglielmo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;  
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.  
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.