



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 122 del 18/12/2018

PROPOSTA N. 507 del 18/12/2018

OGGETTO: CIG: 68427510C3. APPALTO DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI LOCULI NELL'AREA C." APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE UNICO SAL FINALE.

Visto il bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 162 dello stesso T.U. enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000 e succ. modif. ed integr., nonché il relativo programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori, di cui all'art. 21 del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Premesso

- Che l'Amministrazione Comunale di Romana vuole procedere alla realizzazione di ulteriori 24 loculi nell'Area C.

Premesso che nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale dei lavori, non è prevista l'esecuzione dei suindicati lavori [in quanto l'importo complessivo stimato di progetto non raggiunge la soglia di €. 100.000,00 prevista dall'art. 21, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016];

Dato atto che l'intervento sarà finanziato con fondi di bilancio comunale per un finanziamento complessivo di € 13.222,00, I.V.A. e somme a disposizione dell'Amm.ne incluse, da doversi appaltare nel rispetto delle procedure di affidamento prescritte dal citato Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e dalle relative norme attuative ivi previste (norme del Regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ancora applicabili nel periodo transitorio di vigenza delle norme stesse e linee guida emanate da A.N.AC. e decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una volta approvati ed entrati in vigore);

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica-definitivo-esecutivo relativo all'intervento "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI LOCULI NELL'AREA C.", redatto dal Responsabile dell'area tecnica, Dr.M. Ing. Guglielmo Campanile.

COMUNE DI ROMANA			
" LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI LOCULI NELL'AREA C "			
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
			DI PROGETTO
	LAVORI E SICUREZZA		
A	Lavori a base d'asta a misura		€ 14.480,00
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 500,00
C	Importo complessivo dei lavori		€ 14.980,00
C.1	Ribasso del _____		
C.2	IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA COMPUTO CON PREZZI RIBASSATI		
C.3	IMPORTO DI CONTRATTO		
	SPESE IN AMMINISTRAZIONE		
D	IVA sui lavori IMPORTO DI CONTRATTO 10%		€

			1.498,00
F	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 codice contratti): 2% di C		
G	Spese assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art. 24, c. 4, codice contratti)		
H	Imprevisti, spese gara e arrotondamenti		
I	Spese per D.L. esterna (lordo cassa ed iva)		
L	lavori in economia		
M	Sommano		€ 1.498,00
N	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO		€ 16.478,00
FINANZIAMENTO			
O 1	QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE	100,00%	€ 16.478,00
O 2	TOTALE PROGETTO:.....100%	100,00%	€ 16.478,00

Richiamata la determinazione n° 147 del 29/12/2017 con la quale si è provveduto a:

- 1) prendere atto ai fini della stessa approvazione** del progetto con relazione, Q.E. e stima dei lavori complementari ed aggiuntivi, redatto dall'ufficio tecnico comunale dando atto che il Q.E. risulta quello di seguito esposto:

COMUNE DI ROMANA			
“ LAVORI URGENTI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI LOCULI NELL'AREA C ”			
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			
			DI PROGETTO
	LAVORI E SICUREZZA		
A	Lavori a base d'asta a misura		€ 14.480,00
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 500,00
C	Importo complessivo dei lavori		€ 14.980,00
C. 1	Ribasso del 20,442% su (A)		€ 2.960,00
C. 2	IMPORTO NETTO DEI LAVORI DA COMPUTO CON PREZZI RIBASSATI		€ 12.020,00
C. 3	IMPORTO DI CONTRATTO		€ 12.020,00
SPESE IN AMMINISTRAZIONE			
D	IVA sui lavori IMPORTO DI CONTRATTO 10%		€ 1.202,00
F	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 codice contratti): 2% di C		
G	Spese assicurative a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art. 24, c. 4, codice contratti)		
H	Imprevisti, spese gara e arrotondamenti		
I	Spese per D.L. esterna (lordo cassa ed iva)		
L	lavori in economia		

M	Sommano		€ 1.202,00
N	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO		€ 13.222,00
	FINANZIAMENTO		
O 1	QUOTA DI COFINANZIAMENTO COMUNALE	100,00%	€ 13.222,00
O 2	TOTALE PROGETTO:.....100%	100,00%	€ 13.222,00

2) affidare definitivamente la procedura negoziata art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 *lavori complementari e aggiuntivi in merito all'appalto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI LOCULI NELL'AREA C, per un importo di Euro 13.222,00 c/IVA;*

3) impegnare la spesa complessiva del presente atto pari ad **€ 13.222,00 comprensiva di IVA al 10% a favore della ditta GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE DI PORTOTORRES** mediante imputazione sui capitoli in uscita del bilancio 2017 e 2018 dove viene allocata l'intera fonte di finanziamento derivata da fondi comunali, impegnando le somma complessiva come segue:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	Impegno	Importo €
2017	30518	13	12	09	823/1	10.506,15
2018	30518	13	12	09	824/1	2.715,85
Totale copertura						13.222,00

Visto

- il contratto scrittura privata di repertorio n° 3/2018 in data 27/06/2018;
- il verbale di consegna in data 19/07/2018;

Visto

- gli atti di contabilità all'unico stato finale dei lavori il certificato di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione nel quale si certifica che la ditta **GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE DI PORTOTORRES**, ha eseguito lavori per netti € 12.020,00 al netto del ribasso d'asta compresi oneri di sicurezza per € 500,00, importo al quale detratto l'ammontare dei certificati di pagamento emesse precedentemente risulta il credito a saldo per € 12.020,00 oltre ad € 1.202,10 per IVA al 10%, e che pertanto a norma del capitolato speciale d'appalto è possibile pagare, all'impresa, la somma complessiva di € 13.222,00 compresa IVA di legge;

Considerato in funzione delle proroghe e dei tempi aggiuntivi; proroghe e tempi aggiuntivi che qui si intendono approvati, i lavori risultano terminati entro i termini consentiti;

Vista

- la fattura elettronica dell'importo di € 13.222,00 Iva compresa, della ditta **GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE DI PORTOTORRES**, relativa al saldo dei lavori CIG: 68427510C3

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01879020517		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	04/12/2018	FATTPA_24_18	13.222,00
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3585		06/12/2018	

Visto

- il DURC regolare Numero Protocollo INPS_13306171 Data richiesta 02/12/2018 Scadenza validità 01/04/2019;
- la verifica dell'art. 48;

Rilevato

- che ai sensi dell'art. 31, comma 1, del nuovo codice dei contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è prevista la nomina del RUP per ogni singola procedura nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento;
- che la figura del responsabile unico del procedimento in merito al presente atto è individuato nell'arch. Tiziana Campus, coadiuvato dal Supporto al RUP Ing. Massimiliano Carboni;
- che la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori in oggetto è stata redatta dall'Ing. Guglielmo Campanile;

Dato atto

- che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. 68427510C3 e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

Visti

- gli atti progettuali e tutti gli atti di contabilità emessi dal D.L.;

Acquisita

- la comunicazione relativa alle coordinate bancarie del conto dedicato ed il nominativo della persona abilitata ad operarvi;

Visti

- il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;
- l'art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80 e succ. modif., recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici" [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera nn), del D.Lgs. n. 50/2016];
- l'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 e succ. modif. [commi ancora vigenti dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera oo), del D.Lgs. n.50/2016];
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e succ. modif., recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera qq), del D.Lgs. n.50/2016];
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e succ. modif., recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "Decreto Milleproroghe 2015") - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera ss), del D.Lgs. n. 50/2016];
- l'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- l'art. 1, commi da 501 a 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016";
- l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e succ. modif., recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. "Decreto Milleproroghe 2016") - [per la parte ancora vigente dopo le abrogazioni operate dall'art. 217, comma 1, lettera uu), del D.Lgs. n.50/2016];

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed i particolare i seguenti articoli dello stesso:
- Le Linee guida Anac sui servizi di ingegneria e architettura, n. 1;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

Accertata la regolarità dell’intero procedimento;

Ritenuto dover provvedere in merito alla liquidazione dei lavori eseguiti dalla ditta;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Di richiamare** nel presente dispositivo quanto enunciato nel preambolo del presente atto, dando atto che le stesse premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di approvare** gli atti di contabilità all’unico stato finale dei lavori il certificato di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione nel quale si certifica che la ditta GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE DI PORTOTORRES, ha eseguito lavori per netti € 12.020,00 al netto del ribasso d’asta compresi oneri di sicurezza per € 500,00, importo al quale detratto l’ammontare dei certificati di pagamento emesse precedentemente risulta il credito a saldo per € 12.020,00 oltre ad € 1.202,10 per IVA al 10%, e che pertanto a norma del capitolato speciale d’appalto è possibile pagare, all’impresa, la somma complessiva di € 13.222,00 compresa IVA di legge;;
- 3) Di provvedere** allo svincolo della cauzione definitiva a favore dell’impresa contestualmente alla liquidazione dello stato finale dei lavori;
- 4) Di liquidare**, a favore della GS MULTISS COOPERATIVA SOCIALE DI PORTOTORRES, la fattura elettronica sotto indicata:

DATI TRASMISSIONE			
Trasmittente		Codice Amministrazione destinataria	
IT01879020517		209SKE	
DATI DOCUMENTO			
Tipologia	Data	n.°	Importo totale
TD01	04/12/2018	FATTPA_24_18	13.222,00
PROTOCOLLO			
Protocollo n.°		Data protocollo	
3585		06/12/2018	

- 5) Di dare atto** che la spesa trova integrale copertura nei capitoli di bilancio nel seguente modo:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	Impegno	Importo €
2018	30518	13	12	09	823/1	10.506,15
2018	30518	13	12	09	824/1	2.715,85
Totale copertura						13.222,00

- 6) Di dare atto** che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito il **Codice Identificativo Gara (CIG) n. 68427510C3** e la ditta affidataria lo dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
- 7) Di trasmettere** la presente determinazione, al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) Di dare atto infine:**
- a. che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.
 - b. che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c. che la presente determinazione deve essere trasmessa al Settore Amministrativo-Contabile per i provvedimenti di competenza;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 507 del 18/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **18/12/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 507 del 18/12/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **19/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 636

Il 24/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **376 del 19/12/2018** con oggetto

CIG: 68427510C3. APPALTO DI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 24 NUOVI LOCULI NELL'AREA C." APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE UNICO SAL FINALE.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ARCH. CAMPUS TIZIANA** il **24/12/2018**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 376 del 19/12/2018