



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 126 del 31/12/2018

PROPOSTA N. 536 del 31/12/2018

OGGETTO: CIG: ZD3255386B LAVORI SPAZI FINANZIARI EX ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 232/2016. II° LOTTO LAVORI SICUR. EDIFICIO SCOL. COMUNALE - LAV. LOCALI CUCINA EDILI E SITEM. IMPIANTI - FORN. NUOVI ARREDI CUCINA APPR.PERIZ.

Vista

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, pubblicata sulla G.U Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), ed in particolare l'art. 1, commi, dal 485 al 493; :

Preso atto

che il MEF (Dip. Ragioneria dello Stato), con comunicato del 2 gennaio, ha reso nota la disponibilità, nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio, il modello per l'acquisizione delle informazioni e la richiesta da parte degli enti locali degli spazi finanziari concernenti il cosiddetto patto di solidarietà nazionale "verticale", ai sensi dell'art. 1, commi da 485 a 486 bis, 487-bis e commi da 490 a 494, della legge 232/2016;

Dato Atto

- che l'amministrazione comunale vuole programmare l'utilizzo degli spazi finanziari nazionali verticali per dare attuazione ad una serie di interventi e lavori presso il complesso scolastico comunale sito in via Roma, sede della scuola infanzia ed ex sede della scuola primaria, anche al fine di portare a completamento degli interventi iniziati in anni precedenti;
- che l'amministrazione, come da delibera di giunta n° 9 del 18/01/2018, ha ravvisato la necessità di richiedere spazi finanziari nazionali verticali attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge, al fine di consentire la realizzazione dei seguenti investimenti: per € 90.000,00 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE;
- che sulla base di uno studio di fattibilità tecnica economica l'ufficio tecnico comunale, valutate le priorità ed urgenze di questa amministrazione in merito alle lavorazioni necessarie per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico comunale, ha ritenuto che si devono eseguire con priorità due macro categorie di lavori secondo l'ordine sotto elencato:
 1. LAVORI PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE MURARIE E DELLE INFERRIATE DELLA RECINZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE;
 2. LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA CON INTERVENTI EDILI E DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI CON SOSTITUZIONE DEGLI ARREDI DELLA CUCINA ANCHE AL FINE UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE E FUNZIONALITÀ DAL PUNTO DI VISTA IGENICO SANITARIO, SECONDO UNA DISTRIBUZIONE TALE DA PERMETTERE LO SVOLGIMENTO IN MODO RAZIONALE DELLE FUNZIONI CUI È DESTINATA (PREPARAZIONE, COTTURA, ECC.) CON TUTTE LE ATTREZZATURE NECESSARIE ALL'UOPO ED A NORMA;
- che questa amministrazione ha chiesto all'ufficio tecnico comunale di definire in via preliminare le tipologie di interventi necessari e realizzabili al fine della spesa delle somme sopra citate;
- che l'Ufficio Tecnico comunale ha dato la disponibilità per l'esecuzione della progettazione delle opere di cui trattasi;
- che l'Ufficio Tecnico comunale ha provveduto a redigere un progetto DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA regolarmente agli atti di questo ufficio, rispetto degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 ed

in particolare, in virtù della normativa transitoria contenuta negli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della Parte II, Titolo II, Capo I, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- che sulla base dello studio di fattibilità tecnica economica l'ufficio tecnico comunale ha deciso di poter scindere l'intero intervento denominato LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE in DUE lotti funzionali così distinti e denominati:
 1. 1° lotto LAVORI PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE MURARIE E DELLE INFERRIATE DELLA RECINZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE;
 2. 2° lotto LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA CON INTERVENTI EDILI E DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI ARREDI DELLA CUCINA;

Dato Atto

che il progetto di fattibilità tecnica economica dei LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE in DUE lotti funzionali, è stato regolarmente approvato con Delibera di Giunta Comunale, per i seguenti importi complessivi;

- A. Intero intervento € 90.000,00;
- B. Intervento Lotto 1 € 28.000,00;
- C. Intervento Lotto 2 € 62.000,00;

Richiamata

La determinazione del responsabile dell'area tecnica comunale n° 84 del 25/09/2018 con la quale si è provveduto ad affidare incarico all'Arch. Alessandro Deiana, con sede legale in via B.Croce n° 14 – 07044 Ittiri (SS) ITALIA, con P. IVA 02410740902 e C.F. DNELSN82C16I452E, di redigere il progetto definitivo esecutivo e direzione lavori dei “LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA CON INTERVENTI EDILI E DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI ARREDI DELLA CUCINA., a mezzo di affidamento diretto;

Preso atto che con giusta Delibera di Giunta Comunale n° 52 del 25/09/2018 si è provveduto ad approvare il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO dei lavori predisposto dall'Arch. Alessandro Deiana avente come oggetto: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE II° lotto LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA CON INTERVENTI EDILI E DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI ARREDI DELLA CUCINA, che riporta il seguente Q.E. così come verificato e modificato dal RUP:

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE - 2° lotto: LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA CON INTERVENTI EDILI E DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI ARREDI DELLA CUCINA				
DESCRIZIONE LINEE D'INTERVENTO	Incidenza % sui lavori	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALE IMPORTO
lavori a misura e/o corpo interni Lotto 2	100,00%	€ 39.115,50	€ 884,50	€ 40.000,00
TOTALE LAVORI	100,00%	€ 39.115,50	€ 884,50	€ 40.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 39.115,50		
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 884,50	
TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO				€ 40.000,00
SOMME IN AMMINISTRAZIONE				
IVA SUI LAVORI A BASE D'ASTA	22,00%			€ 8.800,00

SPESE TECNICHE (onorari per progettazione, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza)	10,07%			€ 4.028,90
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%			€ 161,16
IVA SU SPESE TECNICHE	22,00%			€ 921,81
Accantonamento per transazioni e accordi bonari (ex art. 12 del D.P.R. 207/2010)	3,00%			€ 1.200,00
incentivi ex art. 12 -L.R. N° 5/2007 (Compresi oneri riflessi)	2,00%			€ 800,00
SUPPORTO AL RUP	3,00%			€ 1.200,00
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	12,22%			€ 4.888,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)				€ 22.000,00
TOTALE (A+B)				€ 62.000,00

Rilevato

- Che, per la tipologia di intervento/lavoro/fornitura di beni e servizi in oggetto al fine di affidare l'esecuzione degli stessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l'Arch. Tiziana Campus;
- Che la figura del RUP in merito al presente atto è coadiuvato dal Supporto al RUP Ing. Massimiliano Carboni;

Premesso

- Che la ditta ALCOBAR SRL si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori come da offerta del 05 ottobre 2018 che per un ribasso del 0,04% sulla base d'asta, per un costo offerto di € 39.099,35, oltre oneri di sicurezza da interferenze del D.Lgs. n. 81/2008 per € 884,50, ed per complessivi € 39.984,35 oltre iva di legge al 22%;
- Che con determinazione del Responsabile dell'area tecnica 89 del 15/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto affidamento diretto dei lavori in appalto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed ai sensi dell'art. 63 comma 5 D.Lgs n. 50/2016;
- Che con scrittura privata in data 22/10/2018 si sono affidati i lavori di cui in oggetto alla ditta ALCOBAR SRL per complessivi € 39.984,35 oltre iva di legge al 22%;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 30/10/2018;
- Che durante l'esecuzione dei lavori si è deciso di eseguire delle lavorazioni ed interventi aggiuntivi al fine di una migliore funzionalità degli spazi destinati alla cucina;
- Che il D.L. Arch. Alessandro Deiana ha regolarmente predisposto gli atti di perizia di assestamento finale da cui si rileva il seguente q.e. di raffronto (appalto- contratto- perizia):

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE

2° lotto: LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA CON INTERVENTI EDILI E DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI ARREDI DELLA CUCINA

DESCRIZIONE LINEE D'INTERVENTO	Incidenza % sui lavori	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALE IMPORTO	Totale contratto	Totale Perizia Assestamento	Differenze	Percentuali Variazioni
lavori a misura e/o corpo interni Lotto 2	100,00%	€ 39 115,50	€ 884,50	€ 40 000,00	€ 40 000,00	€ 44 384,07	€ 4 384,07	10,96%
TOTALE LAVORI	100,00%	€ 39 115,50	€ 884,50	€ 40 000,00	€ 40 000,00	€ 44 384,07	€ 4 384,07	10,96%
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 39 115,50			€ 39 115,50	€ 43 499,57	€ 4 384,07	11,21%
RIBASSO	0,04%				-€ 15,65	-€ 17,40	-€ 1,75	11,21%
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 884,50		€ 884,50	€ 884,50	€ -	0,00%
TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO				€ 40 000,00	€ 39 984,35	€ 44 366,67	€ 4 382,32	10,96%
SOMME IN AMMINISTRAZIONE								
IVA SUI LAVORI A BASE D'ASTA	22,00%			€ 8 800,00	€ 8 796,56	€ 9 760,67	€ 964,11	10,96%
SPESE TECNICHE (onorari per progettazione, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza)	10,07%			€ 4 028,90	€ 3 928,90	€ 3 928,90	€ 0,00	0,00%
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%			€ 161,16	€ 157,16	€ 157,16	€ 0,00	0,00%
IVA SU SPESE TECNICHE	22,00%			€ 921,81	€ 898,93	€ 898,93	€ 0,00	0,00%
Accantonamento per transazioni e accordi bonari (ex art. 12 del D.P.R. 207/2010)	3,00%			€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 0,00	-€ 1 200,00	-100,00%
incentivi ex art. 12 -L.R. N° 5/2007 (Compresi oneri riflessi)	2,00%			€ 800,00	€ 800,00	€ 887,68	€ 87,68	10,96%
SUPPORTO AL RUP	3,00%			€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 0,00	-€ 1 200,00	-100,00%
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	12,22%			€ 4 888,14	€ 4 888,14	€ 1 999,99	-€ 2 888,15	-59,08%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)				€ 22 000,00	€ 21 869,69	€ 17 633,33	-€ 4 236,36	-19,37%
TOTALE (A+B)				€ 62 000,00	€ 61 854,04	€ 62 000,00	€ 145,96	0,24%
economie d'asta d.l e lavori					€ 145,96	€ -	-€ 145,96	-100,00%

- che a seguito della necessità di eseguire delle lavorazioni in economia al di fuori dell'appalto per la sistemazione di alcuni infissi della sala mensa, che dati gli importi e l'urgenza di eseguire i lavori lo stesso RUP ha deciso di ricorrere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
- che al fine di una regolare esecuzione dei lavori di modifica sugli infissi, di recente sostituzione, il RUP ha quindi deciso di affidare i lavori alla stessa ditta che ha fornito gli infissi nel passato, per un importo compreso di iva pari ad € 1.999,99;
- che a seguito del Q.E. di cui sopra si deve procedere all'assunzione dei seguenti impegni aggiuntivi:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	Imp.	€	Creditore
2018	24209	2	04	02	Vedi fine atto	5 346,43	ALCOBAR SRL
2018	24209	2	04	02	Vedi fine atto	887,68	RUP II Lotto
2018	24209	2	04	02	Vedi fine atto	488,30	RUP I Lotto

2018	24209	2	04	02	Vedi fine atto	1.999,99	Impresa Infissi- OPECAL
------	-------	---	----	----	----------------	----------	-------------------------------

Considerato che il D.L. ha provveduto alla presentazione contestuale del SAL FINALE DEI LAVORI, dal quale si rileva un credito a favore dell'impresa esecutrice di € 54.127,34 compresa IVA al 22%;

Posto che i suddetti lavori da affidare sono finanziati mediante risorse di bilancio comunale;

Considerato che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 legge 136/2010 e ss.mm. ed ii., per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG **ZD3255386B**;

Considerato che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 legge 136/2010 e ss.mm. ed ii., per i lavori di modifica sugli infissi, data l'impossibilità di prenotare il CIG per problemi del sistema smart cig dell'anac, si provvederà ad assumere il CIG in fase di liquidazione;

Ritenuto quindi di prenotare gli impegni di spesa sopra descritti;

Preso atto che nulla osta all'affidamento dell'incarico sopra descritto nonché l'assunzione dell'apposito impegno di spesa e che i prezzi proposti si ritengono congrui in base alla tipologia servizio/fornitura/lavoro oggetto della presente determinazione;

Visti

- il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 147 *bis* relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l'art. 151 del D. Lgs. 267/2000;
- il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 35 e 36;
- la Legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26;
- l'art. 9 del Decreto legge n. 78/2009, convertito della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e dovendo procedere alla formalizzazione dell'incarico ed alla assunzione degli impegni di spesa

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante della presente;
- 2) DI approvare la perizia di assestamento finale per il seguente Q.E

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE

2° lotto: LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA CON INTERVENTI EDILI E DI SISTEMAZIONE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI ARREDI DELLA CUCINA

DESCRIZIONE LINEE D'INTERVENTO	Incidenza % sui lavori	IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	TOTALE IMPORTO	Totale contratto	Totale Perizia Assestamento	Differenze	Percentuali Variazioni
lavori a misura e/o corpo interni Lotto 2	100,00%	€ 39 115,50	€ 884,50	€ 40 000,00	€ 40 000,00	€ 44 384,07	€ 4 384,07	10,96%
TOTALE LAVORI	100,00%	€ 39 115,50	€ 884,50	€ 40 000,00	€ 40 000,00	€ 44 384,07	€ 4 384,07	10,96%
TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 39 115,50			€ 39 115,50	€ 43 499,57	€ 4 384,07	11,21%
RIBASSO	0,04%				-€ 15,65	-€ 17,40	-€ 1,75	11,21%
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO			€ 884,50		€ 884,50	€ 884,50	€ -	0,00%
TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO				€ 40 000,00	€ 39 984,35	€ 44 366,67	€ 4 382,32	10,96%
SOMME IN AMMINISTRAZIONE								
IVA SUI LAVORI A BASE D'ASTA	22,00%			€ 8 800,00	€ 8 796,56	€ 9 760,67	€ 964,11	10,96%
SPESE TECNICHE (onorari per progettazione, direzione dei lavori, contabilità, sicurezza)	10,07%			€ 4 028,90	€ 3 928,90	€ 3 928,90	€ 0,00	0,00%
CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE	4,00%			€ 161,16	€ 157,16	€ 157,16	€ 0,00	0,00%
IVA SU SPESE TECNICHE	22,00%			€ 921,81	€ 898,93	€ 898,93	€ 0,00	0,00%
Accantonamento per transazioni e accordi bonari (ex art. 12 del D.P.R. 207/2010)	3,00%			€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 0,00	-€ 1 200,00	-100,00%
incentivi ex art. 12 -L.R. N° 5/2007 (Compresi oneri riflessi)	2,00%			€ 800,00	€ 800,00	€ 887,68	€ 87,68	10,96%
SUPPORTO AL RUP	3,00%			€ 1 200,00	€ 1 200,00	€ 0,00	-€ 1 200,00	-100,00%
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	12,22%			€ 4 888,14	€ 4 888,14	€ 1 999,99	-€ 2 888,15	-59,08%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)				€ 22 000,00	€ 21 869,69	€ 17 633,33	-€ 4 236,36	-19,37%
TOTALE (A+B)				€ 62 000,00	€ 61 854,04	€ 62 000,00	€ 145,96	0,24%
economie d'asta d.l e lavori					€ 145,96	€ -	-€ 145,96	-100,00%

3) DI provvedere all'assunzione dei seguenti impegni:

Esercizio	Capitolo	Art.	Missione	Programma	Imp.	€	Creditore
2018	24209	2	04	02	Vedi fine atto	5 346,43	ALCOBAR SRL
2018	24209	2	04	02	Vedi fine atto	887,68	RUP II Lotto
2018	24209	2	04	02	Vedi fine atto	488,30	RUP I Lotto
2018	24209	2	04	02	Vedi fine atto	1.999,99	Impresa Infissi-OPECAL

4) DI APPROVARE il SAL FINALE DEI LAVORI dal quale si rileva un credito a favore dell'impresa esecutrice di € 54.127,34 compresa IVA al 22%;

5) DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi € 48 780,91:

Esercizio di imputazione/esigibilità	Importo esigibile
Anno 2018/2019	€ 8 722,39
TOTALE	€ 8 722,39

6) DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, dando atto che la spesa è imputata nei capitoli sopra individuati in quanto presentano sufficiente disponibilità per la spesa relativa all'intervento di cui trattasi;

- 7) DI DARE ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 legge 136/2010 e ss.mm. ed ii., il codice identificativo, da indicare nel mandato di pagamento per il lavoro di cui in oggetto, è il codice CIG: **ZD3255386B**;
- 8) DI DARE ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – art. 3 legge 136/2010 e ss.mm. ed ii., **per i lavori di modifica sugli infissi**, data l'impossibilità di prenotare il CIG per problemi del sistema smart cig dell'anac, **si provvederà ad assumere il CIG in fase di liquidazione**;
- 9) DI DISPORRE che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 10) DI DARE ATTO che i pagamenti del corrispettivo saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed ii.;
- 11) DI DARE ATTO che sulla ditta si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC
- 12) DI DARE ATTO
 - a. che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'Arch. Tiziana Campus; il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del d. Lgs. N. 50/2016 in funzione delle stesse attribuzioni di responsabile dell'area tecnica manutentiva affidate allo stesso soggetto con decreto sindacale n. 7 del 24/09/2018;
 - b. che il Responsabile Unico del Procedimento in merito al presente atto è coadiuvato dal Supporto al RUP Ing. Massimiliano Carboni;
 - c. che a tal fine lo stesso RUP dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 13) DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;
- 14) DI DARE ATTO INFINE:
 - a. che la presente determinazione va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Tecnico e Manutentivo.
 - b. che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 536 del 31/12/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CAMPUS TIZIANA** in data **31/12/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 536 del 31/12/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2018	2	24209	2	874	1	5.346,43
2018	2	24209	2	875	1	887,68
2018	2	24209	2	876	1	488,30
2018	2	24209	2	877	1	1.999,98

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **31/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 43

Il 04/02/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **405 del 31/12/2018** con oggetto

CIG: ZD3255386B LAVORI SPAZI FINANZIARI EX ART. 1, COMMI DA 485 A 486 E COMMI DA 490 A 493 DELLA LEGGE N. 232/2016. II° LOTTO LAVORI SICUR. EDIFICIO SCOL. COMUNALE - LAV. LOCALI CUCINA EDILI E SITEM. IMPIANTI - FORN. NUOVI ARREDI CUCINA APPR.PERIZ.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ARCH. CAMPUS TIZIANA** il **04/02/2019**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.