



COMUNE DI ROMANA

AREA TECNICO MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 85 del 21/07/2023

PROPOSTA N. 303 del 21/07/2023

OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO DI ROMANA". AFFIDATI ALL'IMPRESA ENGIE SERVIZI S.p.A. - CUP: B59I23001010001 – CIG: 9810430EEE – CONCESSIONE PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 26/11/2020 con il quale il sottoscritto Ing. Luca Maccioni, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e dei servizi ascritti e/o ascrivibili a detta Area;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 28 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del C.C. n. 9 del 09/02/2023 di esame ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 - 2025;

Richiamata la propria Determinazione R.A. n.54 R.G. n.133 del 12/05/2023 avente ad oggetto ""LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL'ASILO NIDO DI ROMANA" – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART:1 C.2 LETT.A) L.120/2020 ALL'IMPRESA ENGIE SERVIZI SPA CUP: B59I23001010001 – CIG: 9810430EEE", con la quale si aggiudicavano i "Lavori di messa in sicurezza e ripristino della copertura dell'asilo nidi di Romana" – mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020, all'Operatore Economico Engie Servizi S.p.A. con sede in Roma, via Giorgio Ribotta n.31, P.IVA 01698911003 per un importo pari ad **€ 60.766,22** oltre IVA di legge per complessivi **€ 74.134,79**

Dato atto che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 15/05/2022, come risulta dal relativo verbale, e prevedono una durata contrattuale pari a 60 giorni naturali e consecutivi e dunque con termine di ultimazione stabilito nel giorno 13/07/2022;

Vista la richiesta di proroga presentata dalla Ditta appaltatrice Engie Servizi S.p.A. via e-mail in data 07/07/2023 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n.1799 del 10/07/2023, con la quale si chiede una proroga per l'ultimazione dei lavori per 75 giorni fino al 30/09/2023, a causa dei

ritardi negli approvvigionamenti dei materiali, che non consentono l'ultimazione dei lavori nei tempi contrattuali;

Dato atto che la proroga fino al 30/09/2023 prevede una durata pari a 79 giorni e non 75 come indicato dalla Ditta richiedente:

Considerato che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto al Direttore dei Lavori parere n merito alla concessione della proroga richiesta, via e-mail in data 17/07/2023;

Visto il riscontro ricevuto dalla Direzione dei Lavori P.I. Monica Cassese, pervenuta via e-mail in data 17/07/2023, nella quale si ritiene di confermare e approvare la proroga in oggetto per n.79 giorni e quindi fino al 30/09/2023;

Valutato congruo il termine di proroga di n.79 (settantanove) giorni naturali e consecutivi per la proroga fino al 30/09/2023 come richiesta dall'appaltatore e avallata dal Direttore dei Lavori nella citata nota di riscontro, che porta la data contrattuale di ultimazione dei lavori al giorno 30/09/2023;

Ritenuto che sussistano i presupposti per poter concedere la proroga e pertanto di dovere provvedere in merito;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse, con le considerazioni ivi contenute, costituiscono presupposto indispensabile delle decisioni di seguito assunte e qui si intendono integralmente richiamate e riportate e pertanto determina:

- 1) Di concedere** alla Ditta appaltatrice Engie Servizi S.p.A. con sede in Roma, via Giorgio Ribotta n.31, P.IVA 01698911003, una proroga per l'ultimazione degli **"Lavori di messa in sicurezza e ripristino della copertura dell'asilo nidi di Romana"** – CUP: B59I23001010001 – CIG: 9810430EEE" di n.79 (settantanove) giorni naturali e consecutivi;
- 2) Di dare atto** che, in forza della presente proroga di n.79 giorni, il termine ultimo per la conclusione dei lavori in oggetto viene stabilito nel giorno 30/09/2023;
- 3) Di dare atto** che ai lavori di cui sopra è stato assegnato il seguente CIG: **9810430EEE**;
- 4) Di dare atto** che il codice **CUP** è **B59I23001010001**;
- 5) Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'Ing. Luca Maccioni;
- 6) Di attestare che:**

- non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né motivi di astensione per l'adozione del presente atto, ai sensi degli artt. 6 bis della legge n. 241/1990 (come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
 - nei confronti del sottoscritto responsabile del servizio e del procedimento per l'affidamento in argomento non sussistono ipotesi di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 del d.lgs. n. 50/2016, né ricorre la fattispecie di cui all'art. 67 del medesimo decreto.
 - non ricorre l'ipotesi di divieto di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).
 - il contraente è informato dell'obbligo di rispettare il codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente.
 - l'appaltatore è informato che i dati contenuti nel presente atto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- 7) Di trasmettere** copia della presente determinazione all'Operatore Economico aggiudicatario e al Direttore dei Lavori;
- 8) Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata, nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 303 del 21/07/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MACCIONI LUCA** in data **21/07/2023**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 370

Il 21/07/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **221 del 21/07/2023** con oggetto

**“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA COPERTURA DELL’ASILO NIDO DI ROMANA”.
AFFIDATI ALL’IMPRESA ENGIE SERVIZI S.p.A. - CUP: B59I23001010001 – CIG: 9810430EEE – CONCESSIONE PROROGA PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **MACCIONI LUCA** il **21/07/2023**