



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA V - SISMA

REGISTRO GENERALE N. 346 del 16/05/2019

Determinazione di Settore N. 25 DEL 30/04/2019

**OGGETTO: IMPEGNO SOMMA URGENZA - PERIZIA DI VARIANTE LOTTO 1 FOSSO
SICCAGNO DITTA MACINATI GIOVANNI LOTTO CIG: 7361221FB9**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- Premesso che, a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, combinate con le straordinarie nevicate del 16-17-18-19 gennaio 2017, che hanno interessato le regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, quindi, l'intero territorio comunale, che ha provocato tipologia di dissesto idrogeologico da frana in località Castelnuovo e causato danni a beni mobili ed immobili sia di proprietà pubblica che privata, nonché alle infrastrutture pubbliche;
- Considerato che la gravità e l'estensione dei danni non possono essere fronteggiati con i soli mezzi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, si è ritenuto necessario effettuare verifiche con l'ausilio dei tecnici della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco;
- Accertato che tali verifiche provocano molto spesso situazioni di inagibilità dirette ad edifici danneggiati e/o indotte ad edifici agibili ed a viabilità pubblica causa la compromessa fruibilità degli stessi;
- A seguito dei sopra citati eventi, si è riscontrata un'evoluzione del fenomeno gravitazionale riconducibile a frane di crollo in corrispondenza del versante esposto a Sud-Est sottostante l'abitato di Castelnuovo, località adiacente al centro cittadino ed estremamente urbanizzata, determinando pertanto conseguenti disagi e situazioni potenzialmente pericolose;
- Vista la trasmissione dell'intervento n. 3885 del 16/02/2017 da parte Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso e della Difesa Civile (COA);
- Vista la relazione predisposta dal Centro di competenza Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze (DST-UNIFI), trasmessa dal Dipartimento Protezione Civile Prot. n. UC/TERAG16/0017993 del 09/03/2017, assunta al protocollo del Comune in data 10/03/2017 al n. 3446;
- Vista la relazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), trasmessa dal Dipartimento Protezione Civile Prot. n. UC/TERAG16/0014864 del 27/02/2017;
- Si è ritenuto pertanto necessario, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 al fine di procedere nel minor tempo possibile alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, affidando detti lavori a ditte esterne dotate di idonee attrezzature e competenze professionali in merito;
- Vista la delibera di giunta n. 59 del 04/05/2017 con la quale veniva approvato il verbale di somma urgenza; e Ordine di Servizio datato 28/02/2017, prot. n. 2692 redatto dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici Sisma con il quale disponeva all'Impresa Edile MACINATI GIOVANNI - C.F. / P.IVA MCNGNN67H25D179I / 00913610671 - con sede legale in Via Nazionale, km. 43 - 64043 Frazione Cerrone di Crognaleto (TE), l'intervento nel Fosso Siccagno per frana da crollo in Località Castelnuovo con urgenza, per problemi legati alla pubblica incolumità per l'importo al netto del ribasso di € 152.647,41 oltre oneri per la sicurezza di € 7.190,74 ed oltre IVA al 22% pari ad € 35.164,39 e quindi per un totale complessivo di € 195.002,54;
- Vista la delibera di giunta n. 28 del 06/02/2018 con la quale veniva approvato la perizia di variante dei lavori per l'importo al netto del ribasso compreso di somme in amministrazione di € 393.291,45;
- Atteso che durante i lavori a causa di ulteriori crolli e allagamenti la direzione lavori ha ritenuto necessario disporre ulteriori lavorazioni non previste;
- Visto il progetto in variante dei lavori redatto dal direttore dei lavori Ing. Marini Massimo agli atti di codesto ente, corredata dai seguenti elaborati:
Elab. 1 - Relazione Tecnica Illustrativa;
Elab. 2 - Computo metrico estimativo
Elab. 3 - Quadro Economico
Elab. 4 - Quadro incidenza manodopera e stima oneri per la sicurezza
Elab. 5 - Quadro comparativo di confronto

Con il seguente quadro economico:

LAVORI:	€ 445.732,07
Oneri di Incidenza Manodopera:	€ 133.776,81
Oneri diretti per la Sicurezza:	€ 17.759,11
LAVORI ed ONERI (soggetti a ribasso d'asta):	€ 597.267,99
A) LAVORI al netto del ribasso d'asta (20.00%):	€ 477.814,39

B) Oneri per la Sicurezza generici (non soggetti a ribasso d'asta): € 1.391,74

TOTALE € 479.206,13

C) SOMME IN AMMINISTRAZIONE:

C01) IVA sui Lavori (22.00%): € 105.425,35

C02) Spese tecniche (9.50%): € 54.500,00

C03) IVA e CNPAIA su spese tecniche: € 10.752,00

C04) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 D. Lgs 50/2016 (0.80 * 2%): € 12.600,00

TOTALE SOMME IN AMM./NE € 172.021,35

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO: € 651.227,48

• Vista la nota del COR pervenuta a codesto ente in data 08/04/2019 prot.n. 1084 con la quale viene assentito l'importo definitivo dei lavori al fosso Siccagno lotto 1 di € 651.227,48.

• Vista la deliberazione di giunta comunale n. 61 del 18/04/2019 con la quale si approvava la perizia di variante;

DATO ATTO che Il codice SIMOG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo della presente prestazioni è **7361221FB9** e che l'Impresa MACINATI GIOVANNI, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la regolarità del DURC ON LINE (INPS_ 14472526, data richiesta 05/03/2019, scadenza validità 03/07/2019) dell'Impresa MACINATI GIOVANNI, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

DETERMINA

1. di prendere, atto, della perizia dei lavori - Lotto 1, redatta dall'Ing. Massimo Marini e autorizzati dal COR con nota Prot. N. 1084 del 08/04/2019, ai sensi dell'art. 163 comma 4, del D.Lgs. 50/2016, che quantifica l'intervento di cui sopra

3. di prendere inoltre, atto, che i lavori di somma urgenza in questione sono stati affidati alla l'Impresa MACINATI GIOVANNI P.IVA MCNGNN67H25D179I / 00913610671 - con sede legale in via Nazionale km. 43 - 64043 frazione Cerrone di Crognaleto Teramo, la quale possiede i necessari requisiti , già presente con uomini e mezzi sul sito;

4. di IMPEGNARE la somma di **€ 228.616,23** compreso iva trova copertura finanziaria al Capitolo n. 211022 "Sisma 30 Ott. 2016 - Gestione di emergenza";

5. di impegnare, pertanto a favore dell'Impresa MACINATI GIOVANNI, con sede frazione Cerrone di Crognaleto Teramo l'importo complessivo di **€ 228.616,23** sul capitolo n. 211022 "Sisma 30 Ott. 2016 - Gestione di emergenza";

6. Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000;

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to CICCONI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CICCONI MAURIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione :

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, lì 16/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **697**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **22/05/2019**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to GALEOTTI LUCA