



Determina n. 305 del 07/03/2016

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 84 del 07/03/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI V.LE CAVALLOTTI 1° STRALCIO
Approvazione Stato Finale e Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

- con delibera di G.M. n. 26 del 05/02/2013 è stato approvato il progetto esecutivo 1° stralcio funzionale dei "lavori di riqualificazione urbana di Viale Cavallotti" da via Castelfidardo a via Boni, dell'importo di €1.070.000,00;

- con atto Dir. n. 793 del 2/07/2013 con il quale i "lavori di riqualificazione urbana di V.le Cavallotti 1° Stralcio", a seguito di procedura negoziata, sono stati affidati alla ditta Malavolta Alberto e Gabriele snc C.da Colle Sant'angelo di Monteprandone (AP) per la somma al netto del ribasso d'asta di €544.126,14 oltre IVA;

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 23/09/2013 n. di rep. 1542, registrato all'Agenzia delle Entrate di Fermo il 26/09/2013 serie 1T n. 3064;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- delibera di G.M. n. 33 del 13/03/2014 di approvazione della Perizia di Variante n. 1 dei "lavori di riqualificazione urbana di Viale Cavallotti – 1° stralcio", dell'importo di € 1.070.000,00 invariato rispetto al progetto principale;

- delibera di G.M. n. 117 del 08/07/2014 di approvazione della Perizia di Variante n. 2 dei "lavori di riqualificazione urbana di Viale Cavallotti – 1° stralcio", dell'importo di €1.070.000,00 ed atto di sottomissione stipulato in data 10/07/2014 per l'importo dei lavori di €580.258,07 al netto del ribasso d'asta;

- nota prot. n. 18326 del 15/07/2014, della ditta Malavolta Alberto e Gabriele SNC con sede via Colle Sant'Angelo 26 di Monteprandone (AP), di comunicazione del cambio di forma societaria in Malavolta Alberto e Gabriele SRL e nuova sede in via dei Laureati n. 8 San Benedetto del Tronto C.F. –

P.I. 00701040446;

- atto n. 1676 del 26/11/2014 di assunzione della presa d'atto del cambio di ragione sociale della ditta Malavolta Alberto e Gabriele SNC con sede via Colle Sant'Angelo 26 di Monteprandone (AP), trasformatasi in Malavolta Alberto e Gabriele SRL con nuova sede in via dei Laureati n. 8 San Benedetto del Tronto C.F. – P.I. 00701040446;

- delibera di G.M. n. 18 del 12/02/2015 di approvazione della Perizia di Assestamento Finale dei “lavori di riqualificazione urbana di Viale Cavallotti – 1° stralcio”, dell'importo di €1.070.000,00 ed atto di sottomissione stipulato in data 03/02/2015 per l'importo dei lavori di €552.452,99 al netto del ribasso d'asta;

VISTO lo stato finale dei lavori a tutto il 16/02/2015, dal quale risulta che la ditta MALAVOLTA ALBERTO & GABRIELE srl ha eseguito lavori per un importo al netto del ribasso d'asta di €552.100,66 dal quale risulta un credito dell'impresa al di €11.487,71 oltre IVA;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, si sono realizzate delle lavorazioni in economia attraverso la compilazione del D.L. di n. 5 liste settimanali per l'importo di €8.196,02 oltre IVA;

VISTO il certificato di collaudo tecnico-amministrativo delle opere assunto al protocollo comune n. 11366 del 04/05/2015 da parte dall'Arch Cinzia Guarnieri, all'uopo nominato collaudatore, dal quale risulta che i lavori eseguiti dalla ditta MALAVOLTA ALBERTO & GABRIELE srl con sede in via dei Laureati n. 8 San Benedetto del Tronto sono collaudabili e quindi collauda i medesimi, dal quale risulta che la ditta ha regolarmente eseguito i lavori contrattuali e che a seguito di correzione contabile il credito dell'impresa è pari ad €12.075,84 oltre IVA;

CONSIDERATO pertanto che si può procedere all'approvazione dello Stato Finale e lavori in economia e del Certificato di Collaudo tecnico- amministrativo ed alla liquidazione del credito a favore della ditta per l'importo di €12.075,84 oltre IVA per i lavori contrattuali ed ad €8.196,02 oltre Iva per lavori in economia;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dagli Enti preposti alla ditta in data 24/07/2015 in corso di validità;

RITENUTO opportuno procedere con il presente Atto Monocratico previsto dalla normativa di Legge sopraindicata;

VISTO l'art. 107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.lvo 18.08.2000 n. 267, pubb. G.U. n. 227 del 28.09.2000 – Suppl. Ordinario n. 162 -;

STO lo "Statuto" ed il "Regolamento di Contabilità" del Comune;

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 5/10/2010 n. 207;

DETERMINA

Per tutto quanto richiamato in premessa,

1. Di approvare lo Stato Finale del 16/02/2015 dei "lavori di riqualificazione urbana di V.le Cavallotti 1° Stralcio" e n. 5 liste settimanali per lavori in economia, redatto dal D.L. Geom. Palmieri Andrea, ed il relativo Certificato di Collaudo tecnico - amministrativo assunto al protocollo comune n. 11366 del 04/05/2015 redatto dall' Arch Cinzia Guarnirei, depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale risulta che la ditta MALAVOLTA ALBERTO & GABRIELE srl con sede in via dei Laureati n. 8 San Benedetto del Tronto ha eseguito lavori per un importo al netto del ribasso di € 554.792,12 per lavori contrattuali ed un residuo credito al netto degli acconti percepiti dall'impresa e delle penali applicate di **€12.075,84** oltre IVA, oltre all'importo dei lavori eseguiti in economia di **€8.196,02** oltre IVA;
2. Dare atto che l'accettazione del collaudo di cui al punto precedente ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.lvo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
3. Di procedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta MALAVOLTA ALBERTO & GABRIELE srl con sede in via dei Laureati n. 8 San Benedetto del Tronto, con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura e previa presentazione di polizza fideiussoria a copertura dell'importo a saldo dei lavori di che trattasi, richiesta con nota prot. n. 18255 del 14/07/2015 e sollecito prot. n. 28521 del 09/11/2015;

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 07/03/2016

IL DIRIGENTE
CLARETTI FRANCESCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

Il 07/03/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 305 del 07/03/2016 con oggetto :

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI V.LE CAVALLOTTI 1° STRALCIO Approvazione Stato Finale e Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 07/03/2016

IL DIRIGENTE

Ing. Claretti Francesca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.