



# CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

## RIPARTIZIONE QUARTA

NUMERO DI REGISTRO DI RIPARTIZIONE 121 DEL 10/03/2016

Num. Prop. 530

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**OGGETTO :**  
**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - PARCO PER SGAMBATURA CANI.**

---

### IL DIRIGENTE adotta la seguente determinazione

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 22/07/2015, ad oggetto: "Approvazione bilancio 2015 bilancio pluriennale 2015/2017 e relazione previsionale e programmatica 2015/2017";
- la deliberazione G.M. n.02 del 11/01/2016, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione Peg provvisorio 2016".

Premesso che con determina dirigenziale n° 488 del 26/11/2015, esecutiva, è stata indetta la gara d'appalto, per la realizzazione di un parco per la sgambatura cani, mediante cottimo fiduciario, secondo "il criterio del prezzo più basso", determinato secondo quanto indicato nel seguito della presente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 82, e 125 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE", trattandosi di affidamento da effettuare in economia, mediante cottimo fiduciario, di importo inferiore alla soglia di € 206.000,00 prevista dall'art. 125, comma 9, del citato D.Lgs n. 163/06, e così come stabilito e riportato dalla presente lettera d'invito, relazione tecnica, computo metrico e quadro economico, foglio di patti e condizioni, elenco prezzi e relative planimetrie, agli atti d'ufficio, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

In data 22/12/2015, in esecuzione della su citata determina dirigenziale, è stata esperita regolare gara e che così come si evince dall'allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i lavori di realizzazione di un parco per la sgambatura cani, sono stati aggiudicati alla ditta CASTELLI S.R.L. - con sede legale in Località Canonico snc -74016 - Massafra (TA) - P.Iva 02285280737, per l'importo complessivo di €17.587,70= oltre Iva e al netto del costo di sicurezza.

Con determina dirigenziale n.561 del 22/12/2015, sono stati aggiudicati i lavori in parola alla ditta CASTELLI S.R.L. - con sede legale in Località Canonico snc -74016 - Massafra (TA) - P.Iva 02285280737, per un importo di €22.172,24= comp. Iva 22% e costo di sicurezza.

Considerato che in corso di esecuzione dei lavori sono state riscontrate alcune situazioni, che hanno richiesto una variante rispetto alle previsioni di progetto, in particolare è emersa l'esigenza di oltre i dieci centimetri previsti dal progetto per livellare meglio il terreno.

Considerata, quindi, la necessità manifestata dalla Stazione Appaltante, la Direzione Lavori, valutando le opere previste dal progetto esecutivo, ha relazionato in merito, ed ha chiesto l'autorizzazione a redigere una variante in corso d'opera, trasmettendo i seguenti elaborati tecnici: relazione tecnica e quadro economico rideterminato, computo metrico estimativo di perizia, quadro comparativo - schema atto di sottomissione con nuovo prezzi concordati.

Pertanto, conformemente alla volontà dell'Amministrazione Comunale, il Direttore dei Lavori previa autorizzazione del responsabile del procedimento Arch. Lorenzo Natile in data 09/03/2016 ha proceduto ad adeguare il progetto esecutivo in parola.

Considerato, altresì, che tale variante in aumento è finalizzata al miglioramento dell'opera e al suo funzionamento e non comporta modifiche sostanziali, così come previsto dall'art.132 comma 3 del

D.Lgs.163/2006, per cui si rimette il nuovo quadro economico rideterminato, così come di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO (variante) Realizzazione parco per sgambatura cani</b>				
<b>A)</b>	Importo lavori a corpo			
	A1) lavori generali appaltati al netto del ribasso del 10%		17.587,70	
	A2) lavori aggiunti in variante al netto del ribasso del 10%		872,78	
	A3) oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		615,35	
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A)</b>			<b>19.075,83</b>
<b>B)</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	B5) inventivo art.93 Dlgs 163/06 (2%)		402,56	
	B6) I.V.A. 22% sui lavori A		4.196,68	
	B8) imprevisti		1.324,93	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)</b>			<b>5.924,17</b>
			<b>Totale</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>Generale</b>			

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisito il CIG: ZD3174C8F3.

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. n. 163/2007";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa al progetto esecutivo dei lavori di completamento del parco per sgambatura cani e composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica e quadro economico rideterminato, computo metrico estimativo di perizia, quadro comparativo - schema atto di sottomissione con nuovi prezzi concordati

2. Di approvare il nuovo quadro economico rideterminato di perizia come dettagliatamente specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato.

3. Di dare atto che la somma complessiva di €22.172,24= comp. Iva 22% e costo di sicurezza trova la seguente disponibilità di imputazione sul bilancio 2015 al capitolo 12540/16 .

4. Di confermare l'impegno di spesa assunto con la determina dirigenziale n.561 del 22/12/2015, rideterminando, ai soli effetti di immediatezza contabile, le somme da impegnare in corrispondenza del nuovo quadro economico specificato in premessa, che qui si intende integralmente riportato.

5. Di riconoscere ai soggetti incaricati, l'incentivo previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n° 163/2006, determinato, in base al Regolamento comunale approvato con delibera G.M. n°, n° 150 del 04.09.2015 e così come riportato nella seguente tabella:

<b>22/12/2015</b>		Importo lavori
-------------------	--	----------------

		20.128,15
<b>PARCO SGAMBATURA CANI</b>		

<b>IMPORTO TOTALE INCENTIVO</b>	<b>80% IMPORTO INCENTIVO DA RIPARTIRE</b>
402,56	322,05

funzione	soggetto	somma impegnata	% spettante Tab. C	imponibile	compenso	cpdel	totale	irap
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	GEOM. GIUSEPPE LATERZA	322,05	15,00	48,31	39,02	9,29	48,31	3,32
PROGETTISTA	GEOM. GIULIO RESTA	322,05	32,00	103,06	83,24	19,81	103,06	7,08
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE		322,05	-	-	-	-	-	-
DIREZIONE LAVORI	GEOM. GIULIO RESTA	322,05	23,00	74,07	59,83	14,24	74,07	5,09
COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	GEOM. GIULIO RESTA	322,05	5,00	16,10	13,01	3,10	16,10	1,11
COLLABORATORI TECNICI:	GEOM. GIUSEPPE LATERZA	322,05	10,00	32,21	26,01	6,19	32,21	2,21
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI	GIOVANNI MAGAZZILE	322,05	10,00	32,21	26,01	6,19	32,21	2,21
			<b>95,00</b>	<b>305,95</b>	<b>247,13</b>	<b>58,82</b>	<b>305,95</b>	<b>21,01</b>

6. Di stabilire che l'esigibilità della spesa è imputata all'esercizio 2016, con attivazione del fondo pluriennale vincolato, trattandosi di spesa finanziata di entrata a destinazione vincolata accertata nel 2015.

7. In relazione a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n.33, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione trasparenza.

8. Di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico dell'Ente.

*IL DIRIGENTE*  
Arch. Lorenzo NATILE

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della**

**pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.**

---

---